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GARIS PANDUAN 

PEROLEHAN ICT KERAJAAN 

 
 

 
Perolehan ICT Kerajaan kini menjadi semakin kritikal mengambil kira kepada 

faktor kebergantungan Kerajaan terhadap penggunaan ICT yang semakin meluas 

serta perubahan pesat teknologi ICT yang menimbulkan keperluan berterusan 

untuk memperoleh teknologi terkini. 

 

Sehubungan itu, Garis Panduan ini diwujudkan sebagai panduan amalan terbaik 

(best practices) kepada semua Agensi bagi menjamin kepentingan Kerajaan. Dalam 

perkara tersebut Agensi perlu bijak membuat pilihan (informed choices) apabila menilai 

dan memilih di antara pelbagai delivery options untuk perolehan ICT yang ditawarkan di 

pasaran. 

 

Pada dasarnya perolehan ICT tertakluk kepada tatacara perolehan semasa. 

Garis Panduan ini bertujuan memberi panduan kepada Agensi dalam 

melaksanakan perolehan berkaitan dengan Information & Communication 

Technology (ICT). Garis Panduan ini hendaklah dibaca bersekali dengan Arahan 

Perbendaharaan dan Surat-Surat Pekeliling Perbendaharaan mengenai peraturan 

perolehan semasa Kerajaan serta apa-apa peraturan atau garis panduan yang 

ditetapkan oleh Kerajaan untuk pembangunan dan pengurusan ICT sektor awam. 

Walau bagaimanapun proses penilaian teknikal dan harga bagi perolehan bekalan dan 

perkhidmatan ICT hendaklah menggunakan Garis Panduan ini dan penilaian 

perkhidmatan perunding untuk perolehan ICT hendaklah mematuhi Manual 

Perkhidmatan Perunding yang berkuat kuasa. 

 

Perolehan ICT adalah merangkumi perolehan bekalan, perkhidmatan dan 

perkhidmatan perunding bagi projek ICT selaras dengan Surat Pekeliling Am dan 

Surat Arahan Ketua Pengarah Unit Pemodenan Tadbiran Dan Perancangan 

Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri yang berkuat kuasa. 

 

Bersama Garis Panduan ini juga disertakan Garis Panduan Kontrak ICT bagi Projek 

ICT yang mengandungi klausa-klausa standard untuk diguna pakai oleh semua Agensi. 
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BAB 1 

 
PERATURAN AM BERKAITAN PEROLEHAN ICT KERAJAAN 

 
 

1.1 PRINSIP PEROLEHAN KERAJAAN 
 

Agensi hendaklah mematuhi prinsip-prinsip perolehan Kerajaan dalam semua 

urusan berkaitan perolehan ICT seperti berikut: 

 
1.1.1 AKAUNTABILITI   AWAM   (PUBLIC   ACCOUNTABILITY) 

Perolehan yang diamanahkan hendaklah dilaksanakan secara 

bertanggungjawab dengan mengikut dasar dan peraturan yang ditetapkan. 

 
1.1.2 DIURUSKAN SECARA TELUS (TRANSPARENT) 

Semua dasar, peraturan dan proses perolehan yang dilaksanakan 

hendaklah jelas, diketahui dan  difahami umum selaras dengan  dasar 

dan peraturan yang ditetapkan. 

 
1.1.3 NILAI FAEDAH TERBAIK (BEST VALUE FOR MONEY) 

Pengurusan perolehan hendaklah memberi pulangan yang terbaik bagi 

setiap ringgit yang dibelanjakan. 

 
1.1.4 SAINGAN TERBUKA (OPEN AND FAIR COMPETITION) 

Proses perolehan hendaklah dilaksanakan secara terbuka kepada semua 

pihak yang layak bersaing. 

 
1.1.5 ADIL DAN SAKSAMA (FAIR DEALING) 

Sesuatu perolehan itu hendaklah dipelawa, diproses  dan 

dipertimbangkan dengan adil dan saksama berasaskan dasar dan peraturan 

yang ditetapkan. 

 

 
1.2 DASAR PEROLEHAN KERAJAAN 

 
Perolehan Kerajaan yang dilaksanakan perlu mematuhi dasar-dasar berikut: 

 
1.2.1 Menggalakkan pertumbuhan industri  tempatan  melalui  penggunaan

 bahan/ barangan tempatan dan penggunaan sektor 

perkhidmatan tempatan. 

 
1.2.2 Mempertingkatkan keupayaan industri tempatan melalui pemindahan 

teknologi. 

 
1.2.3 Menggalakkan penglibatan syarikat Bumiputera. 

 
1.2.4 Memelihara serta mempertahankan kepentingan dasar perolehan Kerajaan 

bagi mencapai objektif nasional dalam menghadapi cabaran globalisasi dan 

liberalisasi. 
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1.4 

OBJEKTIF  PEROLEHAN  ICT 

 
Perolehan ICT hendaklah berpegang kepada objektif-objektif berikut: 

 
1.3.1 Mendapatkan bekalan, perkhidmatan atau khidmat perunding ICT 

yang berupaya memenuhi keperluan yang telah dikenal pasti dengan 

efektif dan efisien. 

 

1.3.2 Nilai faedah terbaik dengan mendapatkan harga yang paling 

menguntungkan dan berpatutan dengan mengambil kira kualiti,  

kuantiti  dan  tempoh penyerahan/ siap yang ditetapkan. 

 
1.3.3 Bersesuaian dengan siling peruntukan yang telah diluluskan dan disertai 

amalan tadbir urus baik. 

 

1.3.4 Menggalakkan pemindahan teknologi yang bersesuaian dengan kehendak 

semasa sektor ICT. 

 

PERATURAN SEMASA PEROLEHAN ICT 

 
1.4.1 KELULUSAN TEKNIKAL 

 
Perolehan ICT perlu dirujuk dan mendapat kelulusan teknikal daripada 

Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) Agensi, JPICT Kementerian dan 

Jawatankuasa Teknikal ICT (JTICT) MAMPU, JPM selaras dengan 

Surat Pekeliling Am semasa dan pekeliling MAMPU yang berkuat kuasa. 

 

 
1.4.2 KEUTAMAAN PERKHIDMATAN PAKAR DALAMAN 

 
Agensi hendaklah mengutamakan penggunaan kepakaran dalaman sektor 

awam untuk perolehan pembangunan ICT yang berkaitan. Ini bagi 

mengurangkan kebergantungan Agensi kepada kepakaran luar di 

samping mengurangkan kos perolehan serta dapat meningkatkan 

kepakaran dalaman sektor awam. 

 

 
1.4.3 KEUTAMAAN BAHAN/ BARANGAN/ PERKHIDMATAN TEMPATAN 

 
(a) Bahan/barangan/perkhidmatan tempatan dan barangan/produk keluaran 

syarikat berstatus Multimedia Super Corridor (MSC) Malaysia 

hendaklah diberi keutamaan oleh Agensi dalam perolehan ICT tertakluk 

kepada Surat Pekeliling Perbendaharaan yang berkuat kuasa. 

 
(b) Perolehan bahan/barangan import hanya akan  dipertimbangkan 

setelah dipastikan ia tidak boleh diperoleh secara tempatan. Perolehan 

bahan/ barangan import kecuali perisian hendaklah mendapat kelulusan 

Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) mengikut 

had nilai yang ditetapkan selaras dengan peraturan yang berkuat kuasa. 



Garis Panduan Perolehan ICT Kerajaan   

3 

 

 

 

 

(c) Perolehan perisian ICT yang perlu diimport boleh menggunakan harga 

tawaran secara Cost, Insurance & Freight (CIF). Manakala bagi perkakasan 

ICT yang diimport, tawaran harga hendaklah dibuat secara Free on Board 

(FOB) selaras dengan Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) yang berkuat 

kuasa. 

 

(d) Perolehan bagi barangan siap yang diimport yang berada dalam negara 

(ex- stock) tidak dibenarkan selaras dengan SPP yang berkuat kuasa. 

 
(e) Perolehan barangan/perkhidmatan ICT yang dilaksanakan secara 

penswastaan hendaklah dirujuk kepada Unit Kerjasama Awam Swasta 

(UKAS), Jabatan Perdana Menteri. 

 

1.4.4 PENGLIBATAN PERUNDING ASING SEBAGAI PERUNDING ICT 
 

(a) Agensi hendaklah memberi keutamaan kepada perunding tempatan di 

dalam perolehan Kerajaan. Semua perolehan ICT yang memerlukan 

perolehan secara perkhidmatan luar (outsourcing) hendaklah mendapat 

kebenaran MAMPU, JPM. Semua permohonan kepada  MAMPU,  JPM  

hendaklah  melalui Jawatankuasa Pemandu ICT Kementerian/Agensi. 

 

(b) Pelantikan Perunding Asing boleh dibuat oleh Firma Tempatan/dilantik 

terus oleh Agensi. Perunding yang dilantik hendaklah melaksanakan 

pemindahan teknologi/pengetahuan kepada firma tempatan/Kerajaan 

tertakluk kepada Terms of Reference (TOR). 

 

(c) Pelantikan perunding asing adalah tertakluk kepada kelulusan tapisan 

keselamatan Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri selaras 

dengan Manual Perolehan Perkhidmatan Perunding semasa. 

 

 
1.4.5 PEMILIKAN  KOD  SUMBER  (SOURCE  CODE) DAN/  ATAU INTELLECTUAL  PROPERTY 

RIGHTS (IPR) 

 
Agensi hendaklah memastikan kod sumber  dan/atau IPR bagi 

pembangunan sistem aplikasi dan serahan-serahan lain yang berkaitan 

adalah menjadi Hak Milik Kerajaan Malaysia. Syarat ini hendaklah 

dinyatakan dalam syarat Sebut Harga/ Tender dan terma kontrak. 

 

 
1.4.6 PEMINDAHAN TEKNOLOGI (TRANSFER OF TECHNOLOGY) 

 
(a) Agensi hendaklah memastikan syarikat melaksanakan pemindahan 

teknologi dan pengetahuan dengan sempurna dalam tempoh kontrak bagi 

memastikan pegawai teknikal Agensi berupaya menyelenggara 

perkakasan/perisian/rangkaian/sistem aplikasi selepas tamat tempoh 

jaminan. 

 

(b) Agensi hendaklah memastikan jadual pelaksanaan pemindahan 

teknologi dimasukkan ke dalam kontrak dan dilaksanakan seperti mana 

yang dipersetujui serta dipatuhi  sepenuhnya. 
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1.4.7 AKTA RAHSIA RASMI ATAU TAPISAN KESELAMATAN 
 

(a) Bagi perolehan yang memerlukan syarikat/perunding mendapat akses 

kepada data/maklumat/premis Kerajaan atau kawasan-kawasan 

sensitif/terperingkat, Agensi hendaklah melaksanakan tapisan keselamatan 

dan memastikan kakitangan syarikat yang terlibat di dalam projek 

Kerajaan menandatangani Borang Perakuan Untuk Ditandatangani 

Oleh Penjawat Awam/Syarikat Berkenaan Dengan Akta Rahsia Rasmi 

1972 [Akta  88]  seperti  di  LAMPIRAN  1A bagi memelihara 

keselamatan data/ maklumat/premis Kerajaan. 

 
(b) Agensi juga hendaklah memastikan syarikat/perunding mematuhi Malaysian 

Public Sector Management Of ICT Security Handbook (MyMIS) yang dikeluarkan 

oleh MAMPU, JPM. 

 

(c) Agensi hendaklah memastikan capaian kepada maklumat/data 

terperingkat bagi tujuan pelaksanaan projek hanya dibenarkan kepada 

pegawai dalaman Agensi yang diberi tanggungjawab untuk menjamin 

keselamatan dan mengelak kebocoran maklumat/data. 

 

 
1.4.8 PEKELILING, GARIS PANDUAN, PERATURAN DAN DOKUMEN MENGENAI 

PEMBANGUNAN, PENGURUSAN DAN PEROLEHAN ICT SEKTOR AWAM YANG 

BERKAITAN 

 

(a) Agensi boleh menggunakan Pekeliling, Garis Panduan, Peraturan dan 

dokumen mengenai pembangunan, pengurusan dan perolehan ICT sektor 

awam yang masih berkuat kuasa seperti di LAMPIRAN 1B sebagai 

rujukan dan panduan untuk melaksanakan  perolehan  ICT. 

 

(b) Senarai tersebut adalah tertakluk kepada perubahan atau pindaan dari 

semasa ke semasa. 
 

 
1.5 INTEGRITY PACT 

 
1.5.1 Selaras dengan usaha Kerajaan untuk mencegah rasuah dalam 

perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan telah mengeluarkan Surat 

Pekeliling Perbendaharaan (SPP) yang menghendaki semua Agensi 

memasukkan peringatan mengenai kesalahan rasuah dalam Arahan Kepada 

Syarikat dan Klausa Pencegahan Rasuah Dalam Perolehan  Kerajaan ke 

dalam teks perjanjian berkaitan kontrak perolehan Kerajaan. 

 

1.5.2 Bagi mengukuhkan usaha ke arah meningkatkan integriti dan ketelusan 

dalam perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan memutuskan supaya 

Integrity Pact juga dilaksanakan dalam perolehan Kerajaan. Sehubungan 

itu, semua Agensi dikehendaki melaksanakan Integrity Pact dalam perolehan 

masing-masing selaras dengan SPP yang berkuat kuasa. 
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1.5.3 Integrity Pact merupakan satu proses pengisytiharaan oleh pembida untuk 

tidak menawar atau memberi rasuah bagi mendapatkan kontrak atau 

sebagai ganjaran mendapatkan sesuatu kontrak dan bagi 

mempercepatkan sesuatu urusan Perolehan Kerajaan. Seterusnya, 

pembida dan penjawat awam akan menandatangani satu ňpactŉ atau 

perjanjian untuk tidak melakukan perbuatan rasuah dalam pelaksanaan 

sesuatu kontrak serta menggariskan tindakan-tindakan yang boleh diambil 

sekiranya berlaku perlanggaran ňpactŉ atau kontrak tersebut. 

 

1.5.4 Pelaksanaan Integrity Pact juga bertujuan untuk meningkatkan 

kesedaran berkaitan kesalahan rasuah di kalangan penjawat awam dan 

pihak-pihak yang berurusan dalam perolehan Kerajaan, yang seterusnya 

dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan rasuah yang boleh berlaku 

dalam perolehan Kerajaan, antaranya seperti berikut: 

 

(a) Pemberian dan penerima suapan antara penjawat awam dengan pembida 

dalam pelbagai bentuk i.e. wang, hadiah, derma, diskaun, bonus, 

pekerjaan dan sebagainya seperti yang dinyatakan di bawah Seksyen 

3 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 [Akta 694]. 

 
(b) Penyalahgunaan kuasa yang melibatkan konflik kepentingan penjawat 

awam berhubung pemilihan syarikat pembekal, perkhidmatan dan 

perunding di mana penjawat awam mempunyai kepentingan. 

 

(c) Tuntutan atau perakuan palsu melibatkan pembida dan penjawat awam. 

 
(d) Pemalsuan maklumat dokumen dan rekod untuk mengaburi penilaian 

perolehan. 

 
(e) Persubahatan antara penjawat awam dan pembida/ syarikat. 

 
1.5.5 Proses Kerja Pelaksanaan Integrity Pact Bagi Ahli Jawatankuasa Berkaitan  

Perolehan adalah seperti berikut: 
 

(a) Setiap individu yang dilantik kepada mana-mana Jawatankuasa 

Berkaitan Perolehan dikehendaki menandatangani Surat Akuan 

Pelantikan Ahli Jawatankuasa Berkaitan Perolehan seperti di 

LAMPIRAN 1C. Sesalinan Akuan tersebut akan disimpan oleh Urus Setia di 

dalam fail berkaitan. 

 

(b) Setiap Ahli Jawatankuasa Berkaitan Perolehan dikehendaki 

menandatangani Surat Akuan Selesai Tugas Jawatankuasa Berkaitan 

Perolehan setelah menamatkan tugas seperti di LAMPIRAN 1D. Akuan 

ini hendaklah dikepilkan bersama laporan berkaitan dan difailkan. 

(c) Jawatankuasa Berkaitan Perolehan adalah seperti berikut: 

 
(i) Jawatankuasa Spesifikasi 

(ii) Jawatankuasa Pembuka Tender/ Sebut Harga 

(iii) Jawatankuasa Pernilaian Teknikal dan/atau Kewangan 

(iv) Jawatankuasa Rundingan Harga 

(v) Jawatankuasa  Penilaian  Perunding 

(vi) Lain-lain Jawatankuasa Berkaitan Perolehan 
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1.5.6 Proses Kerja Pelaksanaan Integrity Pact Bagi  Ahli  Lembaga/  

Jawatankuasa  Perolehan adalah seperti berikut: 
 

(a) Setiap individu yang dilantik sebagai Ahli/ Ahli Ganti Lembaga/ 

Jawatankuasa Perolehan dikehendaki menandatangani Surat Akuan 

Ahli Lembaga/ Jawatankuasa Perolehan seperti di LAMPIRAN 1E. 

Sesalinan Surat Akuan hendaklah disimpan oleh Urus Setia Lembaga/ 

Jawatankuasa Perolehan. 

 

(b) Setiap Ahli/ Ahli Ganti Lembaga/ Jawatankuasa Perolehan 

dikehendaki menandatangani Surat Akuan Selesai Tugas Ahli 

Lembaga/ Jawatankuasa Perolehan seperti di LAMPIRAN 1F pada 

setiap mesyuarat setelah selesai melaksanakan tugas. Sesalinan Surat 

Akuan hendaklah disimpan oleh Urus Setia Lembaga/  Jawatankuasa  

Perolehan. 

 

(c) Lembaga/ Jawatankuasa Perolehan adalah seperti berikut: 

 
(i) Lembaga Perolehan/ Tender Persekutuan atau Negeri 

(ii) Lembaga Perolehan/ Tender ňAŉ 

(iii) Lembaga Perolehan/ Tender ňBŉ 

(iv) Lembaga Perolehan/ Tender Badan Berkanun/ Pihak Berkuasa Tempatan 

(v) Jawatankuasa Sebut Harga 

(vi) Jawatankuasa Projek Sakit 

(vii) Jawatankuasa Arahan Perubahan Kerja/ Tuntutan 

(viii) Jawatankuasa Penyelarasan Harga 

(ix) Lain-lain Lembaga/ Jawatankuasa seumpamanya 
 

 
1.5.7 Proses Kerja Pelaksanaan Integrity Pact Bagi Pembida adalah seperti berikut: 

 

(a) Setiap Agensi hendaklah memastikan sesalinan Surat Akuan Pembida 

disertakan bersama dokumen tender/ sebut harga yang diedarkan 

kepada pembida. Sesalinan Surat Akuan Pembida seperti di LAMPIRAN 1G. 

 

(b) Apabila menghantar dokumen tender/ sebut harga setiap pembida 

hendaklah memastikan Surat Akuan Pembida diisi dengan lengkap dan 

ditandatangani serta dikepilkan bersama dokumen tender/ sebut harga. 

 
(c) Apabila mengeluarkan Surat Setuju Terima kepada pembida yang 

berjaya, Agensi hendaklah memastikan Surat Akuan Pembida Berjaya 

disertakan bersama Surat Setuju Terima. Sesalinan Surat Akuan 

Pembida Berjaya seperti di LAMPIRAN  1H. 

 

(d) Pembida berjaya hendaklah memastikan Surat Akuan Pembida Berjaya diisi 

dengan lengkap, ditandatangani serta dikepilkan bersama Surat Setuju 

Terima dan dikembalikan kepada Agensi. 

 

(e) Pembida adalah merujuk kepada Petender/ Penyebut Harga. 
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1.5.8 Proses Kerja Pelaksanaan Integrity Pact Bagi Pelantikan Perunding ICT 

adalah seperti berikut: 

 
(a) Setiap Agensi hendaklah memastikan Surat Akuan Perunding disertakan 

bersama Surat Niat dan diserahkan kepada perunding ICT. Surat Akuan  

Perunding seperti di LAMPIRAN 1I. 

 
(b) Setiap Agensi hendaklah memastikan Surat Akuan Perunding ditandatangani 

dan dikembalikan kepada Agensi berkaitan bersama-sama dengan 

Cadangan Perunding yang dikemukakan. 

 

(c) Setiap Agensi hendaklah memastikan Surat Akuan Perunding Yang 

Dilantik disertakan bersama Surat Setuju terima yang dikeluarkan kepada 

perunding ICT yang berjaya. Surat Akuan Perunding Yang Dilantik seperti di 

LAMPIRAN 1J. 
 

1.5.9 Setiap Agensi hendaklah memastikan klausa mengenai rasuah seperti 

di LAMPIRAN 1K dimasukkan di dalam semua dokumen kontrak. 

 

1.6 KOD BIDANG BEKALAN/  PERKHIDMATAN ICT 

 
1.6.1 Syarikat/perunding ICT yang menyertai perolehan Kerajaan perlu 

berdaftar dengan Kementerian Kewangan. 

 
1.6.2 Agensi hendaklah memastikan bahawa syarikat/perunding ICT yang 

dilantik untuk melaksanakan perolehan ICT hanya dibenarkan memberi 

perkhidmatan berdasarkan kod-kod bidang yang telah didaftarkan 

sahaja sebagaimana yang dinyatakan di dalam Sijil Akuan Pendaftaran 

Kementerian Kewangan. 

 
1.6.3 Perolehan bekalan/perkhidmatan oleh syarikat/perunding ICT yang 

tidak berdaftar dengan Kementerian Kewangan atau tidak berdaftar di 

bawah kod bidang berkaitan yang telah diluluskan oleh Kementerian 

Kewangan adalah tidak dibenarkan kecuali mendapat kebenaran daripada 

Kementerian Kewangan. 

 

 

1.7 PROSES PEROLEHAN PROJEK ICT 
 

Perolehan projek ICT dapat dibahagikan kepada lima (5) proses utama seperti 
berikut: 

 
1.7.1 Perancangan Perolehan (Bab 2) 

1.7.2 Pelaksanaan Perolehan (Bab 3) 

1.7.3 Proses Penilaian Perolehan (Bab 4) 

1.7.4 Pemantauan Pelaksanaan Projek (Bab 6) 

1.7.5 Pengurusan dan Pentadbiran Kontrak (Bab 7) 
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CARTA  ALIRAN  PROSES  PEROLEHAN  PROJEK  ICT 
 

 
 
 

Perincian mengenai setiap proses yang dinyatakan di atas akan dijelaskan di 

dalam bab seterusnya. 
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LAMPIRAN 1A 

 
PERAKUAN UNTUK DITANDATANGANI OLEH *PENJAWAT AWAM/ SYARIKAT 

BERKENAAN DENGAN AKTA RAHSIA RASMI 1972 

 

BAGI MENGANGGOTAI .......................... di........................ pada.................. hingga..................... 

 
Adalah saya dengan ini mengaku bahawa perhatian saya telah ditarik kepada peruntukan-peruntukan Akta 

Rahsia Rasmi 1972 dan bahawa saya faham dengan sepenuhnya akan segala yang dimaksudkan dalam Akta 

itu. Khususnya saya faham bahawa menyampaikan, menggunakan atau menyimpan dengan salah, sesuatu 

benda rahsia, tidak menjaga dengan cara yang berpatutan sesuatu rahsia atau apa-apa tingkah laku yang 

membahayakan keselamatan atau rahsia sesuatu benda rahsia adalah menjadi suatu kesalahan di bawah Akta 

tersebut, yang boleh dihukum maksimum penjara seumur hidup. 

 

Saya faham bahawa segala maklumat rasmi yang saya perolehi dalam perkhidmatan Seri Paduka Baginda Yang 

DiPertuan Agong atau perkhidmatan mana-mana Kerajaan dalam Malaysia, adalah milik Kerajaan dan tidak 

akan membocorkan, menyiarkan, atau menyampaikan, sama ada secara lisan atau dengan bertulis, kepada 

sesiapa jua dalam apa-apa bentuk, kecuali pada masa menjalankan kewajipan-kewajipan rasmi saya, sama ada 

dalam masa atau selepas perkhidmatan saya dengan Seri Paduka Baginda Yang DiPertuan Agong atau dengan 

mana-mana Kerajaan dalam Malaysia dengan tidak terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis pihak 

berkuasa yang berkenaan. Saya berjanji dan mengaku akan menandatangani suatu akuan selanjutnya bagi 

maksud ini apabila meninggalkan *Perkhidmatan Kerajaan/ projek. 

 

Tandatangan:................................................................................................................................. 

 
Nama  dengan  huruf  besar:............................................................................................................... 

 
No.   Kad   Pengenalan:...................................................................................................................... 

 
Jawatan:....................................................................................................................................... 

 
Jabatan/        Syarikat:.......................................................................................................................... 

 
Tarikh:......................................................................................................        ................................... 

 

 
Disaksikan    oleh:........................................................................................................................ ..... 

 
Nama  dengan  huruf  besar:.............................................................................................................. 

 
No.   Kad   Pengenalan:.................................................................................................................. ... 

 
Jawatan:...................................................................................................................................... 

 
Jabatan:..................................................................................................................... .................. 

 
Tarikh:........................................................................................................................................  

 
Cop      Jabatan:.....................................................................................................................  ........... 

 

 
CATATAN : *Potong mana yang tidak berkenaan 
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LAMPIRAN 1B 

 
SENARAI  PEKELILING,  GARIS  PANDUAN,  PERATURAN  DAN  DOKUMEN 

MENGENAI  PEMBANGUNAN,  PENGURUSAN  DAN  PEROLEHAN  ICT  SEKTOR 

AWAM  YANG BERKAITAN 

 

BIL PERKARA 

1. Pelan Strategik ICT Sektor Awam 

2. Pelan Strategik ICT Agensi 

3. Akta Aktiviti Kerajaan Elektronik (EGAA) 2007 

4. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam dan Surat Pekeliling Kemajuan Pentadbiran 

Awam berkaitan yang berkuat kuasa yang dikeluarkan oleh MAMPU, JPM 

5. Pekeliling Am MAMPU 

a) Surat Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 2002 – Penggunaan Dan Pemakaian Data 

Dictionary Sektor Awam (DDSA) Sebagai Standard Di Agensi-Agensi Kerajaan 

b) Pekeliling Am Bil. 6 Tahun 1999 – Pelaksanaan Perkongsian Pintar Antara 

Agensi-Agensi Kerajaan Dalam Bidang Teknologi Maklumat 

6. Surat Pekeliling Am MAMPU 

a) Surat Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2009 – Garis Panduan Mengenai Tatacara 

Memohon Kelulusan Teknikal Projek ICT Kerajaan 

b) Surat Pekeliling Am Bil. 3 Tahun 2009 – Garis Panduan Penilaian Tahap 

Keselamatan Rangkaian Dan Sistem ICT Sektor Awam 

c) The Malaysian Government Interoperability Framework For Open Source Software 

(MyGIFOSS) 

d) Dasar Keselamatan ICT (DKICT) MAMPU – Versi 5.3 

7. Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU 

a) Panduan Pelaksanaan Pengurusan Projek ICT Sektor Awam 

8. Garis Panduan MAMPU 

a) Garis Panduan IT Outsourcing 

b) Arahan Teknologi Maklumat Dan Data Aktiviti Kerajaan Elektronik (Akta 680) 

c) MyMIS – Malaysian Public Sector Management Of ICT Security Handbook 

9. Arahan Perbendaharaan 166 hingga 300 

10. Pekeliling Kontrak Perbendaharaan 

a) Pekeliling Kontrak Perbendaharaan Bil. 7 Tahun 2011 – Perolehan Perisian 
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BIL PERKARA 

 Microsoft Oleh Agensi Kerajaan Kecuali Institusi Pendidikan 

b) Pekeliling Kontrak Perbendaharaan Bil. 4 Tahun 2010 – Pembekalan Alat 

Proprietary Elektronik Dan Alat Ganti Yang Berkaitan 

11. Surat Pekeliling Perbendaharaan 

a) Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 6 Tahun 1996 – Garis Panduan Pengurusan 

Barangan Import Kerajaan 

b) Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2000 – Pelaksanaan ePerolehan Di 

Bawah Program Kerajaan Elektronik 

c) Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 16 Tahun 2001 – Perolehan Perkakasan 

Dan Perisian ICT Yang Diimport 

d) Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7 Tahun 2002 – Penggunaan Bahan/ 

Barangan/ Perkhidmatan Tempatan Dalam Perolehan Kerajaan 

e) Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007 – Tatacara Pengurusan 

Perolehan Kerajaan Secara Tender 

f) Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 12 Tahun 2007 – Had Nilai Dan Syarat- 

Syarat Pembelian Terus Bagi Bekalan Dan Perkhidmatan 

g) Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 6 Tahun 2008 – Tatacara Pengurusan 

Perolehan Kerajaan Secara Sebut Harga Dan Tender Melalui Sistem ePerolehan 

h) Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2009 – Perubahan Had Nilai Dan 

Tatacara Pengurusan Perolehan Secara Sebut Harga 

i) Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 9 Tahun 2009 – Had Nilai, Kuasa Dan 

Tanggungjawab Lembaga Perolehan Agensi 

j) Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 6 Tahun 2010 – Tindakan Tatatertib Ke 

Atas Syarikat Dan Firma Perunding Yang Berdaftar Dengan Kementerian 

Kewangan 

k) Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 10 Tahun 2010 – Garis Panduan 

Pelaksanaan Integrity Pact Dalam Perolehan Kerajaan 

l) Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 2011 – Peraturan Perolehan 

Perkhidmatan Perunding Bagi Projek Atau Kajian Kerajaan 

m) Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 8 Tahun 2011 – Perolehan Berkaitan 

Information And Communication Technology (ICT) Dan Rangkaian Internet 
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BIL PERKARA 

 n) Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 2012 – Tatacara Pengurusan 

Perolehan Secara eBidding Melalui Sistem ePerolehan 

12. Surat Arahan Perbendaharaan berkaitan yang berkuat kuasa 

13. Garis Panduan Penilaian Tender 

(Surat Arahan Perbendaharaan bertarikh 21 Mac 2008) 

14. Manual Perolehan Perkhidmatan Perunding 

(Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 2011) 

15. Lain-lain peraturan semasa berkaitan ICT yang berkuat kuasa 
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LAMPIRAN 1C 

SURAT  AKUAN  AHLI  JAWATANKUASA  BERKAITAN  PEROLEHAN 

Saya, ........................................... No. Kad Pengenalan (Awam/Tentera/Polis) ................................... 

dari ................................. adalah dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengisytiharkan bahawa: 

 

 
i. Saya tidak akan melibatkan diri saya dalam mana-mana amalan rasuah dengan mana-mana 

pihak yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam tender/sebut harga 

(TAJUK DAN NO. RUJUKAN TENDER/SEBUT HARGA); 

 

ii. Saya tidak akan bersubahat dengan mana-mana pihak sehingga boleh menjejaskan ketelusan 

dan keadilan semasa proses perolehan; 

 

iii. Sekiranya ada sebarang percubaan rasuah daripada mana-mana pihak, saya akan membuat 

aduan dengan segera ke pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau balai 

polis yang berhampiran. Saya sedar bahawa kegagalan saya berbuat demikian adalah satu 

kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 [Akta 694]; 

 

iv. Saya tidak akan mendedahkan apa-apa maklumat sulit berkaitan perolehan Kerajaan kepada 

mana-mana pihak selaras dengan Akta Rahsia Rasmi 1972 [Akta 88]; 

 

v. Saya dengan ini mengisytiharkan bahawa tiada mana-mana anggota atau ahli keluarga 

terdekat yang mempunyai apa-apa kepentingan dalam mana-mana urusan perolehan yang 

dikendalikan oleh saya; dan 

 

vi. Saya sesungguhnya faham bahawa jika saya melanggar mana-mana terma dalam surat akuan 

ini, saya boleh dikenakan tindakan di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan 

dan Tatatertib) 1993. 

 

Nama :    ....................................... 

 
No. Kad Pengenalan (Awam/Tentera/Polis) :    ....................................... 

 

Tandatangan :    ....................................... 

 
Jawatan :    ....................................... 

 
Kementerian/Jabatan :    ....................................... 

 
Tarikh :    ................... 
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LAMPIRAN 1D 

SURAT  AKUAN  SELESAI  TUGAS  AHLI  JAWATANKUASA  BERKAITAN  PEROLEHAN 

Saya, ...........................................  No. Kad Pengenalan (Awam/Tentera/Polis) ................................... 

dari ..................................... adalah dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengisytiharkan bahawa: 

 

 
i. Saya telah melaksanakan tugas sebagai ahli (NAMA JAWATANKUASA, TAJUK DAN NO. RUJUKAN 

TENDER/SEBUT HARGA) tanpa mempunyai apa-apa kepentingan peribadi atau kepentingan terletak 

hak atau dipengaruhi oleh mana-mana pihak lain atau terlibat dalam apa-apa amalan rasuah 

atau ganjaran seperti ditafsirkan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 [Akta 

694] 

 

ii. Tiada mana-mana ahli keluarga atau saudara terdekat saya mempunyai apa-apa kepentingan 

dalam mana-mana urusan perolehan yang dikendalikan oleh saya; 

 

iii. Saya tidak akan mendedahkan apa-apa maklumat sulit berkaitan perolehan ini kepada mana- 

mana pihak selaras dengan Akta Rahsia Rasmi 1972 [Akta 88]; dan 

 

iv. Saya sesungguhnya faham bahawa jika saya disabitkan kerana telah melanggar mana-mana 

terma dalam surat akuan ini, saya boleh dikenakan tindakan di bawah Peraturan-Peraturan 

Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. 

 

 

 
Nama : ....................................... 

 
No. Kad Pengenalan (Awam/Tentera/Polis) : ....................................... 

 

Tandatangan : ....................................... 

 
Jawatan : ....................................... 

 

Kementerian/Jabatan : ....................................... 

 

Tarikh : ....................................... 
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LAMPIRAN 1E 

SURAT AKUAN AHLI LEMBAGA/JAWATANKUASA PEROLEHAN 

Saya, ...........................................  No. Kad Pengenalan (Awam/Tentera/Polis) ................................... 

dari ................................. adalah dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengisytiharkan bahawa: 

 

 
i. Saya tidak akan melibatkan diri saya dalam mana-mana amalan rasuah dengan mana-mana 

pihak yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam melaksanakan 

tanggungjawab saya sebagai Ahli (NAMA LEMBAGA/JAWATANKUASA PEROLEHAN); 

 

ii. Saya tidak akan bersubahat dengan mana-mana pihak dalam melaksanakan tanggungjawab 

saya; 

 

iii. Saya akan mengisytiharkan apa-apa kepentingan peribadi atau kepentingan hak secara 

bertulis dan akan menarik diri daripada membuat sebarang keputusan; 

 

iv. Sekiranya ada sebarang percubaan rasuah daripada mana-mana pihak, saya akan membuat 

aduan dengan segera ke pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau balai 

polis yang berhampiran. Saya sedar bahawa kegagalan saya berbuat demikian adalah satu 

kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 [Akta 694]; dan 

 

v. Saya tidak akan mendedahkan apa-apa maklumat sulit berkaitan perolehan Kerajaan kepada 

mana-mana pihak selaras dengan Akta Rahsia Rasmi 1972 [Akta 88]. 

 

 

 
Nama : ....................................... 

 

No. Kad Pengenalan (Awam/Tentera/Polis) : ....................................... 

 
Tandatangan : ....................................... 

 

Jawatan : ....................................... 

 
Kementerian/Jabatan : ....................................... 

 

Tarikh : ....................................... 
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LAMPIRAN 1F 

SURAT  AKUAN  SELESAI  TUGAS  AHLI  LEMBAGA/JAWATANKUASA  PEROLEHAN 

Saya, ...........................................  No. Kad Pengenalan (Awam/Tentera/Polis) ................................... 

dari ................................... adalah dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengisytiharkan bahawa: 

 

 
i. Saya telah melaksanakan tugas sebagai ahli (NAMA LEMBAGA/JAWATANKUASA PEROLEHAN) 

(BILANGAN MESYUARAT/TAHUN) tanpa mempunyai apa-apa kepentingan peribadi atau 

kepentingan terletak hak atau dipengaruhi oleh mana-mana pihak lain atau terlibat dalam apa- 

apa amalan rasuah atau ganjaran seperti ditafsirkan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan 

Rasuah 2009 [Akta 694] 

 

ii. Tiada mana-mana ahli keluarga atau saudara terdekat saya mempunyai apa-apa kepentingan 

dalam mana-mana urusan perolehan yang dikendalikan oleh saya; 

 

iii. Saya tidak akan mendedahkan apa-apa maklumat sulit berkaitan perolehan ini kepada mana- 

mana pihak selaras dengan Akta Rahsia Rasmi 1972 [Akta 88]; dan 

 

iv. Saya sesungguhnya faham bahawa jika saya disabitkan kerana telah melanggar mana-mana 

terma dalam surat akuan ini, saya boleh dikenakan tindakan di bawah Peraturan-Peraturan 

Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. 

 

 

 
Nama : ....................................... 

 
No. Kad Pengenalan (Awam/Tentera/Polis) : ....................................... 

 

Tandatangan : ....................................... 

 
Jawatan : ....................................... 

 

Kementerian/Jabatan : ....................................... 

 

Tarikh : ....................................... 
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LAMPIRAN 1G 
 

SURAT AKUAN PEMBIDA 

(TAJUK DAN NO. RUJUKAN TENDER/SEBUT HARGA) 

 
Saya  ......................................  No.  Kad  pengenalan  ............................................  yang  mewakili 

................................ No. Pendaftaran (MOF/ROS/ROC/ROB) dengan ini mengisytiharkan bahawa saya 

atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini tidak akan menawar atau memberi rasuah kepada mana- 

mana individu dalam (NAMA KEMENTERIAN/AGENSI) atau mana-mana individu lain, sebagai sogokan untuk 

dipilih dalam tender/sebut harga* seperti di atas. Bersama ini dilampirkan Surat Perwakilan Kuasa bagi saya 

mewakili syarikat seperti tercatat di atas untuk membuat pengisytiharaan ini. 

 

2. Sekiranya saya, atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini didapati cuba menawar atau 

memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam (NAMA KEMENTERIAN/AGENSI)  atau mana-mana individu 

lain sebagai sogokan untuk dipilih dalam tender/sebut harga* seperti di atas, maka saya sebagai wakil syarikat 

bersetuju tindakan-tindakan berikut diambil: 

 

2.1 Penarikan balik tawaran kontrak bagi tender/sebut harga* di atas; atau 

2.2 Penamatan kontrak bagi tender/sebut harga di atas; dan 

2.3 Lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan perolehan Kerajaan yang berkuat 

kuasa. 

 

3. Sekiranya terdapat mana-mana individu cuba meminta rasuah daripada saya atau mana-mana individu 

yang berkaitan dengan syarikat ini sebagai sogokan untuk dipilih dalam tender/sebut harga seperti di atas, 

maka saya berjanji akan dengan segera melaporkan perbuatan tersebut kepada pejabat Suruhanjaya 

Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau balai polis yang berhampiran. 

 

Yang benar, 

 

 
(TANDATANGAN) 

Nama : 

No. Kad Pengenalan : 

Tarikh : 

Cap Syarikat : 

 

 
CATATAN  :  (i)    *Potong mana yang tidak berkenaan 

(ii) Surat Akuan ini hendaklah dikemukakan bersama Surat Perwakilan Kuasa 
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LAMPIRAN 1H 
 

SURAT AKUAN PEMBIDA BERJAYA 

(TAJUK DAN NO. RUJUKAN TENDER/SEBUT HARGA) 

 
Saya ................................ No. Kad pengenalan ............................................ yang mewakili 

.................................... No. Pendaftaran (MOF/ROS/ROC/ROB) dengan ini mengisytiharkan bahawa saya 

atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini tidak akan menawar atau memberi rasuah kepada mana- 

mana individu dalam (NAMA  KEMENTERIAN/AGENSI) atau mana-mana individu lain, sebagai ganjaran untuk 

dipilih dalam tender/sebut harga* seperti di atas. Bersama ini dilampirkan Surat Perwakilan Kuasa bagi saya 

mewakili syarikat seperti tercatat di atas untuk membuat pengisytiharaan ini. 

 

2. Sekiranya saya, atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini didapati cuba menawar atau 

memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam (NAMA KEMENTERIAN/AGENSI)  atau mana-mana individu 

lain sebagai ganjaran mendapatkan tender/sebut harga* seperti di atas, maka saya sebagai wakil syarikat 

bersetuju tindakan-tindakan berikut diambil: 

 

2.1 Penarikan balik tawaran kontrak bagi tender/sebut harga* di atas; atau 

2.2 Penamatan kontrak bagi tender/sebut harga di atas; dan 

2.3 Lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan perolehan Kerajaan yang berkuat 

kuasa. 

 

3. Sekiranya terdapat mana-mana individu cuba meminta rasuah daripada saya atau mana-mana individu 

yang berkaitan dengan syarikat ini sebagai ganjaran mendapatkan tender/sebut harga seperti di atas, maka 

saya berjanji akan dengan segera melaporkan perbuatan tersebut kepada pejabat Suruhanjaya Pencegahan 

Rasuah Malaysia (SPRM) atau balai polis yang berhampiran. 

 

Yang benar, 

 

 
(TANDATANGAN) 

Nama : 

No. Kad Pengenalan : 

Tarikh : 

Cap Syarikat : 

 

 
CATATAN  :  (i)    *Potong mana yang tidak berkenaan 

(ii) Surat Akuan ini hendaklah dikemukakan bersama Surat Perwakilan Kuasa 
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SURAT AKUAN PERUNDING 

(DISERTAKAN BERSAMA SURAT PELAWAAN) 

LAMPIRAN 1I 

 

Saya, ............................................ No. Kad Pengenalan/No. Pasport ............................. selaku pemilik 

.................................. dengan No. Pendaftaran (MOF/ROS/ROC/ROB) dengan ini mengisythiharkan 

bahawa saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini tidak akan menawar atau memberi rasuah 

atau menggunakan pengaruh kepada mana-mana individu dalam (NAMA KEMENTERIAN/AGENSI) atau mana- 

mana individu lain sebagai sogokan untuk mendapatkan perolehan ini. 

 

2. Sekiranya didapati ada sebarang percubaan rasuah daripada mana-mana pihak, saya akan membuat 

aduan dengan segera ke pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau balai polis yang 

berhampiran. Saya sedar bahawa kegagalan saya berbuat demikian adalah satu kesalahan di bawah Akta 

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 [Akta 694]. 

 

Yang benar, 

 

 
(TANDATANGAN) 

Nama : 

No. Kad Pengenalan/No. Pasport : 

Tarikh : 

Cap Syarikat : 
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LAMPIRAN 1J 
 

SURAT AKUAN PERUNDING YANG DILANTIK 

(DISERTAKAN BERSAMA SURAT SETUJU TERIMA) 

 
Saya, .............................................. No. Kad Pengenalan/No. Pasport ............................. selaku 

pemilik ........................................... dengan No. Pendaftaran  (MOF/ROS/ROC/ROB) dengan ini 

mengisytiharkan bahawa saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini tidak akan menawar atau 

memberi rasuah/sogokan kepada mana-mana individu dalam (NAMA KEMENTERIAN/AGENSI) atau mana-mana 

individu lain sebagai ganjaran mendapat tawaran pelantikan perunding. Saya juga tidak akan 

memberi/menawarkan rasuah sepanjang tempoh dan selepas pelaksanaan untuk apa jua tujuan sekali pun yang 

berkaitan dengan perolehan ini. 

 

2. Sekiranya saya, atau mana-mana individu yang mewakili firma ini didapati bersalah menawar atau 

memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam (NAMA KEMENTERIAN/AGENSI)   atau mana-mana individu 

lain secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam perolehan ini, maka saya sebagai pemilik firma seperti 

di atas bersetuju tindakan-tindakan berikut diambil: 

 

2.1 Penarikan balik Surat Setuju Terima; atau 

2.2 Penamatan kontrak bagi perkhidmatan perunding selaras dengan peruntukan dalam 

kontrak; dan 

2.3 Lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan perolehan Kerajaan yang berkuat 

kuasa. 

 

3. Sekiranya didapati ada sebarang percubaan rasuah daripada mana-mana pihak, saya akan membuat 

aduan dengan segera ke pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau balai polis yang 

berhampiran. Saya sedar bahawa kegagalan saya berbuat demikian adalah satu kesalahan di bawah Akta 

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 [Akta 694]. 

 

Yang benar, 

 

 
(TANDATANGAN) 

Nama : 

No. Kad Pengenalan/No. Pasport : 

Tarikh : 

Cap Syarikat : 
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LAMPIRAN 1K 
 

KLAUSA  PENCEGAHAN  RASUAH  DALAM  DOKUMEN 

PEROLEHAN  KERAJAAN 

 
 

 

 
 

“TERMINATION ON CORRUPTION, UNLAWFUL OR ILLEGAL ACTIVITIES 
 

 
(a) Without prejudice to any other rights of the Government, if the (Company/Firm), 

its personnel, servants or employees is convicted by a court of law for corruption or 

unlawful or illegal activities in relation to this (Agreement/Contract) or any other 

agreement that the (Company/Firm) may have with the Government, the 

Government shall be entitled to terminate this (Agreement/Contract) at any time, 

by giving immediate written notice to that effect to the (Company/Firm). 

 

(b) Upon such termination, the Government shall be entitled to all losses, costs, 

damages and expenses (including any incidental costs and expenses) incurred by the 

Government arising from such termination. 

 

(c) For the avoidance of doubt, the Parties hereby agree that the (Company/Firm) shall 

not be entitled to any form of losses including loss of profit, damages, claims or 

whatsoever upon termination of this (Agreement/Contract).” 
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BAB 2 

 
PERANCANGAN  PEROLEHAN  ICT 

 
Perolehan ICT boleh dikategorikan sebagai perolehan berisiko tinggi terutamanya apabila 

mengambil kira kompleksiti dan perubahan teknologi yang begitu pantas. Sehubungan itu, 

Agensi perlu merancang dengan teliti untuk mengenal pasti strategi dan pendekatan perolehan 

yang sesuai dilaksanakan. Pelaksanaan perolehan ICT hendaklah selaras dengan ICT Strategic Plan 

(ISP) Agensi dan mematuhi peraturan perolehan semasa. Ia juga mengambil kira dasar-dasar 

perolehan seperti keutamaan barangan buatan tempatan dan keutamaan Bumiputera tanpa 

kompromi terhadap mutu dan persaingan yang sihat. 

 
Perancangan perolehan ICT memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap keperluan 

keseluruhan untuk melaksanakan perolehan tersebut seperti halatuju yang ingin dicapai oleh 

Agensi, polisi, kekangan kewangan, skop dan objektif, serahan, perancangan sumber manusia, 

faedah yang diharapkan, risiko yang mungkin dihadapi dan sebagainya. 

 
Bagi mengelakkan kegagalan dan memastikan perolehan ICT memberi faedah yang diharapkan, 

langkah pertama yang perlu dibuat adalah mewujudkan perancangan rapi yang meliputi perkara- 

perkara berikut (rujuk Carta Aliran Proses Perancangan Perolehan ICT): 

 

 
2.1 KENAL PASTI KEPERLUAN 

 
2.1.1 Agensi perlu memastikan benar-benar wujud keperluan untuk melaksanakan 

projek yang dicadangkan. Perolehan ICT hendaklah berasaskan keperluan 

sebenar yang dikenal pasti dengan teliti serta menetapkan faedah yang 

diharapkan. Untuk meningkatkan kebarangkalian kejayaan perolehan tersebut, 

keperluan perolehan perlu difahami dengan mendalam melalui aktiviti 

pengumpulan maklumat dan analisa yang terperinci. 

 
2.1.2 Proses mengenal pasti keperluan ini hendaklah dilaksanakan secara komprehensif 

dan exhaustive mengikut keperluan sebenar. 

 
2.1.3 Bagi projek yang kritikal dan memberi impak tinggi kepada Kerajaan, Agensi 

hendaklah mengenal pasti keperluan memperoleh khidmat jaminan kualiti/ 

pengujian perisian ke atas perolehan aplikasi/sistem ICT dari pihak ketiga 

(Independent Validation and Verification – IVV) bagi memastikan projek tersebut 

memenuhi standard yang ditetapkan. 

 
2.1.4 Agensi hendaklah memastikan pihak ketiga tersebut sama ada individu atau 

syarikat mendapat pengiktirafan/akreditasi dari Jabatan Standard Malaysia. Pihak 

ketiga yang dilantik hendaklah terlibat secara langsung dari peringkat mula 

pembangunan sistem hingga peringkat penyerahan kepada Kerajaan. 
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2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 

PERUNTUKAN 

 
2.2.1 Agensi hendaklah memastikan Anggaran Peruntukan Belanja Mengurus atau 

Belanja Pembangunan bagi perolehan ICT yang akan dilaksanakan telah 

diluluskan dan mencukupi. 

 
2.2.2 Penentuan peruntukan perlu mengambil kira semua aspek yang terlibat seperti 

skop projek, kompleksiti projek, lokasi projek, sumber tenaga kerja, perkakasan, 

perisian, sumber-sumber lain yang diperlukan, latihan, integrasi dengan sistem 

aplikasi sedia ada atau penglibatan Agensi lain dan sebagainya. 

 

 
KAJIAN PASARAN 

 
Agensi hendaklah membuat kajian pasaran bagi mendapatkan maklumat berhubung 

dengan teknologi terkini, produk yang ditawarkan, harga pasaran serta maklumat 

pembekal. Kakitangan Agensi yang menguruskan perolehan ICT digalakkan mewujudkan 

jalinan yang baik dengan kakitangan Agensi lain yang terlibat dalam bidang tugas yang 

sama supaya boleh berkongsi maklumat dan pengalaman berhubung aktiviti perolehan 

ICT yang dilaksanakan dan isu-isu spesifik berkaitan aktiviti tersebut. 

 

 
PENENTUAN SKOP DAN COST BENEFIT ANALYSIS 

 
2.4.1 Agensi hendaklah mengambil kira peruntukan Kerajaan dan prinsip perbelanjaan 

berhemah bagi memastikan skop perolehan ICT adalah memenuhi keperluan 

sebenar dan perolehan yang dilaksanakan akan memberi nilai faedah terbaik. Isu- 

isu berikut perlu diberi perhatian dalam menetapkan skop perolehan: 

 
(a) Perolehan ICT yang dicadangkan hendaklah memenuhi keperluan dan dapat 

direalisasikan dalam tempoh yang ditetapkan berdasarkan peruntukan yang 

diluluskan. 

 
(b) Tahap keupayaan barangan/sistem aplikasi yang diperlukan oleh Agensi. 

 
(c) Perolehan yang dicadangkan hendaklah dapat memberi nilai faedah terbaik 

dengan mengambil kira keupayaan sistem (contohnya ruang storan dan saiz 

memori) bagi tempoh sekurang-kurangnya tiga (3) tahun selepas tarikh siap 

projek serta mengambil kira total cost of ownership (kos projek, pentadbiran, 

khidmat sokongan dan penyelenggaraan). 

 

 
PENENTUAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN & SOKONGAN 

 
2.5.1 Agensi perlu memberi keutamaan untuk melaksana sendiri perkhidmatan 

penyelenggaraan dan khidmat sokongan bagi projek ICT. 

 
2.5.2 Sekiranya Agensi ingin melaksanakan perkhidmatan penyelenggaraan dan 

sokongan bagi projek ICT secara out sourcing, keperluan transfer of technology 

perlu diambil kira di dalam skop pelaksanaan projek. 
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2.5.3 
 

 

 

 

2.5.4 
 

 

 

 

2.5.5 
 

 

 

 

2.5.6 
 

 

 

 

 

 
 

2.5.7 
 

 

 
2.5.8 

 

 
(a) 

 

 

 
(b) 

Agensi hendaklah mengenal pasti perkhidmatan penyelenggaraan dan sokongan 

yang diperlukan dengan  mengambil kira jumlah, kadar, skop dan tempoh 

perkhidmatan yang diperlukan kerana ia memberi kesan kepada kos keseluruhan 

(whole  life  cost)   perolehan. 

 
Agensi hendaklah memastikan perolehan perkhidmatan penyelenggaraan dan 

sokongan bagi perkakasan/perisian/sistem aplikasi/rangkaian dan lain-lain 

berkaitan dengan projek ICT dirancang untuk dilaksanakan selepas tamat 

tempoh waranti. 

 
Agensi hendaklah memastikan kos perkhidmatan penyelenggaraan dan sokongan 

diperincikan dan tidak ditetapkan secara lump sum. Kos alat ganti perlu 

diasingkan dan ditetapkan siling. Bayaran hendaklah dibuat berdasarkan kerja 

sebenar yang disiapkan. 

 
Bagi projek pembangunan sistem aplikasi, Agensi hendaklah memastikan kos 

penyelenggaraan sistem aplikasi tidak dimasukkan dalam kos kontrak projek 

pembangunan sistem aplikasi. Walau bagaimanapun, Agensi boleh mendapatkan 

anggaran kos perkhidmatan penyelenggaraan daripada syarikat sebagai panduan 

untuk pelaksanaan perkhidmatan penyelenggaraan selepas tamat tempoh 

waranti. 

 
Bagi perkhidmatan penyelenggaraan dan sokongan yang melibatkan kekangan 

teknologi, design atau infrastruktur seperti perkhidmatan rangkaian, Agensi 

disarankan supaya menetapkan tempoh kontrak minimum dua (2) tahun. 

 
Agensi hendaklah memastikan perkhidmatan penyelenggaraan dan sokongan 

yang dibuat meliputi sekurang-kurangnya perkhidmatan berikut: 

 
Pembaikan (Corrective) 

Pembaikan yang dilakukan ke atas perkakasan/perisian/sistem aplikasi yang 

disebabkan oleh kerosakan, bugs dan sebagainya. 

 

Pencegahan (Preventive) 
Tindakan proaktif yang dibuat secara berkala untuk memastikan perkakasan/ 

perisian/ sistem aplikasi beroperasi dengan lancar dan sempurna. 

 

 

2.6 PEMILIHAN PRODUK 

 
2.6.1 Agensi hendaklah memastikan produk yang dipilih berasaskan open standard 

serta memberi keutamaan kepada produk yang berasaskan teknologi sumber 

terbuka (open source). Agensi juga digalakkan melaksanakan dasar Perkongsian 

Pintar selaras dengan peraturan yang dikeluarkan oleh MAMPU, JPM. 
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2.6.2 Agensi digalakkan menggunakan produk Off-The-Shelf atau produk yang telah 

dibangunkan untuk Agensi lain (Perkongsian Pintar) sekiranya memenuhi kriteria 

berikut: 

 
(a) Mengurangkan risiko kegagalan secara signifikan. 

 
(b) Dapat diimplementasi dengan cepat dan mendapat faedah dengan segera. 

 

(c) Melibatkan kos yang lebih murah dari alternatif lain. 

 
2.6.3 Sekiranya Agensi memilih untuk membangunkan produk (produk 

developmental) sama ada secara in-house ataupun outsourcing/co-sourcing, pastikan 

keperluan yang ditetapkan memenuhi kehendak sebenar organisasi dan risiko 

yang mungkin timbul adalah pada tahap yang boleh diterima (acceptable level 

of risks). 

 
2.6.4 Sekiranya Agensi kurang pengetahuan dan kepakaran dalaman, kaedah 

outsourcing boleh dipilih bagi menjamin kejayaan sesuatu projek. Agensi 

hendaklah memastikan supaya keperluan dan Terms of Reference untuk 

outsourcing difahami dengan jelas oleh pihak-pihak yang berkaitan. 

 
2.6.5 Agensi boleh memperoleh perisian komputer daripada pembuat perisian atau 

pembekal tunggal/agen tunggal secara rundingan terus selaras dengan SPP yang 

berkuat kuasa. Agensi perlu memastikan syarikat pembekal tunggal/agen tunggal 

berkenaan mempunyai surat lantikan yang sah daripada pembuat perisian. 

 
2.6.6 Agensi juga digalakkan untuk mendapatkan input daripada Agensi lain yang 

menggunakan perisian/produk yang sama bagi memastikan fungsi serta 

keupayaan perisian/produk yang hendak diperoleh benar-benar menepati 

keperluan serta perbandingan harga dapat dibuat. 

 

 
2.7 PENENTUAN JANGKAMASA/ JADUAL PELAKSANAAN 

 
2.7.1 Penetapan Skop Dan Jadual Pelaksanaan 

 
Agensi hendaklah mengenal pasti skop dan jadual pelaksanaan projek sama ada 

Agensi akan memperoleh keseluruhan projek sekaligus atau secara berasingan 

atau berperingkat. 

 
2.7.2 Penentuan Tempoh Penyerahan 

 
(a) Agensi hendaklah memastikan bahawa tempoh penyerahan yang ditetapkan 

untuk sesuatu projek adalah munasabah. Perkara ini perlu diteliti dengan 

mendalam terutamanya untuk perolehan pembangunan sistem aplikasi yang 

turut melibatkan prototype, Proof Of Concept (POC), proses pemasangan, 

pengujian, antara muka, integrasi, pentauliahan (commissioning), latihan, 

awareness, change management dan lain-lain. 
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(b) Penetapan tempoh penyerahan ini hendaklah mengambil kira apa-apa jangkaan 

perubahan faktor-faktor lain yang mempunyai kaitan rapat dengan perolehan 

tersebut seperti projek bangunan, operasi,  pengurusan, pentadbiran Agensi 

secara keseluruhannya, aspek perundangan dan lain-lain. 

 

 

2.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.9 

PENENTUAN KAEDAH PELAKSANAAN 

 
2.8.1 Agensi hendaklah mengenal pasti sama ada pelaksanaan projek ICT mampu 

dilaksanakan secara in-house  atau perlu diperoleh secara outsourcing/ co-sourcing. 

 
2.8.2 Perkara-perkara yang perlu diambil kira dalam menentukan pelaksanaan secara in 

house atau out sourcing/ co-sourcing adalah seperti berikut: 

 
(a) Kemampuan tenaga kerja dalaman sama ada menggunakan tenaga kerja sedia 

ada atau memerlukan pengambilan kakitangan baru secara tetap/ khidmat 

sementara/ kontrak. 

 
(b) Isu/ faktor keselamatan. 

 
(c) Kompleksiti sesuatu projek. 

 
(d) Perbandingan kos yang menguntungkan Kerajaan. 

 
(e) Kemampuan pelaksanaan dari segi kepakaran, fasiliti dan lain-lain. 

 
2.8.3 Agensi juga perlu mengenal pasti pengguna sebenar projek yang dicadangkan dan 

memastikan pengguna tersebut komited dengan projek, terlibat sepenuhnya 

sepanjang pelaksanaan projek dan menerima latihan yang mencukupi. 

 

 
KENAL PASTI IMPAK 

 
Agensi hendaklah mengenal pasti impak (positif atau negatif) cadangan perolehan ICT 

secara keseluruhan terhadap perkhidmatan (business) Agensi termasuk prosedur, proses 

kerja, aplikasi sedia ada, integrasi dengan sistem aplikasi lain dan sebagainya. 

 

 

2.10 KENAL PASTI KEKANGAN 

 
Agensi hendaklah mengenal pasti kekangan yang mungkin timbul semasa pelaksanaan 

projek seperti kepakaran, bajet, staf, masa, ICT architecture Agensi (semasa & target), 

interoperability standards dan lain-lain dalam melaksanakan sesuatu projek. 

 

 
2.11 KENAL PASTI RISIKO 

 
2.11.1 Agensi perlu mengenal pasti risiko yang mungkin timbul di dalam pelaksanaan 

projek supaya ia dapat dikawal dan diminimakan. Risiko yang dikenal pasti boleh 

digunakan oleh Agensi dalam penilaian tender iaitu sama ada cadangan yang 
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dikemukakan berisiko tinggi atau pun 

dikemukakan untuk meminimakannya. 

tidak dan apakah kaedah yang 

 

2.11.2 Aspek-aspek risiko yang perlu diberi perhatian ialah dari segi pengurusan, 

kakitangan, keperluan projek, pengurusan perubahan, teknikal, pengujian dan 

integrasi, pemilihan pembekal dan lain-lain. 

 

 
2.12 LAPORAN  KAJIAN 

 
Agensi hendaklah menyediakan laporan bagi hasil kajian yang telah dibuat untuk 

kelulusan pihak pengurusan atasan yang merangkumi skop, jadual pelaksanaan, anggaran 

kos projek, peruntukan, kaedah pelaksanaan, impak dan lain-lain. 

 

 
2.13 KELULUSAN   PELAKSANAAN 

 
Agensi hendaklah mendapatkan kelulusan pihak pengurusan atasan, kelulusan teknikal 

daripada JPICT Kementerian/Agensi dan/atau JTICT MAMPU dan pihak-pihak lain yang 

berkaitan sebelum perolehan dilaksanakan. 



Garis Panduan Perolehan ICT Kerajaan   

28 

 

 

 

 

 

CARTA  ALIRAN  PROSES  PERANCANGAN  PEROLEHAN  ICT 
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BAB  3 

PELAKSANAAN PEROLEHAN ICT 

 
3.1 MEWUJUDKAN STRUKTUR TADBIR URUS PROJEK ICT 

 

3.1.1 
 

 

 

 

3.1.2 
 

 

 

 

3.1.3 
 

 
(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(c) 

Agensi hendaklah mengenal pasti dan menubuhkan struktur tadbir urus projek 

selaras dengan Panduan Pelaksanaan Pengurusan Projek ICT Sektor Awam yang 

dikeluarkan oleh MAMPU, JPM bagi mengurus dan memantau pelaksanaan 

projek dari peringkat awal hingga penyerahan projek. 

 
Setiap projek ICT mestilah mempunyai struktur tadbir urus yang jelas terma 

rujukannya bagi memantau kemajuan pelaksanaan projek ICT. Setiap ahli 

jawatankuasa berkaitan perlu dilantik secara rasmi dan seterusnya dimaklumkan 

terma rujukan masing-masing. 

 
Struktur tadbir urus utama dalam pelaksanaan setiap projek ICT adalah seperti 

berikut: 

 
Jawatankuasa Pemandu Projek 

 
(i) Bertanggungjawab dalam melulus dan mengesahkan pelaksanaan setiap 

peringkat projek berdasarkan kepada cadangan dan perakuan yang 

dikemukakan oleh Jawatankuasa Teknikal Projek dan Pasukan Projek. 

 
(ii) Mesyuarat hendaklah diadakan sekurang-kurangnya empat (4) kali dalam 

tempoh projek atau mengikut keperluan. 

 
(iii) Perincian keahlian dan bidang tugas Jawatankuasa Pemandu Projek seperti 

di LAMPIRAN 3A. 

 

Jawatankuasa Teknikal Projek 

 
(i) Bertanggungjawab dalam memutuskan perkara-perkara teknikal di dalam 

projek tersebut. 

 
(ii) Mesyuarat dan perjumpaan hendaklah diadakan sekurang-kurangnya 

sebulan sekali sepanjang tempoh projek atau mengikut keperluan. 

 
(iii) Perincian keahlian dan bidang tugas Jawatankuasa Teknikal Projek seperti 

di LAMPIRAN 3B. 

 

Pasukan Projek 

 
(i) Setiap projek ICT perlu mewujudkan Pasukan Projek yang mesti diterajui 

oleh personel ICT yang kompeten dan berkemahiran dalam pengurusan 

projek ICT. 
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(ii) Pasukan ini terdiri daripada satu (1) atau lebih kumpulan yang akan 

memberi fokus kepada bidang teknikal dan bisnes mengikut keperluan dan 

kesesuaian projek. 

 
(iii) Bertanggungjawab dalam mengurus dan melaksanakan projek mengikut 

skop yang ditetapkan. 

 
(iv) Perincian keahlian dan bidang tugas Pasukan Projek seperti di LAMPIRAN 

3C. 
 

 
3.2 KEPERLUAN PENYEDIAAN SPESIFIKASI/ TERMA RUJUKAN (TERMS OF REFERENCE -TOR) 

 
3.2.1 Penyediaan spesifikasi (bekalan/perkhidmatan ICT)/TOR (perkhidmatan 

perunding ICT) yang jelas dan lengkap adalah penting untuk memastikan agensi 

dapat memahami keperluan dan kehendak projek yang ingin dilaksanakan dan 

seterusnya memastikan kelancaran sesuatu projek dan kajian. Selain itu ia 

bertujuan untuk tidak menimbulkan keraguan/kekeliruan kepada kontraktor/ 

pembekal/perunding ICT tentang apa yang dikehendaki oleh Agensi. 

 
3.2.2 Agensi bertanggungjawab menyediakan spesifikasi/TOR yang baik bagi 

mengurangkan risiko kelewatan pelaksanaan projek/kajian, tambahan kos atau 

salah tafsiran ke atas kehendak sebenar Agensi. Selain itu, ia juga dapat 

membantu agensi dalam membuat anggaran kos yang lebih tepat. 

 

 
3.3 PENUBUHAN JAWATANKUASA SPESIFIKASI BAGI PEROLEHAN BEKALAN/PERKHIDMATAN ICT 

 
Satu Jawatankuasa Spesifikasi hendaklah dilantik oleh Ketua Agensi bagi menyediakan 

spesifikasi umum/khusus/teknikal bagi setiap perolehan yang hendak dibuat. Ahli 

Jawatankuasa hendaklah terdiri daripada sekurang-kurangnya tiga (3) orang pegawai yang 

mahir dan berkelayakan dalam bidang berkenaan dan boleh juga terdiri daripada wakil 

Agensi lain yang berkaitan. 

 

 
3.4 PENUBUHAN PASUKAN PENYEDIAAN TERMA RUJUKAN BAGI PEROLEHAN PERKHIDMATAN 

PERUNDING ICT 

 

Bagi perkhidmatan perunding ICT, Agensi hendaklah menyediakan  TOR bagi setiap 

projek/kajian yang ingin dilaksanakan. Penyediaan TOR sebaik-baiknya disediakan secara 

berpasukan yang terdiri daripada pegawai yang berpengetahuan dalam projek/kajian 

tersebut. 

 

 
3.5 BUTIRAN SPESIFIKASI 

 
3.5.1 Dalam menggariskan spesifikasi, perkara-perkara seperti warna, saiz, bentuk, 

kualiti, pembungkusan, nisbah, kandungan dan butir-butir lain yang berkaitan 

hendaklah dinyatakan dengan jelas supaya tidak menimbulkan keraguan kepada 

kontraktor/pembekal tentang apa yang dikehendaki oleh agensi. 
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3.5.2 Spesifikasi teknikal tidak boleh dibuat berdasarkan kepada sesuatu jenama atau 

buatan. Sekiranya tidak dapat dielakkan, ungkapan ňatau persamaanŉ hendaklah 

digunakan. 

 
3.5.3 Spesifikasi hendaklah dibuat berasaskan fungsi penggunaan dan sekurang- 

kurangnya memenuhi piawaian Malaysia atau piawaian antarabangsa yang 

diiktiraf oleh Kerajaan. Sekiranya barangan tersebut tidak mempunyai sebarang 

piawaian, Agensi hendaklah memastikan barangan yang ditentukan adalah sesuai, 

selamat digunakan dan dijamin oleh pembuatnya atau syarikat. 

 
3.5.4 Spesifikasi yang disediakan hendaklah ditanda aras (benchmark) dengan barangan 

buatan tempatan yang memenuhi piawaian yang diiktiraf. 

 
3.5.5 Agensi hendaklah memastikan Jadual Harga dalam spesifikasi Sebut Harga/ 

Tender bagi perkakasan (bahan/barangan) ICT yang dimport hanya mempunyai 

satu jenis harga tawaran sahaja iaitu sama ada CIF, FOB atau pun Ex-Stock 

bergantung kepada keperluan Agensi. 

 
3.5.6 Agensi hendaklah menyatakan dengan jelas keperluan projek seperti skop 

projek, bilangan unit, kapasiti, lokasi, output yang diperlukan, standard yang 

digunapakai, latihan dan sebagainya. 

 
3.5.7 Jawatankuasa Spesifikasi hendaklah diberi masa secukupnya dan bersesuaian 

dengan perolehan yang dibuat untuk merangka dan mewujudkan spesifikasi yang 

sempurna dan jelas. 

 

 
3.6 BUTIRAN TERMA RUJUKAN (TOR) 

 
3.6.1 Bagi perkhidmatan perunding ICT, Agensi hendaklah menyediakan TOR dan 

skop kerja dengan jelas dan bersesuaian dengan keperluan projek/kajian. Agensi 

hendaklah memastikan perunding mengambil kira semua unsur cukai semasa 

mengemukakan Cadangan Kos bagi sesuatu projek/kajian yang akan 

dilaksanakan. Kerajaan tidak akan membenarkan sebarang pengecualian 

berhubung perkara ini. 

 
3.6.2 TOR hendaklah mengandungi sekurang-kurangnya perkara-perkara berikut: 

 
(a) Latar belakang projek/ kajian; 

(b) Objektif pelantikan perunding; 

(c) Skop perkhidmatan perunding; 

(d) Tempoh perkhidmatan perunding; 

(e) Kaedah penetapan kos perkhidmatan perunding; 

(f) Deliverables (output yang dihasilkan); 

(g) Maklumat yang boleh disediakan oleh Kerajaan kepada perunding; 

(h) Brif projek; dan 

(i) Perkara-perkara lain yang berkaitan. 

 
3.6.3 Butiran terperinci TOR hendaklah merujuk Manual Perkhidmatan Perunding, 

Kementerian Kewangan yang berkuat kuasa. 
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3.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8 

KELULUSAN  SPESIFIKASI/  TOR 

 
3.7.1 Spesifikasi yang disediakan bagi perolehan bekalan/perkhidmatan ICT hendaklah 

dikemukakan/dibentangkan kepada  Jawatankuasa Pemandu Projek/Jawatankuasa 

Teknikal Projek/Pegawai yang diberi kuasa untuk kelulusan sebelum perolehan 

dilaksanakan. 

 
3.7.2 TOR bagi perkhidmatan perunding ICT yang disediakan hendaklah disemak dan 

diluluskan oleh Jawatankuasa Penilaian Perunding (JPP) terlebih dahulu sebelum 

proses perolehan dilaksanakan. 

 

 
PENENTUAN KAEDAH PEROLEHAN 

 
Agensi boleh melaksanakan perolehan bekalan/perkhidmatan ICT sama ada secara 

Pembelian Terus, Sebut Harga, Tender Terbuka, Tender Terbuka Pra Kelayakan, Tender 

Terhad, Request For Proposal (RFP) atau eBidding tertakluk kepada had nilai dan tatacara 

perolehan yang berkuat kuasa. 

 
Sekiranya Agensi memerlukan syarikat mengadakan demonstrasi/benchmarking/ 

prototype/POC ke atas tawaran yang dikemukakan, keperluan tersebut hendaklah 

dinyatakan di dalam dokumen Sebut Harga/Tender. Kerajaan tidak akan menanggung 

sebarang kos yang terlibat untuk pelaksanaan demonstrasi/benchmarking/prototype/POC. 

Demonstrasi/benchmarking/prototype/POC hendaklah dilaksanakan di kalangan syarikat 

yang telah lulus penilaian dan telah di senarai pendek 

 
Perolehan perkhidmatan perunding ICT boleh dilaksanakan secara Lantikan Terus 

Berserta Kos Siling/Tender Terhad/Tender Terbuka tertakluk kepada had nilai yang 

ditetapkan. Syarikat yang dilantik menjadi perunding tidak boleh menjadi kontraktor 

(service provider) kepada projek yang sama. 

 

3.8.1 ITEM KONTRAK PUSAT/ KONTRAK PANEL 

 
Semua Agensi yang berkaitan hendaklah menggunakan Kontrak Pusat apabila 

membeli barangan gunasama yang terdapat di dalam Kontrak Pusat yang 

diuruskan oleh Perbendaharaan, Kementerian Kewangan melainkan mendapat 

pengecualian Perbendaharaan terlebih dahulu. 

 

 

3.8.2 PEROLEHAN SECARA SEBUT HARGA 

 
(a) Perolehan bekalan/perkhidmatan ICT yang bernilai melebihi RM50,000 hingga 

RM100,000 hendaklah dipelawa secara Sebut Harga di kalangan sekurang- 

kurangnya lima (5) pembuat/pembekal tempatan bertaraf Bumiputera yang 

berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kod bidang yang berkaitan. 

 
(b) Perolehan bekalan/perkhidmatan ICT yang bernilai melebihi RM100,000 

hingga RM500,000 hendaklah dipelawa secara Sebut Harga di kalangan 

sekurang-kurangnya lima (5) pembuat/pembekal tempatan yang berdaftar 

dengan Kementerian Kewangan dalam kod bidang yang berkaitan. 
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(c) 
 

 

 
(d) 

 

 
(e) 

 

 

 
3.8.3 

 
(a) 

 

 
(b) 

 

 

 

 

(c) 
 

 

 
(d) 

 

 

 

 

 

(e) 

Sebut Harga hendaklah terbuka kepada pembuat/pembekal bertaraf Bumiputera 

dan Bukan Bumiputera. Syarikat pembuat/pembekal bertaraf Bumiputera 

hendaklah diberi keutamaan harga berdasarkan SPP yang berkuat kuasa. 

 
Agensi yang telah eP enabled hendaklah melaksanakan perolehan 

bekalan/perkhidmatan ICT secara sebut harga melalui sistem ePerolehan. 

 
Perincian pelaksanaan perolehan secara Sebut Harga adalah berdasarkan kepada 

SPP yang berkuat kuasa dan hendaklah dipatuhi sepenuhnya. 

 

 
PEROLEHAN SECARA TENDER 

 
Perolehan bekalan/perkhidmatan ICT yang melebihi RM500,000 hendaklah 

diurus secara Tender Terbuka. 

 
Tender tempatan bagi barangan buatan tempatan hendaklah dipelawa dengan 

menggunakan harga bersih sahaja. Tender tempatan bagi barangan yang perlu 

diimport hendaklah dipelawa dengan menggunakan harga tawaran Free On Board 

(FOB) sahaja. 

 
Tender antarabangsa hanya boleh dipelawa bagi perolehan bekalan/ 

perkhidmatan ICT yang tidak boleh disediakan atau dikeluarkan oleh sumber 

dalam negara. 

 
Tender Terbuka Pra Kelayakan dilaksanakan bertujuan untuk menapis syarikat/ 

kontraktor supaya mereka yang mempunyai pengalaman, kebolehan teknikal, 

keupayaan kewangan dan pengurusan bagi melaksanakan sesuatu projek sahaja 

dibenarkan mengambil bahagian di dalam sesuatu tender yang diadakan setelah 

Agensi mendapat kelulusan khas Kementerian Kewangan. 

 
Tender Terhad bagi perolehan bekalan/perkhidmatan ICT yang tidak melebihi 

RM5 juta boleh dilaksanakan setelah Agensi mendapat kelulusan Lembaga 

Perolehan Agensi. Tender Terhad yang melebihi nilai tersebut perlu mendapat 

kelulusan Kementerian Kewangan. 
 

(f) Agensi yang telah eP enabled hendaklah melaksanakan 

bekalan/perkhidmatan ICT secara Tender melalui sistem ePerolehan. 

perolehan 

 

(g) 
 

 

 
3.8.4 

Perincian pelaksanaan perolehan secara Tender adalah berdasarkan kepada SPP 

yang berkuat kuasa dan hendaklah dipatuhi sepenuhnya. 

 

 
PEROLEHAN SECARA REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) 

 

(a) Agensi boleh melaksanakan perolehan ICT secara Tender mengikut kaedah RFP 

bagi mencari penyelesaian (solutions) yang paling tepat mengikut keperluan 

sesuatu projek. Untuk melaksanakan RFP, Agensi perlu jelas tentang matlamat, 

visi dan fungsi projek yang hendak dilaksanakan bagi membantu syarikat 

menyediakan cadangan penyelesaian. 
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(b) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(c) 

Agensi hendaklah menjelaskan kepada semua syarikat yang menyertai tender 

RFP dan memasukkannya di dalam dokumen RFP, syarat-syarat khusus seperti 

berikut: 

 
(i) Sekiranya diperlukan, Agensi berhak memilih satu cadangan RFP atau 

kombinasi RFP untuk dijadikan satu spesifikasi baru Agensi tanpa 

melibatkan sebarang bayaran atau pampasan kepada syarikat. 

(ii) Kerajaan tidak terikat untuk melantik mana-mana syarikat berdasarkan 

cadangan RFP yang dikemukakan. 

(iii) Syarikat bertanggungjawab (accountable)   terhadap apa-apa representasi 

dan dokumen RFP yang dikemukakan adalah sulit. 

 
Dokumen RFP perlu mengandungi sekurang-kurangnya perkara-perkara berikut: 

 
(i) Ringkasan eksekutif mengenai pendekatan (approach) pelaksanaan projek. 

(ii) Proses pelaksanaan projek, project milestones dan serahan projek. 

(iii) Cadangan skop projek. 

(iv) Maklumat korporat syarikat termasuk saiz syarikat dan keupayaan 

kewangan. 

(v) Kepakaran/keupayaan tenaga kerja syarikat. 

(vi) Pengalaman syarikat dalam bidang yang berkaitan termasuk senarai 

projek/pelanggan. 

(vii) Cadangan prosedur menangani risiko seperti kelewatan projek, isu-isu 

pelaksanaan dan risiko kewangan yang terlibat. 

(viii) Dokumen-dokumen lain yang berkaitan. 
 

(d) Agensi hendaklah menubuhkan satu Jawatankuasa Penilaian Teknikal dan 

Kewangan bagi menilai semua cadangan RFP. Laporan hasil penilaian hendaklah 

dibentangkan kepada Lembaga Perolehan Agensi untuk keputusan. 

 
(e) Dalam keadaan di mana semua RFP yang ditawarkan oleh syarikat tidak 

memenuhi keperluan Agensi, Jawatankuasa Penilaian Teknikal boleh membuat syor 

kepada Lembaga Perolehan Agensi untuk menerima  pakai  beberapa 

gabungan RFP untuk dijadikan sebagai keperluan baru Agensi. 

 
(f) Sekiranya Lembaga Perolehan Agensi bersetuju, penyediaan spesifikasi baru yang 

meliputi maklumat teknikal dan kewangan (harga dan keupayaan kewangan 

syarikat) hendaklah dibuat oleh Jawatankuasa Penyediaan Spesifikasi dan 

pelawaan semula hendaklah dibuat kepada syarikat yang mengemukakan RFP. 

Tempoh dan tawaran tender hendaklah selaras dengan peraturan dan tatacara 

perolehan yang berkuat kuasa. 

 
(g) Penilaian Teknikal dan Kewangan kali kedua hendaklah dibuat mengikut tatacara 

penilaian Tender dan dibentangkan kepada Lembaga Perolehan Agensi untuk 

keputusan. 
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3.8.5 PEROLEHAN SECARA EBIDDING 

 
(a) eBidding merupakan satu modul tambahan di bawah sistem ePerolehan yang 

memberi pilihan kepada Kementerian/Agensi yang eP enabled untuk 

mendapatkan bekalan/perkhidmatan dengan lebih cepat dan kos efektif daripada 

pembekal yang eP enabled. Pembekal akan bersaing secara interaktif melalui 

internet dengan menawarkan harga tawaran terbaik yang menguntungkan 

Kerajaan. 

 
(b) Empat (4) kriteria utama perlu dipatuhi sebelum mempelawa eBidding seperti 

berikut: 

 
(i) Bekalan/Perkhidmatan yang sesuai dilaksanakan secara eBidding seperti 

berikut: 

 
1) Bekalan yang mempunyai spesifikasi standard, telah siap untuk diguna 

pakai dan tidak memerlukan penilaian teknikal yang rumit dan 

kompleks. 

2) Bekalan atau perkhidmatan yang diuruskan di bawah sistem panel. 

3) Perkhidmatan yang mempunyai skop dan spesifikasi yang standard 

dan sesuai serta sesuai dilaksanakan secara eBidding. 

 
(ii) Pelawaan eBidding bagi perolehan bekalan/perkhidmatan yang bernilai 

melebihi RM50,000. 

 
(iii) Pegawai Pengawal bertanggungjawab dalam menentukan syarat atau 

kriteria yang perlu dipatuhi oleh syarikat/pembekal sebelum notis 

pelawaan dikeluarkan oleh Kementerian/Agensi kepada syarikat/pembekal 

yang ingin menyertai eBidding. 

 
(iv) Bilangan pembekal yang menyertai eBidding adalah tiga (3) 

syarikat/pembekal   atau   lebih.   Sekiranya   didapati bilangan 

syarikat/pembekal kurang daripada tiga (3), Kementerian/Agensi 

hendaklah melaksanakan perolehan secara Sebut Harga atau Tender. 

 
(c) Proses eBidding dilaksanakan dalam empat (4) peringkat utama iaitu Persediaan, 

Pra Kelayakan, Bidaan (Atas Talian) dan Pembekalan. Perincian proses eBidding 

seperti di LAMPIRAN 3D. 

 
(d) Pelaksanaan perolehan secara eBidding hendaklah selaras  dengan  SPP yang 

berkuat kuasa. 
 

 
3.8.6 PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING ICT 

 
(a) Perolehan Perkhidmatan ICT adalah di bawah Bidang Perunding Bukan Fizikal 

seperti berikut: 

 
(i) kajian kemungkinan, kajian ekonomi, kajian penswastaan dan kajian-kajian 

lain; 
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(ii) Kajian berkaitan pengurusan seperti pengurusan sumber manusia, 

kewangan dan perakaunan, percukaian, pengurusan kualiti, perundangan, 

kerja-kerja audit kewangan, kerja-kerja audit pengurusan, teknologi 

maklumat dan komunikasi serta bidang-bidang pengurusan lain; dan 

 

(iii) Perkhidmatan Perunding lain mengikut kategori yang diperlukan oleh 

Agensi dan ditentukan oleh Perbendaharaan dari semasa ke semasa. 

 

(b) Sebelum Agensi melaksanakan sesuatu projek/kajian Kerajaan, Agensi hendaklah 

menentukan terlebih dahulu keperluan projek/kajian tersebut serta bidang dan skop 

perkhidmatan firma perunding yang diperlukan dengan mengambil kira keupayaan 

Agensi iaitu dari segi kepakaran dan pengetahuan kakitangan Agensi sedia ada. 

 

(c) Agensi hendaklah mengutamakan penggunaan kepakaran dalaman sektor awam 

untuk perolehan perkhidmatan perunding ICT. 

 

(d) Pemilihan Firma Perunding hendaklah dilaksanakan dengan menggunakan tiga 

kaedah berikut: 

 

(i) Lantikan Terus Berserta Kos Siling. 

(ii) Tender Terhad. 

(iii) Tender Terbuka (tanpa/melalui pra kelayakan). 

 
(e) Firma perunding adalah dibenarkan untuk bergabung bagi memenuhi kriteria 

minimum yang ditetapkan oleh Agensi  untuk  pelaksanaan  projek 

pembangunan bukan fizikal/kajian Kerajaan. Sekiranya gabungan dibenarkan, 

Agensi hendaklah menetapkan kaedah gabungan sama ada gabungan tersebut 

adalah secara project basis atau secara penubuhan konsortium. Kaedah 

gabungan hendaklah dinyatakan secara upfront di dalam Iklan / dokumen 

pelawatan. 
 

(f) Perolehan perkhidmatan perunding luar (outsourcing) hendaklah mematuhi 

perkara-perkara berikut: 

 

(i) Mendapatkan persetujuan/kebenaran daripada Pegawai 

Pengawal/ Ketua Jabatan. 

(ii) Mendapatkan persetujuan MAMPU melalui JPICT Kementerian/ 

Agensi selaras dengan Manual Perolehan Perkhidmatan 

Perunding yang berkuatkuasa.  
 

 

(g) Perolehan perkhidmatan perunding adalah tertakluk kepada Surat Pekeliling 

Perbendaharaan yang berkuat kuasa. 
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LAMPIRAN 3A 

KEAHLIAN  DAN  BIDANG  TUGAS  JAWATANKUASA  PEMANDU  PROJEK  ICT 

 

KEAHLIAN BIDANG TUGAS 
 

 
Pengerusi 

 
 

Ketua atau Timbalan Ketua 

Agensi atau CIO 

  Menentukan hala tuju dan strategi 

pelaksanaan  projek; 

 

     Memantau status pelaksanaan projek; 

 

 Memantau dan menyelaras aliran 

kewangan projek bersamaan kemajuan 

projek; 

 

  Meluluskan setiap pembayaran projek 

yang hendak dilakukan; 

 

   Menimbang dan meluluskan cadangan 

penguatkuasaan terma-terma kontrak 

seperti penalti, pelanjutan masa 

(extension of time) dan penamatan 

kontrak; 

 

 Menyelesaikan isu-isu dasar yang 

timbul berkaitan dengan projek; 

 

  Melulus dan mengesahkan pelaksanaan 

setiap peringkat projek; dan 

 

     Meluluskan serahan projek. 

 
 
 
 

 

Ahli-ahli 

Pengurus ICT 

 
Pegawai-pegawai dari 

Agensi pemilik projek 

 
Wakil-wakil Agensi yang 

berkaitan (jika perlu) 

 
Pengguna utama 

 
 
 
 
 

Urus Setia 

 
 
 
 

 
Bahagian Teknologi 

Maklumat Agensi 
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LAMPIRAN 3B 

KEAHLIAN  DAN  BIDANG  TUGAS  JAWATANKUASA  TEKNIKAL  PROJEK  ICT 

 

KEAHLIAN BIDANG TUGAS 
 

 
Pengerusi 

 
 

Pengurus  ICT  Agensi  atau 

jawatan lebih tinggi 

  Menyemak dan memastikan serahan 

projek memenuhi keperluan yang 

ditetapkan; 

 

 Mengkaji isu-isu dasar yang timbul 

semasa pelaksanaan projek dan 

memperakukan cadangan penyelesaian 

kepada Jawatankuasa Pemandu Projek 

untuk kelulusan; 

 

   Mengkaji dan memperakukan cadangan 

penguatkuasaan terma-terma kontrak 

kepada Jawatankuasa Pemandu Projek; 

 

  Memberi penyelesaian kepada isu-isu 

teknikal yang timbul  semasa 

pelaksanaan  projek; 

 

  Memperakukan serahan projek kepada 

Jawatankuasa Pemandu Projek untuk 

kelulusan; dan 

 

 Melaporkan status kemajuan projek 

kepada Jawatankuasa Pemandu Projek. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ahli-ahli 

Pegawai-pegawai  Teknologi 

Maklumat 

Agensi 

 

  Pegawai-pegawai dari 

Agensi pemilik projek 

 

  Wakil Pihak Pembekal 

(jika berkenaan) 

 

  Pengurus Projek 

 
Wakil-wakil Agensi yang 

berkaitan (jika perlu) 

 
Pengguna utama 

 

 

Urus Setia 

 

Bahagian Teknologi 

Maklumat Agensi 
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LAMPIRAN 3C 
 

KEAHLIAN  DAN  BIDANG  TUGAS  PASUKAN  PROJEK  ICT 
 

 
KEAHLIAN BIDANG TUGAS 

 

 
Pengerusi 

 

Pegawai Teknologi 

Maklumat Agensi 

  Merancang serta menyediakan arah 

tuju dan strategi projek; 

 

 Mengenal pasti aktiviti projek dan 

jadual pelaksanaan secara terperinci; 

 

   Melaksanakan projek mengikut skop 

dan jadual yang telah ditetapkan; 

 

 Mencadangkan penguatkuasaan 

terma- terma kontrak (sekiranya 

berkaitan) kepada Jawatankuasa 

Teknikal Projek; 

 

  Mengenal pasti isu dan masalah 

pelaksanaan projek dan cadangan 

penyelesaian; 

 

 Memantau kemajuan pelaksanaan 

projek berdasarkan kontrak serta 

jadual- jadual yang telah dipersetujui; 

 

   Menyemak dan memastikan serahan 

projek melalui proses jaminan 

kualiti serta   menepati   standard

 yang ditetapkan; dan 

 

 Melaporkan status projek kepada 

Jawatankuasa Teknikal Projek. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ahli-ahli 

 

Personel    ICT    Agensi 

 
Pegawai-pegawai dari 

Agensi pemilik/ pelaksana 

projek 

 
Perunding dan Wakil 

Pihak Pembekal (jika 

berkenaan) 

 
Wakil-wakil Agensi yang 

berkaitan (jika perlu) 

 
 
 
 

Urus Setia 

 
 
 

 

Bahagian Teknologi 

Maklumat Agensi 
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LAMPIRAN 3D 
 

PROSES EBIDDING 
 

PERINGKAT SUB-PROSES 
 
 
 
 

 
Persediaan 

Penyediaaan Spesifikasi 

Penetapan Syarat dan terma 

Publisiti eBidding 

Penyediaan Jadual Pelaksanaan 

Penyediaan Pelan Kontigensi 

Penubuhan Jawatankuasa Penyediaan Spesifikasi 

Penubuhan Jawatankuasa Pra Kelayakan 

Kelulusan Lembaga Perolehan Kementerian/ Agensi/ 

Jabatan Pegawai Pengawal 

 
 
 
 
 

 
Pra Kelayakan 

Kemasukan maklumat bidaan* 

Pengeluaran Notis Pelawaan eBidding** 

Taklimat Pembekal (jika ada) 

Penghantaran Cadangan Tawaran Permulaan oleh 

pembekal* 

  Penilaian Pra Kelayakan untuk menyenarai pendek 

pembekal yang layak 

  Pengesahan senarai pendek pembekal yang layak oleh 

Lembaga Perolehan Kementerian/ Agensi/ Jabatan 

Jemputan kepada pembekal yang layak untuk bidaan* 

Pengesahan penyertaan bidaan oleh pembekal* 

 

Bidaan (Atas Talian) 

Bidaan oleh pembekal yang mengesahkan penyertaan 

Keputusan Lembaga Perolehan Kementerian/ Agensi/ 

Jabatan 

 
 
 

Pembekalan 

Pengeluaran Surat Setuju Terima* 

Penerimaan Surat Setuju Terima dan Bon Pelaksanaan 

Penyediaan dokumen kontrak 

Pembekalan/ pelaksanaan perkhidmatan 

Pentadbiran kontrak 

 

 

CATATAN  : * Atas Talian 

* *  Atas Talian dan Manual 
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BAB 4 

 
PROSES PENILAIAN PEROLEHAN ICT 

 
Penilaian bagi pemilihan syarikat hendaklah mengikut kaedah semasa yang ditetapkan dengan 

mengambil kira nilai faedah terbaik yang merangkumi the best combination of whole life cost di 

dalam menyediakan required capability at acceptable treated risk. 

 
Sebelum menilai sesuatu perolehan/projek ICT, Kementerian/Agensi hendaklah terlebih dahulu 

menubuhkan Jawatankuasa Penilaian Teknikal dan Jawatankuasa Penilaian Kewangan secara 

rasmi dan berasingan dalam melaksanakan proses penilaian selaras dengan dengan tatacara 

perolehan semasa seperti berikut: 

 

 
4.1 PENILAIAN TEKNIKAL BAGI PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN ICT 

 

4.1.1 
 

 

 
4.1.2 

 

 

 

 

4.1.3 
 

 

 
(a) 

Jawatankuasa Penilaian Teknikal hendaklah membuat penilaian secara terperinci 

bagi memastikan penilaian yang dibuat adalah berasaskan kepada spesifikasi 

perolehan yang ditetapkan di dalam dokumen Tender/Sebut Harga. 

 
Penilaian hendaklah dibuat berdasarkan dokumen-dokumen yang dikemukakan 

dan penyataan pematuhan (statement of compliance). Bagi maksud perolehan 

ICT, maklumat dan teknologi semasa mengenai barang/perkhidmatan tersebut 

boleh diambil kira. 

 
Jawatankuasa Penilaian Teknikal hendaklah terdiri daripada sekurang-kurangnya 

tiga (3) orang ahli yang mahir, berpengalaman dan berkelayakan mengenai 

barangan/perkhidmatan ICT tersebut seperti berikut: 

 
Seorang Pengerusi dan dua (2) orang ahli. 

 

(b) Sekurang-kurangnya salah seorang ahli 

Pengurusan dan Profesional atau setaraf. 

hendaklah daripada Kumpulan 

 

(c) 
 

 
4.1.4 

 
(a) 

Pegawai daripada MAMPU, JPM atau Agensi berkaitan bagi Kementerian/ 

Agensi yang tidak mempunyai kemahiran dalaman. 

 
Penilaian Teknikal boleh dilaksanakan mengikut langkah-langkah berikut:  

Pematuhan Dan Kecukupan Dokumen Sebut Harga/Tender 

Menyemak semua tawaran syarikat dan memastikan semua dokumen wajib yang 

ditetapkan dalam Sebut Harga/Tender untuk tawaran teknikal mencukupi. 

 
(b) Penilaian Peringkat Pertama 

 

Penilaian berasaskan pematuhan kepada beberapa spesifikasi mandatori/wajib 

yang telah ditetapkan dalam dokumen spesifikasi teknikal bagi menentukan sama 

ada syarikat layak dipertimbangkan untuk Penilaian Peringkat Kedua. Sekiranya 
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tiada spesifikasi wajib ditetapkan semasa penyediaan dokumen spesifikasi 

teknikal, proses penilaian boleh diteruskan ke peringkat kedua. 

 
(c) Penilaian Peringkat Kedua 

 

(i) Penilaian peringkat ini dibuat terhadap spesifikasi wajib dan spesifikasi am 

yang ditetapkan dalam dokumen spesifikasi teknikal. Penilaian dibuat 

berasaskan kepada wajaran dan sistem pemarkahan (point system) yang 

telah disediakan oleh Jawatankuasa Penyediaan Spesifikasi atau 

Jawatankuasa Penilaian  Teknikal di peringkat awal  sebelum penilaian 

dijalankan. 

 
(ii) Penetapan nilai wajaran bagi setiap komponen teknikal ditentukan 

mengikut kepentingan setiap komponen dan kesannya kepada pelaksanaan 

projek. 

 
(iii) Penentuan skema pemarkahan bagi setiap komponen teknikal dibuat 

secara objektif dan kuantitatif. Pemberian markah bagi setiap item teknikal 

yang ditawarkan dibuat berdasarkan kepada tahap ketepatan sesuatu 

tawaran memenuhi spesifikasi teknikal yang diperlukan dalam dokumen 

Sebut Harga/Tender. 

 
(iv) Tiada lebihan markah boleh diberikan bagi tawaran syarikat yang melebihi 

spesifikasi minimum yang ditetapkan dalam dokumen Sebut Harga/ 

Tender. Namun, Agensi boleh mencatatkan kelebihan berkenaan dalam 

Laporan Penilaian Teknikal sebagai makluman untuk pertimbangan Pihak 

Berkuasa Melulus. 

 
(v) Bagi spesifikasi teknikal yang memerlukan cadangan penyelesaian terbaik, 

lebihan markah boleh diberikan kepada proposed solution/tawaran/ 

cadangan teknikal terbaik yang dikemukakan oleh syarikat. 

 
(d) Contoh penetapan Skema Pemarkahan Teknikal adalah seperti jadual di bawah: 

 
JADUAL: SKEMA PEMARKAHAN TEKNIKAL 

 

MARKAH CIRI KETEPATAN 
 

2 

MEMENUHI  SPESIFIKASI  MINIMUM 

Spesifikasi yang ditawarkan memenuhi spesifikasi 

minimum 

 

 

1 

DEVIATION 
Terdapat sedikit penyimpangan spesifikasi tetapi 

tidak menjejaskan kualiti perkhidmatan atau 

barangan yang ditawarkan. 

 

0 

TIDAK  MEMENUHI  SPESIFIKASI  MINIMUM 

Tidak memenuhi spesifikasi minimum atau tidak 

mengemukakan maklumat. 
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4.1.5 Contoh Laporan Jawatankuasa Penilaian Teknikal adalah seperti di LAMPIRAN 

4A. 

 

 
4.2 PENILAIAN HARGA BAGI PEROLEHAN BEKALAN/PERKHIDMATAN ICT 

 
4.2.1 Penilaian harga hendaklah mengambil kira faktor-faktor seperti syarat 

pembayaran, kadar pembayaran, tempoh diskaun, harga pasaran terbuka, 

keupayaan syarikat dan sebagainya. 

 
4.2.2 Perbandingan di antara setiap tawaran syarikat hendaklah dibuat berasaskan 

kepada faktor atau unsur yang sama (equal footing). 

 
4.2.3 Jawatankuasa Penilaian Harga hendaklah terdiri daripada  sekurang-kurangnya dua 

(2) orang ahli yang mahir, berpengalaman dan berkelayakan seperti berikut: 

 
(a) Seorang Pengerusi dan seorang ahli. 

 
(b) Salah seorang ahli hendaklah daripada Kumpulan Pengurusan dan Profesional 

atau setaraf. 

 
4.2.4 Penilaian Harga boleh dilaksanakan mengikut langkah-langkah berikut: 

 
(a) Pematuhan Dan Kecukupan Dokumen Sebut Harga/Tender 

 

Menyemak semua tawaran syarikat dan memastikan semua dokumen wajib yang 

ditetapkan dalam Sebut Harga/Tender untuk tawaran harga mencukupi. 

 
(b) Semakan Am Berkaitan Syarikat 

 

(i) Jawatankuasa Penilaian Harga perlu menyemak kedudukan syarikat 

berdasarkan profail syarikat, status sijil pendaftaran atau sijil taraf 

Bumiputera sama ada masih berkuat kuasa atau pun tidak serta kepakaran 

khusus/syarikat perlu bersamaan dengan kod bidang pendaftaran syarikat. 

 
(ii) Jawatankuasa Penilaian Harga juga perlu menyemak perkara-perkara 

berikut: 

 
1) Bilangan kakitangan yang akan terlibat dalam projek. 

2) Profil pekerja yang dicadangkan oleh syarikat bersesuaian dengan 

kadar harga yang ditawarkan. 

3) Pengalaman dan prestasi kontrak perolehan semasa atau yang lepas. 

4) Perkara-perkara lain yang berkaitan tentang syarikat atau perkara 

yang berkaitan mengenai Sebut Harga/Tender berkenaan. 
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(c) Penilaian Harga Tawaran 
 

(i) Jawatankuasa perlu membuat analisa harga yang ditawarkan oleh syarikat 

berasaskan kesaksamaan dan harga pasaran terbuka. Untuk tujuan 

perbandingan, harga anggaran Jabatan yang disediakan perlu 

menunjukkan maklumat terperinci mengenai pecahan harga yang 

dijangkakan. Jawatankuasa perlu mengambil inisiatif untuk menyemak 

semula harga pasaran terkini dengan disokong dokumen-dokumen yang 

berkaitan. 

 

(ii) Di dalam membuat penilaian harga sesuatu sebut harga/tender, faktor 

seperti syarat pembayaran, kadar pembayaran, tempoh bayaran, diskaun 

dan sebagainya perlu diambil kira. 

 

(iii) Penilaian bagi pembelian harta modal projek ICT hendaklah berdasarkan 

kepada prinsip tawaran harga menyeluruh (total cost bid), yang 

bermaksud mengambil kira harga barangan, alat ganti, latihan, 

pentauliahan/pemasangan, jaminan, penyelenggaraan dan lain-lain. 

 
(d) Penilaian Keupayaan Kewangan Syarikat 

 

(i) Jawatankuasa Penilaian Harga hendaklah membuat penilaian terhadap 

keupayaan kewangan syarikat bagi perolehan secara tender. Ini bagi 

memastikan syarikat yang terpilih adalah berkeupayaan dan kukuh dari segi 

kedudukan kewangannya dalam menyempurnakan obligasi kontrak. 

 

(ii) Kegagalan untuk menyemak kedudukan keupayaan kewangan syarikat 

boleh meningkatkan risiko kegagalan projek kerana  kemungkinan 

syarikat yang  dilantik  tidak  mempunyai   keupayaan   yang 

mencukupi   bagi menyelesaikan obligasinya. 

 

(iii) Penilaian keupayaan kewangan syarikat hendaklah dibuat berdasarkan 

dokumen-dokumen  berikut: 

 
1) Profil dan  kedudukan  kewangan syarikat yang mengandungi 

maklumat terperinci tentang latar belakang dan keupayaan kewangan 

syarikat. 

 
2) Salinan Penyata Kewangan Syarikat yang telah disahkan dan diaudit 

oleh Juruaudit bertauliah bagi tahun kewangan terakhir atau 

sekiranya tiada, bagi tahun kewangan setahun sebelumnya. 

 
3) Salinan Penyata Bulanan Akaun Bank mengenai wang dalam tangan 

syarikat bagi tiga (3) bulan terakhir sebelum tarikh tutup tender. 

Semakan ke atas penyata bulanan akaun bank boleh memberi 

gambaran kedudukan kewangan syarikat untuk menampung kos 

operasi syarikat. Sekiranya penyata tersebut menunjukkan keadaan 

positif (peningkatan wang masuk melebihi wang keluar) kedudukan 

syarikat tersebut adalah stabil. 
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4) Laporan Bank/Institusi Kewangan mengenai kedudukan kewangan 

syarikat termasuk kemudahan kredit yang disediakan oleh 

Bank/Institusi Kewangan. Semakan perlu dibuat bagi memastikan 

sama ada kemudahan kredit telah digunakan atau pun tidak. 

Penilaian yang sewajarnya harus diberikan kepada syarikat yang dapat 

menguruskan kemudahan kredit dengan baik. 

 

(iv) Penetapan wajaran dan skema pemarkahan bagi setiap kriteria penilaian 

ditentukan oleh Agensi mengikut keperluan dan kepentingannya terhadap 

pelaksanaan projek. 

 

(v) Contoh penetapan Wajaran dan Skema Pemarkahan adalah seperti 

berikut: 

 
JADUAL: PENETAPAN WAJARAN DAN SKEMA PEMARKAHAN 

 

BIL KRITERIA WAJARAN 
SKEMA 

PEMARKAHAN 
MARKAH 

1. Harga Tawaran berbanding 60 ±10% daripada Min 60 

min keseluruhan Harga   
Tawaran ±15% daripada Min 55 

±20% daripada Min 50 

±>20% daripada Min 45 

2. Modal Berbayar (Z) 10 Melebihi Z  

Melebihi Y hingga Z 

X hingga Y 

Kurang daripada X 

10 

 
9 

 
8 

 
7 

3. Nisbah Semasa (Current 

Ratio) 

= Current Assets 

Current Liabilities 

 

Menunjukkan kedudukan 

aset semasa berbanding 

liabiliti semasa untuk 

menilai kecairan syarikat 

dan keupayaan 

membayar hutang jangka 

pendek 

 
Nilai nisbah yang lebih 

besar adalah lebih baik 

10 ≥ 1.00 

 
0.50 – 0.99 

 
0.01 – 0.49 

 
< 0.00 

10 

 
8 

 
5 

 
3 
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BIL KRITERIA WAJARAN 
SKEMA 

PEMARKAHAN 
MARKAH 

4. Net Profit Margin 

= Net Income After Tax 

Revenue 

 
Mengukur keuntungan 

keseluruhan perniagaan 

syarikat 

 
Nilai nisbah yang lebih 

besar adalah lebih baik 

10 ≥ 1.00 

 
0.50 – 0.99 

 
0.01 – 0.49 

 
< 0.00 

10 

 
8 

 
5 

 
3 

5. Debt Ratio 

= Total Debt 

Total Asset 

 
Menunjukkan tahap 

kebergantungan syarikat 

pada pinjaman yang 

dibuat untuk membiayai 

aset 

 
Nilai nisbah yang lebih 

kecil adalah lebih baik 

10 ≥ 1.00 

 
0.50 – 0.99 

 
0.01 – 0.49 

 
< 0.00 

3 

 
5 

 
8 

 
10 

 JUMLAH 100   

Nota: 

1. Min : Purata Harga Keseluruhan Tawaran Petender termasuk harga 

anggaran Jabatan 

2. Z : Modal Berbayar Minimum yang bersesuaian dengan nilai projek atau Modal 

Berbayar yang ditetapkan dalam syarat tender. 

3. X, Y : Modal Berbayar Petender 

 

4.2.5 Contoh Laporan Jawatankuasa Penilaian Harga adalah seperti di LAMPIRAN 4B. 

 

 
4.3 PENILAIAN  POC  (TERTAKLUK  KEPADA  KEPERLUAN) 

 
4.3.1 Penilaian POC dilaksanakan bagi menunjukkan/membuktikan produk atau 

solutions yang dicadangkan oleh syarikat boleh berfungsi dan beroperasi 

sepertimana yang diperlukan dalam persekitaran sebenar. Penilaian peringkat 

POC adalah bergantung kepada keperluan sesuatu projek dan boleh berasaskan 

seperti berikut: 

 
(a) Keupayaan/ kapasiti maksimum dan minimum. 

 
(b) Tatacara ujian (methods of tests/test protocol). 
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(c) Kepantasan (speed). 

 
(d) Pematuhan kepada ciri-ciri keselamatan wajib. 

 
(e) Pematuhan kepada keutamaan teknikal, contoh: equipment rating. 

 
(f) Mempunyai sijil ujian/pengesahan standard. 

 
(g) Keputusan ujian untuk ujian kualiti (quality control). 

 
(h) Jangka hayat dan faktor keupayaan. 

 
(i) Memenuhi keperluan pengguna dan berkualiti. 

 
(j) Keputusan ujian dan analisa. Pematuhan kepada Standard Malaysia atau 

Standard Antarabangsa. 

 
(k) Solutions/System Design 

Penilaian berasaskan kepada keupayaan (usability and functionality) solutions yang 

ditawarkan. Solutions/teknologi yang ditawarkan hendaklah setara atau lebih baik 

daripada spesifikasi yang dikehendaki dalam Sebut Harga/Tender dan boleh 

menyokong keperluan masa hadapan (capacity for growth). 

 
(l) Pengurusan Risiko 

Penilaian hendaklah mengambil kira risiko yang dikenal pasti boleh diterima 

(acceptable risks) atau sebaliknya serta kaedah menangani risiko yang 

dicadangkan. 

 

 
4.4 PENILAIAN PRA KELAYAKAN BAGI PEROLEHAN SECARA EBIDDING 

 
4.4.1 Jawatankuasa Penilaian Pra Kelayakan hendaklah terdiri daripada sekurang- 

kurangnya tiga (3) ahli seperti berikut: 

 
(a) Seorang Pengerusi dan dua (2) orang ahli. 

 
(b) Pengerusi hendaklah daripada kalangan Pegawai Kumpulan Pengurusan dan 

Profesional. 

 
(c) Dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan. 

 
4.4.2 Jawatankuasa Penilaian Pra Kelayakan hendaklah bermesyuarat untuk menilai 

tawaran secara terperinci berasaskan spesifikasi teknikal dan kriteria Pra 

Kelayakan yang ditetapkan oleh Agensi. 

 
4.4.3 Jawatankuasa Penilaian Pra Kelayakan hendaklah mengemukakan laporan 

penilaian dan syor senarai pendek pembekal yang akan  dijemput 

untuk menyertai bidaan atas talian melalui Urus Setia Lembaga 

Perolehan Kementerian/Jabatan atau Jawatankuasa Sebut Harga untuk 

kelulusan pihak bertanggungjawab seperti berikut: 
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NILAI PEROLEHAN PIHAK BERTANGGUNGJAWAB 

Melebihi RM50,000 hingga 

RM500,000 

 
Jawatankuasa Sebut Harga 

 
Melebihi RM500,000 

 
Lembaga Perolehan 

 
 

4.4.4 

 
(a) 

 

 

 
(b) 

 
(c) 

 

Kriteria penilaian Pra Kelayakan secara eBidding adalah seperti berikut: 

 
Tawaran harga awal pembekal hendaklah dalam lingkungan nilai peratusan yang 

dianggarkan oleh Kementerian/ Agensi/ Jabatan daripada anggaran Harga 

Jabatan; 

 
Pematuhan spesifikasi mandatori; 

 
Pengalaman minimum di dalam skop bidang bekalan/perkhidmatan ICT; 

 

(d) Keperluan minimum 

berkaitan; dan 

kakitangan teknikal atau jawatan-jawatan  lain yang 

 

(e) 

 
4.4.5 

Lain-lain yang berkaitan. 

 
Perincian proses penilaian Pra Kelayakan secara eBidding adalah berdasarkan SPP 

yang berkuat kuasa. 

 

 

4.5 PENILAIAN PERUNDING BAGI PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING ICT 

 
4.5.1 Jawatankuasa Penilaian Perunding (JPP) hendaklah terdiri daripada sekurang- 

kurangnya empat (4) orang ahli tetap daripada Kumpulan Pengurusan dan 

Profesional seperti berikut: 

 
(a) Ketua/Wakil Ketua Agensi Pelaksana - Pengerusi 

 
(b) Sekurang-kurangnya tiga (3) Ahli Kumpulan Pengurusan dan Profesional 

daripada kategori berikut: 

 
(i) Seorang atau lebih pegawai yang berkelayakan daripada Agensi Pelaksana/ 

Agensi lain; dan 

 
(ii) Seorang atau lebih pegawai agensi daripada Bahagian yang menguruskan 

perolehan perunding berkenaan. 

 
(iii) Wakil MAMPU, JPM (Skim Perkhidmatan F). 
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4.5.2 JPP adalah bertanggungjawab di dalam memastikan bahawa sebelum sesuatu 

cadangan  perunding  dibuka  dan   dinilai,  kriteria  dan   sub   kriteria 

penilaian hendaklah terlebih dahulu ditentukan. Ini adalah penting dalam 

memastikan perkara berikut: 

 
(a) Tidak berlaku sebarang bias/berat sebelah terhadap mana-mana cadangan 

perunding yang dinilai. 

 
(b) Mengenal pasti perkara yang perlu dinilai dalam cadangan perunding. 

 

 
4.5.3 Proses dan kriteria asas pemilihan firma perunding ICT adalah seperti berikut: 

 
(a) Proses pemilihan firma perunding ICT hendaklah berdasarkan Manual Perolehan 

Perkhidmatan Perunding, Kementerian Kewangan yang berkuat kuasa. 

 
(b) Kriteria asas penilaian perkhidmatan perunding adalah seperti berikut: 

 
(i) Tempoh pendaftaran dengan Kementerian Kewangan dalam kod bidang 

yang berkaitan sentiasa aktif untuk sepanjang tempoh pelaksanaan 

projek/kajian. 

 
(ii) Pendaftaran perunding masih sah bagi profesion yang etika 

perkhidmatannya dikawal oleh Lembaga Profesional masing-masing atau 

badan kawalan yang diiktiraf. 

 
(iii) Bilangan kakitangan profesional firma perunding hendaklah mencukupi, 

mempunyai kepakaran khusus dan  bersesuaian dengan projek/kajian. 

 
(iv) Firma perunding yang mempunyai nisbah ekuiti Bumiputera  melebihi 

ekuiti Bukan Bumiputera/Asing diberi pemarkahan yang lebih tinggi dalam 

sesuatu penilaian. 

 
(v) Firma tempatan di negeri projek/kajian dilaksanakan hendaklah diberi 

permarkahan yang lebih tinggi. 

 
(vi) Pengalaman/pengetahuan firma dalam melaksanakan projek/kajian yang 

seumpama dan prestasi firma bagi projek/kajian lepas. 

 
(vii) Bilangan, nilai dan status kerja dalam tangan (ongoing projects/studies) 

yang masih belum selesai pelaksanaannya. 

 
(viii) Kedudukan kewangan firma perunding. 

 
(ix) Sub-kriteria lain yang bersesuaian. 
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4.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.7 

SYOR DAN PERAKUAN URUS SETIA PEROLEHAN 

 
4.6.1 Urus Setia Perolehan hendaklah menyediakan Kertas Taklimat Sebut Harga/ 

Tender/eBidding yang merangkumi laporan-laporan penilaian teknikal dan 

kewangan dan membuat syor kepada Pihak Berkuasa Melulus. 

 
4.6.2 Urus Setia JPP hendaklah menyediakan Kertas Perakuan kepada Pihak Berkuasa 

Melulus yang merangkumi laporan penilaian perunding dan syor bagi Lantikan 

Terus Berserta Kos Siling/Tender Terhad/Tender Terbuka. 

 
4.6.3 Perakuan dan syor hendaklah berdasarkan tawaran yang terbaik dari segi 

teknikal, harga dan kualiti mengikut keperluan Agensi dan hendaklah mengambil 

kira prinsip-prinsip perolehan dan dasar-dasar semasa Kerajaan. 

 

 
KELULUSAN    PELANTIKAN 

 
Kertas Taklimat Sebut Harga/Tender, Laporan Bidaan bagi eBidding dan Laporan 

Penilaian JPP bagi Perkhidmatan Perunding hendaklah dibentangkan kepada Pihak 

Berkuasa Melulus untuk pertimbangan dan kelulusan pelantikan syarikat. 
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LAMPIRAN 4A 

 

 

 
 

 
CONTOH 

 
 

 
LAPORAN  PENILAIAN  TEKNIKAL 

 
 
 
 

BAGI 
 
 
 
 
 

TENDER MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI TERIMA 

DAN MENYELENGGARA .......... 

KEMENTERIAN KEWANGAN 
 
 
 
 
 
 
 

DISEDIAKAN OLEH: 

 
JAWATANKUASA PENILAIAN TEKNIKAL, 

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA 

 
TARIKH: 
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CONTOH 

LAPORAN PENILAIAN TEKNIKAL BAGI 
TENDER MEMBEKAL, MEMASANG PERKAKASAN DAN PERISIAN SERTA 

MEMBANGUN DAN MENGUJI TERIMA SISTEM 

........................................... 
KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA 

 

 
1. TUJUAN 

 

1.1 Tujuan kertas ini adalah bagi melaporkan hasil penilaian teknikal bagi 

Tender Membekal, Memasang Perkakasan dan Perisian serta Membangun 

dan Menguji Terima Sistem ..................... untuk Kementerian 

Kewangan Malaysia serta memperakukan petender yang berjaya untuk 

pertimbangan dan kelulusan Lembaga Perolehan Kementerian Kewangan. 

 
2. LATAR BELAKANG/ MAKLUMAT TENDER 

 

BIL. PERKARA KETERANGAN 

i. Agensi Pelaksana/ 

Klien 
Kementerian Kewangan 

ii. Kaedah Perolehan Tender Terbuka melalui Sistem ePerolehan 

iii. Anggaran Jabatan RM7,051,000.00 

iv. Tarikh Iklan Tender 18 April 2008 (Jumaat) 

v. Tarikh Taklimat 

Tender 
22 April 2008 (kehadiran diwajibkan) 

vi. Tarikh Tutup Iklan 15 Mei 2008 (Khamis) 

vii. Tempoh Sah Laku 

Tender Asal 
13 Ogos 2008 

Tempoh Sah Laku 

Tender  Dilanjutkan 
9 Februari 2009 

viii. Syarat-Syarat Penyertaan Tender: 

a. Kod Bidang 210101 (Hardware (low end  technology)) 

210102 (Hardware (high end technology)) 

210103 (Software) 

210104 (Software/System development/Customization & 

maintenance including data entry, data processing) 

210106 (Data management) 

210107 (ICT security & firewall, Encryption, PKI, Anti Virus) 

b. Modal Berbayar Minimum RM1juta 

c. Pengalaman Sekurang-kurangnya 5 tahun dalam pelaksanaan sistem di 

sektor awam 

ix. Tempoh Kontrak 12 bulan 

x. Bil. Petender Yang 

Kemukakan  Tawaran 
10 

xi. Bil. Petender Yang 

Dinilai 

9 (PETENDER 10/10 TELAH DITOLAK KERANA TIDAK HADIR 

TAKLIMAT   TENDER) 

xii. Peruntukan P43 (Pembangunan) – RM7,051,000.00 
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3. JAWATANKUASA PENILAIAN TEKNIKAL (JPT) 
 

3.1 Keahlian JPT 
 

Ketua Setiausaha Perbendaharaan pada 15 Mei 2008 telah melantik 

Jawatankuasa Penilaian Teknikal seperti jadual di bawah untuk membuat 

penilaian ke atas tawaran teknikal yang diterima bagi Tender Membekal, 

Memasang, Menguji Terima Dan Menyelenggara ............................. 

 
BIL. PERANAN NAMA JAWATAN 

1. Pengerusi   

2. Ahli   

3. Ahli   

4. Ahli   
 

Jawatankuasa ini turut dibantu oleh 3 orang pegawai yang bertindak 

sebagai urus setia, iaitu: 

 
BIL. NAMA JAWATAN 

1.   

2.   

3.   

 

3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3 

Bidang Tugas JPT 

 
Terma dan tanggungjawab JPT yang dipersetujui dan ditetapkan adalah 

seperti berikut: 

 
i. Menyemak dan menentukan kepatuhan terhadap keperluan 

mandatori yang mesti ditepati. 

ii. Menetapkan kaedah penilaian, nilai wajaran dan skema pemarkahan. 

iii. Menilai dan memberi markah kepada tawaran-tawaran yang telah 

melepasi keperluan mandatori berdasarkan skema pemarkahan yang 

telah ditetapkan. 

iv. Mengemukakan laporan bertulis yang lengkap kepada Lembaga 

Perolehan. 

 
Maklumat Mesyuarat JPT 

 
Mesyuarat JPT telah diadakan sebanyak tujuh (7) kali seperti berikut: 

 
BIL PERKARA TARIKH 

1.   

 

(Minit-minit mesyuarat adalah seperti di LAMPIRAN I) 
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4. PENEMUAN JAWATANKUASA PENILAIAN TEKNIKAL 
 

4.1 Di sepanjang penelitian ke atas dokumen teknikal tender, JPT telah 

mengenal pasti beberapa kelemahan/kekurangan di antaranya seperti 
berikut: 

 

i. Bilangan server yang ditulis dalam Worksheet 1 tidak sama dengan 

bilangan server yang dinyatakan dalam dokumen tender. 

 

ii. Maklumat yang diminta dalam Worksheet 1 tidak merangkumi 

keseluruhan spesifikasi peralatan yang diperlukan di dalam dokumen 

tender seperti maklumat berkenaan dengan Wireless Equipment. 
Maklumat ini disebut dalam spesifikasi tender tetapi tiada ruang 

disediakan dalam Worksheet 1 untuk diisi oleh petender. 

 
5. METODOLOGI  PENILAIAN 

 

Penilaian Teknikal ke atas cadangan petender dijalankan seperti berikut: 
 

5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2 

Pematuhan Dan Kecukupan Dokumen Tender 

 
JPT menyemak semua tawaran petender untuk memastikan semua 

dokumen wajib yang ditetapkan untuk tawaran teknikal mencukupi. 

PETENDER YANG GAGAL MENGEMUKAKAN MANA-MANA DOKUMEN SEPERTI 

JADUAL DI BAWAH TIDAK DINILAI DI PERINGKAT SETERUSNYA. 

 

BIL. DOKUMEN/MAKLUMAT 

1. Worksheet 1 - Technical Requirements 

2. Worksheet 2 - Support Services Information During Warranty Period 

3. Worksheet 3 - Training Information 

4. Worksheet 4 - Proposed Solution/ Functional Requirements 

5. Worksheet 5 - Project Management and Project Team Curriculum Vitae 

6. Worksheet 6 - Documentation Information 

7. Worksheet 7 - Proposed Implementation Schedule 

8. Worksheet 8 -   Deviation 

9. Technical Architecture Design Diagram 

10. Brochures 

 
Penilaian Peringkat Pertama – Pematuhan Kepada Spesifikasi/Syarat 

Wajib 

 
i. JPT membuat penilaian berasaskan pematuhan kepada beberapa 

spesifikasi/syarat wajib yang telah ditetapkan dalam dokumen 

spesifikasi teknikal. Pematuhan kepada spesifikasi/syarat wajib 
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ditandakan pada dua (2) kedudukan sahaja sama ada mematuhi (M) 

atau tidak mematuhi (T). Ciri spesifikasi/syarat wajib yang telah 

ditetapkan adalah seperti di LAMPIRAN II. 

 

ii. Petender yang mematuhi kesemua spesifikasi/ syarat wajib LAYAK 
dipertimbangkan untuk penilaian Peringkat Kedua. 

 

5.3 Penilaian Peringkat Kedua – Pemarkahan 
 

i. Penilaian dilaksanakan berasaskan kriteria penilaian dan skema 

pemarkahan yang telah ditetapkan oleh JPT. JPT menetapkan 

petender yang mendapat markah 70% DAN KE ATAS ADALAH LAYAK 

DIPERAKUKAN MENGIKUT KEUTAMAAN KEDUDUKAN. Asas penetapan 

markah sebanyak 70% ini adalah untuk memastikan keupayaan 

teknikal yang dipilih dapat menjamin sistem yang dibangunkan 

berkualiti, memenuhi keperluan dan memberi nilai faedah terbaik. 

 
ii. JPT telah bersetuju dan memutuskan penilaian ke atas Spesifikasi 

Teknikal dibuat bagi lapan (8) komponen dengan wajaran seperti 

jadual di bawah. Penetapan nilai wajaran adalah berdasarkan kepada 

kepentingan sesuatu komponen serta implikasinya kepada projek. 
 

BIL. KRITERIA PENILAIAN WAJARAN  (%) 

1. Proposed Solution/ Functional Requirements 40 

2. Technical  Requirements 20 

3. Support Services Information During Warranty Period 20 

4. Proposed Implementation Schedule 5 

5. Training Information 5 

6. Project Management and Project Team 5 

7. Documentation Information 3 

8. Technical Architecture Design Diagram 2 

 JUMLAH 100 

 

iii. Skema pemarkahan digunakan bagi menunjukkan tahap ketepatan 

kriteria yang ditawarkan oleh petender berbanding kriteria yang 

diperlukan dalam dokumen tender. JPT telah bersetuju dan 

memutuskan skema pemarkahan bagi setiap komponen adalah seperti 

berikut: 
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a) Proposed Solution/ Functional Requirements 

 

BIL. CIRI KETEPATAN MARKAH 

1. Sangat memenuhi kriteria 

Cadangan yang ditawarkan memenuhi kriteria serta 

mempunyai nilai tambah yang tinggi 

 
3 

3. Memenuhi kriteria 

Cadangan yang ditawarkan memenuhi kriteria 
2 

4. Kurang Memenuhi Kriteria 

Cadangan yang ditawarkan pada tahap sederhana 

dan kurang memenuhi kriteria 

 
1 

5. Tidak Memenuhi Kriteria 

Tidak memenuhi kriteria yang diperlukan atau tidak 

mengemukakan maklumat 

 
0 

 
 
 
 

 
BIL. 

 
SPESIFIKASI TAWARAN 

 
MARKAH 

1. Melebihi atau sama dengan spesifikasi minimum 

yang ditetapkan 
2 

2. Terdapat sedikit penyimpangan spesifikasi tetapi 

tidak menjejaskan kualiti perkhidmatan atau 

barangan yang ditawarkan 

 
1 

3. Tidak memenuhi spesifikasi minimum atau tidak 

mengemukakan maklumat 
0 

 
 
 
 

BIL. KRITERIA MARKAH MARKAH 

PENUH 

1. Khidmat sokongan: 

i. Sepanjang masa (24x7x365) 

ii. Weekdays   and   weekend   (7.30am- 

5.30pm) 

iii. Weekdays    (7.30am-5.30pm) 

iv. Tiada maklumat 

 
3 

2 

 
1 

0 

3 

2. Jumlah kakitangan sokongan: 

i. 3 orang ke atas 

ii. < 3 orang 

iii. Tiada maklumat 

 
2 

1 

0 

2 

3. Maklumat tambahan jaminan/ 

sokongan teknikal: 

i. Platinum/ Gold Partner atau setara 

ii. Direct/ Agen 

iii. Tiada maklumat 

 

 
2 

1 

0 

2 
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BIL. KRITERIA MARKAH MARKAH 

PENUH 

4. Post Implementation Support 

 
Call and on-site response time 

a) Immediate 

b) Dalam tempoh satu jam 

c) Dalam tempoh dua jam dan ke 

atas 

d) Tiada maklumat 

 

 

 

3 

2 

1 

 
0 

3 

 

 

 
 

BIL. KRITERIA 
MARKAH 

ADA TIADA 

1. Perincian aktiviti 1 0 

2. Turutan logikal 1 0 

3. Perancangan aktiviti selari dengan 

cadangan metodologi 

1 0 

4. Timeline 1 0 

5. Memenuhi syarat pelan pengujian 1 0 
 

 

 
 

BIL. KRITERIA MARKAH 
MARKAH 

PENUH 

1. Bilangan latihan 

i. 3 latihan dan ke atas 

ii. 1 hingga 2 latihan 

iii. Tiada maklumat 

 
2 

1 

0 

2 

2. Bilangan peserta 

i. 25 peserta dan ke atas 

ii. 15 hingga 24 peserta 

iii. 5 hingga 14 peserta 

iv. 1 hingga 4 peserta 

v. Tiada maklumat 

 
4 

3 

2 

1 

0 

4 

3. Modul Latihan Disertakan 

i. Ada 

ii. Tidak atau tiada maklumat 

 
1 

0 

1 

4. Mengemukakan pelan pelaksanaan 

Transfer of Technology  (TOT) 

i. Komprehensif 

ii. Moderate 

iii. Simple Proposal 

iv. Tiada maklumat 

 

 
3 

2 

1 

0 

3 
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f) Project Management and Project Team 

 

BIL. KRITERIA MARKAH 
MARKAH 

PENUH 

1. Struktur pasukan 

i. Ada 

ii. Tiada 

 
1 

0 

1 

2. Bilangan kakitangan 

i. 7 orang ke atas 

ii. 3 hingga 6 orang 

iii. 0 hingga 2 orang 

 
2 

1 

0 

2 

3. Roles & responsibilities 

i. Ada 

ii. Tiada 

 
1 

0 

1 

4. Menyertakan Curriculum Vitae 

i. Ada 

ii. Tiada 

 
1 

0 

1 

5. Menyediakan Quality Assurance Group 

i. Ada 

ii. Tiada 

 
1 

0 

1 

 
 
 
 

BIL. KRITERIA MARKAH 
MARKAH 

PENUH 

1. Bahasa 

i. Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris 

ii. 1 bahasa sahaja (Bahasa Malaysia atau 

Bahasa Inggeris) 

 
2 

1 

2 

2. Jenis dokumentasi yang telah diserahkan 

i. Mencukupi 

ii. Tidak mencukupi 

 
2 

1 

2 

 
 
 
 

BIL. KRITERIA MARKAH MARKAH PENUH 

1. Mengemukakan Design 

i. Ada 

ii. Tiada 

 
1 

0 

1 

 

5.4 Sesi Demonstrasi/Prototaip 

ditetapkan) 

(Tertakluk kepada syarat tender yang 

 

i. JPT bersetuju supaya hanya petender yang memperolehi markah 

teknikal 70% dan ke atas sahaja akan dijemput untuk pengujian 

demonstrasi. 
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ii. JPT telah menetapkan kriteria penilaian bagi pengujian demonstrasi 

dan skema pemarkahan adalah seperti berikut: 

 
BIL. KRITERIA MARKAH 

1. Understanding and planning of project 

i. Understanding of project requirements 

ii. Project planning and organization 

5 

2. Project framework and integration model 

i. Explanation on technical and functional solution 

(including technical diagram, system 

architecture and proposed solution) 

ii. Integration model 

5 

3. Prototype 

i. Project   prototype   (including   dashboard,   analyze, 

reporting and integration) 

ii. Question and answer session 

5 

 

 

6. HASIL PENILAIAN TEKNIKAL 
 

6.1 PEMATUHAN KEPADA DOKUMEN 

DOKUMEN 
TENDER/ KECUKUPAN 

 

i. JPT telah menyemak kesemua tawaran petender dan mendapati 5 

petender daripada 9 petender, iaitu PETENDER 1/10, 2/10, 3/10, 

4/10 dan 7/10 tidak memenuhi sepenuhnya syarat Pematuhan 

Kepada Dokumen Tender/Kecukupan Dokumen seperti berikut:- 

 
PETENDER KETERANGAN KEPUTUSAN 

1/10 
Tidak mengemukakan dokumen Support 

Services Information During Warranty Period 

 
Gagal 2/10 

3/10 

4/10 
Tidak mengemukakan dokumen Proposed 

Implementation Schedule 
Gagal 

5/10 SEMUA DOKUMEN LENGKAP DAN MENCUKUPI LULUS 

6/10 SEMUA DOKUMEN LENGKAP DAN MENCUKUPI LULUS 

7/10 
Tidak mengemukakan dokumen Project 

Management and Project Team 
Gagal 

8/10 SEMUA DOKUMEN LENGKAP DAN MENCUKUPI LULUS 

9/10 SEMUA DOKUMEN LENGKAP DAN MENCUKUPI LULUS 

 

ii. Senarai lengkap hasil penilaian bagi Pematuhan Kepada Dokumen 

Tender/ Kecukupan Dokumen adalah seperti di LAMPIRAN III. 

 

iii. Petender 5/10, 6/10, 8/10 dan 9/10 telah mematuhi semua 

syarat Pematuhan Kepada Dokumen Tender/ Kecukupan Dokumen 

dan layak dinilai ke peringkat seterusnya. 
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6.2 PENILAIAN TEKNIKAL 
 

i. Disepanjang penelitian ke atas tawaran petender, JPT mendapati 

perkara-perkara berikut:- 

 
a. Terdapat petender yang tidak mengemukakan jadual-jadual yang 

diminta. 

b. Petender mengemukakan borang/jadual yang tidak diisi. 

c. Petender mengemukakan borang/jadual kosong yang tidak 

ditandatangani. 

d. Petender mengembalikan contoh borang yang disediakan di dalam 

dokumen tender. 
e. Petender tidak mengemukakan brosur. 

f. Petender mengemukakan brosur tetapi untuk jenama atau 

model lain daripada jenama/model yang ditawarkan. 

g. Petender memaklumkan bahawa spesifikasi yang ditawarkan 

comply tetapi tidak menyatakan dengan jelas kapasiti atau setakat 

mana comply tersebut. Oleh itu perbandingan compliance/ 

kelebihan tidak dapat dibuat. 

h. Petender tidak menyusun dokumen dengan teratur bagi 

memudahkan penyemakan. 

i. Petender diminta mengemukakan Project Management/Project 
Team bagi perolehan tetapi petender telah memberikan maklumat 

Pengurusan Syarikat. 

j. Latihan dikehendaki dibuat sebelum hand-over tetapi terdapat 

syarikat menawarkan latihan selepas hand-over. 
k. Maklumat Latihan hanya dinyatakan di dalam Implementation 

Schedule/Jadual Kerja, tiada penerangan mengenainya diberikan. 

l. Petender menawarkan spesifikasi kurang daripada spesifikasi yang 

dikehendaki. 

m. Terdapat petender yang hanya mengisi maklumat jenama dan 

model sahaja, maklumat terperinci diminta merujuk kepada data 

sheet/ brosur atau kepada item lain yang telah diisi sebelumnya. 

n. Terdapat petender yang memberikan Tempoh Serahan dengan 

menanda di dalam Implementation Schedule/Jadual Kerja sahaja, 

tiada maklumat secara jelas/bertulis dalam minggu atau bulan 

diberikan. 

o. Terdapat petender yang mengemukakan maklumat Khidmat 

Sokongan dalam sebaris ayat sahaja. 

p. Sukar untuk menyemak spesifikasi yang ditawarkan dengan 

maklumat dalam brosur kerana tiada tandaan dibuat. 

q. Maklumat spesifikasi yang diisi di dalam borang tidak dapat 

dibandingkan dengan spesifikasi yang dikehendaki dalam tender. 

 
ii. Penemuan di atas telah diambil kira di dalam pemberian markah dan 

memberi kesan kepada hasil penilaian secara keseluruhan. 
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6.2.1 HASIL PENILAIAN PERINGKAT PERTAMA 
 

i. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. 

JPT telah menyemak dan meneliti setiap tawaran berdasarkan kepada 

spesifikasi/ syarat wajib dan didapati satu (1) daripada empat (4) 

petender iaitu petender 9/10 telah gagal kerana tidak mematuhi 

spesifikasi/ syarat wajib seperti di bawah: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Petender 5/10, 6/10 dan 8/10 telah mematuhi semua spesifikasi/ 

syarat wajib, oleh itu layak dinilai di Peringkat Kedua. Hasil Penilaian 

Peringkat Pertama-Pematuhan Kepada Semua Spesifikasi/ Syarat 

Wajib adalah seperti di LAMPIRAN IV. 
 

6.2.2 HASIL PENILAIAN PERINGKAT KEDUA 
 

i. JPT telah menyemak dan meneliti setiap tawaran dan memberi 

markah berpandukan kepada skema permarkahan yang telah 

ditetapkan. Perincian pemarkahan bagi setiap komponen bagi 

Penilaian Peringkat Kedua adalah seperti di LAMPIRAN V. 
 

ii. Ringkasan pemarkahan yang diperoleh bagi setiap petender 5/10, 

6/10 dan 8/10 adalah seperti di LAMPIRAN VI. 

 

iii. Ketiga-tiga petender iaitu 5/10, 6/10 dan 8/10 didapati telah 

memperolehi markah melebihi 70% dan layak untuk dinilai di 
peringkat seterusnya iaitu Pengujian Demonstrasi. 

 
6.2.3 HASIL PENGUJIAN DEMONSTRASI 

 

i. Perincian pemarkahan bagi Pengujian Demonstrasi adalah seperti di 

LAMPIRAN VII. 
 

ii. Ringkasan pemarkahan bagi Penilaian Peringkat Kedua dan Pengujian 

Demonstrasi adalah seperti berikut: 

BIL PETENDER ASAS-ASAS   PENOLAKAN 

1. 9/10 a) Tidak menyatakan atau menerangkan cadangan 

penyelesaian keperluan fungsian. 

 
b) Tidak mengemukakan cadangan dokumentasi bagi: 

 
i. Manual Pentadbir Sistem 

ii. Data Dictionary 

iii. Rekabentuk Pangkalan Data 
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BIL. 

 
PETENDER 

MARKAH PENILAIAN 

PERINGKAT KEDUA 

(%) 

MARKAH PENGUJIAN 

DEMONSTRASI 

(%) 

1. 5/10 71.92 60.00 

2. 6/10 88.74 86.67 

3. 8/10 71.25 46.67 

 

iii. Berdasarkan markah Penilaian Peringkat Kedua dan Pengujian 

Demonstrasi, JPT memperakukan ketiga-tiga petender iaitu PETENDER 

5/10, 6/10 dan 8/10 mengikut keutamaan seperti berikut: 

 

BIL. PETENDER MARKAH CATATAN 

 
1. 

 
6/10 

 
87.71 

Menawarkan  channel 

equipment 50km 

minimum 15km 

range for 

berbanding 

wireless 

spesifikasi 

 
2. 

 
5/10 

 
65.96 

Menawarkan  channel 

equipment 20km 

minimum 15km 

range for 

berbanding 

wireless 

spesifikasi 

3. 8/10 58.96 - 

 

 

7. PERAKUAN 
 

7.1 JAWATANKUASA PENILAIAN TEKNIKAL MEMPERAKUKAN 

PETENDER BERIKUT UNTUK PERTIMBANGAN LEMBAGA 

KEMENTERIAN KEWANGAN:- 

TIGA (3) 

PEROLEHAN 

 
 
 

PETENDER 

MARKAH 

PENILAIAN 

TEKNIKAL 

(%) 

MARKAH 

PENGUJIAN 

DEMONSTRASI 

(%) 

PURATA 

MARKAH 

KESELURUHAN 

(%) 

 
 

KEDUDUKAN 

6/10 88.74 86.67 84.71 1 

5/10 71.92 60.00 65.96 2 

8/10 71.25 46.67 58.96 3 
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8. Ditandatangani Oleh Ahli Jawatankuasa Penilaian Teknikal: 
 
 

 
Pengerusi :.................................. 

(Nama Pegawai) 

(Jawatan Pegawai) 

(No. Kad Pengenalan) 
 

 
Ahli :.................................. 

(Nama Pegawai) 

(Jawatan Pegawai) 

(No. Kad Pengenalan) 
 

 
Ahli :.................................. 

(Nama Pegawai) 

(Jawatan Pegawai) 

(No. Kad Pengenalan) 
 

 

Ahli :.................................. 

(Nama Pegawai) 

(Jawatan Pegawai) 

(No. Kad Pengenalan) 
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LAMPIRAN 4A1 
 

MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA PENILAIAN TEKNIKAL 

MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI TERIMA 

DAN MENYELENGGARA .......... 
KEMENTERIAN KEWANGAN BIL. ...../....... 

 
 

 

Tarikh : 

Masa : 

Tempat : 
 

 

Kehadiran: 
 

 

 

 

 

 

 

Perkara : 
 

1. Pendahuluan 

 

2. Perkara-Perkara yang Dibincangkan 

 
2.1 Metodologi Penilaian Dan Spesifikasi Mandatori 

 

2.1.1 Penilaian Peringkat Pertama-Pematuhan Kepada Spesifikasi/ Syarat 

Wajib 

 

2.1.2 Penilaian Peringkat Kedua-Pemarkahan 

 
2.2 Kriteria 

 

2.3 Markah Penilaian 

 
2.4 Pengurusan Projek 

 

2.5 Sesi Demonstrasi/ Prototype 

 
3. Penutup 
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LAMPIRAN 4A2 
 

SENARAI SPESIFIKASI/ SYARAT WAJIB 

 

PETENDER 

BIL. DOKUMEN          

1. Cadangan penyelesaian 

keperluan fungsian 

         

2. Cadangan penyelesaian 

keperluan teknikal 

         

3. Cadangan penyelesaian 

keperluan antaramuka 

         

4. Cadangan pendekatan dan 

metodologi 

         

5. Penjelasan keseluruhan strategi 

dan pendekatan pelaksanaan 

sistem 

         

6. Penjelasan dan pematuhan 

mengenai keperluan latihan 

         

7. Penjelasan dan pematuhan 

mengenai keperluan khidmat 

sokongan dalam tempoh jaminan 

         

8. Penjelasan dan pematuhan 

mengenai keperluan Pengurusan 

Projek dan Pengurusan 

Perubahan 

         

9. Cadangan dokumentasi yang 

meliputi: 

- Manual Pengguna 

- Manual Teknikal Bagi Senibina 

- Manual Pentadbir Sistem 

- Data Dictionary 

- Rekabentuk Pangkalan Data 

- Kod Sumber 

         

10. Gantt Chart yang menjelaskan 

dengan terperinci mengenai 

cadangan jangkamasa projek dan 

perancangan umber yang 

merangkumi priorities, milestone, 

major tasks (termasuk aktiviti dan 

deliverables), jumlah kakitangan, 

hari bekerja, kepakaran, tarikh 

mula/ tarikh akhir projek 

         

11. Cadangan Struktur Pasukan 

Projek dan penerangan fungsi 

setiap ahli pasukan projek 

(Carta Organisasi Pasukan 

Projek) 

- Senarai ahli pasukan projek dan 
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PETENDER 

BIL. DOKUMEN          

 tanggungjawab 

- Curriculum Vitae Pasukan Projek 

         

12. Menyediakan maklumat appendix 

berikut: 

- Ringkasan cadangan teknikal 

- Diagram reka bentuk seni bina 

teknikal 

- Diagram reka bentuk seni bina 

data 

         

13. Lampiran termasuk brosur, 

bahan rujukan bagi SEMUA 

peralatan, sistem aplikasi dan 

cadangan perkakasan serta 

dilabelkan 
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LAMPIRAN 4A3 
 

PEMATUHAN DAN KECUKUPAN DOKUMEN TENDER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  





















PETUNJUK: 










PETENDER 

BIL. DOKUMEN 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 

1. Worksheet 1 - Technical 

Requirements 





 






 






 

2. Worksheet 2 - Support 

Services Information 

X X X 
 

 
 

 

3. Worksheet 3 – Training 

Information 
 

 


  


  

4. Worksheet 4 – Proposed 

Solution/Functional 
Requirements 

    





  





 

5. Worksheet 5 – Project 

Management and Project 

      X   

Team Curriculum Vitae 

6. Worksheet 6 – 

Documentation Information 





 

 
 

 
 

7. Worksheet 7 – Proposed 

Implementation Schedule 

   
 







 


  

8. Worksheet 8 - Deviation         

9. Technical Architecture Design 

Diagram 









 
 

 



 

10. Brochures          

 

√: Mematuhi Syarat Pematuhan Kepada Dokumen Tender/ Kecukupan Dokumen 
X : Tidak mematuhi syarat 

 Petender yang gagal mematuhi syarat pematuhan dan kecukupan dokumen 

tender 
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

LAMPIRAN 4A4 
 

HASIL PENILAIAN PERINGKAT PERTAMA – 

PEMATUHAN KEPADA SPESIFIKASI/SYARAT WAJIB 

 

PETENDER 

BIL. DOKUMEN 5/10 6/10 8/10 9/10 

1. Cadangan penyelesaian keperluan fungsian M M M T 

2. Cadangan penyelesaian keperluan teknikal M M M M 

3. Cadangan penyelesaian keperluan antara muka M M M M 

4. Cadangan pendekatan dan metodologi M M M M 

5. Penjelasan keseluruhan strategi dan pendekatan pelaksanaan sistem M M M M 

6. Penjelasan dan pematuhan mengenai keperluan latihan M M M M 

7. 
Penjelasan dan pematuhan mengenai keperluan khidmat sokongan 

dalam tempoh jaminan 
M M M M 

8. 
Penjelasan dan pematuhan mengenai keperluan Pengurusan Projek 

dan Pengurusan Perubahan 
M M M M 

 
 

 
9. 

Cadangan dokumentasi yang meliputi: 

- Manual Pengguna 

- Manual Teknikal Bagi Senibina 

- Manual Pentadbir Sistem 

- Data Dictionary 

- Rekabentuk Pangkalan Data 

- Kod Sumber 

 
 

 
M 

 
 

 
M 

 
 

 
M 

 
 

 
T 

 

 
10. 

Gantt Chart yang menjelaskan dengan terperinci mengenai cadangan 

jangkamasa projek dan perancangan sumber yang merangkumi 

priorities, milestone, major tasks (termasuk aktiviti dan deliverables), 

jumlah kakitangan, hari bekerja, kepakaran, tarikh mula/ tarikh akhir 

projek 

 

 
M 

 

 
M 

 

 
M 

 

 
M 

 

11. 

Cadangan Struktur Pasukan Projek dan penerangan fungsi setiap ahli 

pasukan projek (Carta Organisasi Pasukan Projek) 

- Senarai ahli pasukan projek dan tanggungjawab 

- Curriculum Vitae Pasukan Projek 

 

M 

 

M 

 

M 

 

M 

 

12. 

Menyediakan maklumat appendix berikut: 

- Ringkasan cadangan teknikal 

- Diagram rekabentuk senibina teknikal 

- Diagram rekabentuk senibina data 

 

M 

 

M 

 

M 

 

M 

13. 
Lampiran termasuk brosur, bahan rujukan bagi SEMUA peralatan, 

sistem aplikasi dan cadangan perkakasan serta dilabelkan 
M M M M 

 

PETUNJUK: 
 

M: 

T : 

Mematuhi Syarat Pematuhan Kepada Spesifikasi Dokumen Tender/Kecukupan Dokumen 

Tidak mematuhi syarat 

 Petender yang gagal mematuhi spesifikasi/ syarat wajib 
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LAMPIRAN 4A5 (A) 

HASIL LAPORAN PROPOSED SOLUTION/ FUNCTIONAL REQUIREMENT 

 

 
BIL 

 
KRITERIA 

MARKAH PETENDER 

PENUH 5/10 MARKAH 6/10 MARKAH 8/10 MARKAH 

1. Dashboard : 

i. Able to refresh "online" 

information 

ii. Able to review the dashboard 

"offline" 

iii. Provide visualization 

techniques, flexible navigation 

and selection techniques 

iv. Able to embed new feeds, 

provide toolbar, restricted 

access 

v. Able to deploy within a 

portal, own personalized view, 

safe analysis/ reports 

vi. Allow user to communicate 

on the dashboard 

vii. Allow to keep history of 

threaded discussion 

viii. Able to search report/ 

information 

3  
 
 
 
 
 
 
 
 

SAP Business 

ObjectsXcelcius 

Above 

requirements 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAS Information 

Delivery Portal 

Above 

requirements 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAS Information 

Delivery Portal 

All requirements 

can be met 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 JUMLAH MARKAH 3  3  3  2 
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BIL 

 
KRITERIA 

MARKAH 

PENUH 

PETENDER 

5/10 MARKAH 6/10 MARKAH 8/10 MARKAH 

2. Analysis : 

i. Solution proposed 

ii. Able to drill down aggregated 

level/ transactional level 

details 

iii. Perform simple what-if 

analysis 

iv. Create quiries and save the 

quiries 

v. Perform ranking functions, 

filtering, swap/ pivot 

dimensions 

vi. Formulation of new 

calculations 

vii. Perform aggregation and 

computation 

viii. Synthesize the information 

extracted 

ix. Perform analysis "offline", 

include personal excel files 

and text files for analysis/ 

report 

x. Build and formulate simple 

scenarios using financial and 

statistical functions 

xi. Organize any combination of 

measurements and dimensions 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAP Business 

Objects Web 

Design All 

requirements can 

be met 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SAS Enterprise BI 

Server 

All requirements 

can be met 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SAS Enterprise BI 

Server 

All requirements 

can be met 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 JUMLAH MARKAH  
3 

  
2 

  
2 

  
2 
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BIL 

 
KRITERIA 

MARKAH 

PENUH 

PETENDER 

5/10 MARKAH 6/10 MARKAH 8/10 MARKAH 

3. Pro-active alerts: 

i. Set a monitor treshold 

ii. Support automatic early 

warning through e-mail 

delivery of information based 

3 SAP Business 

Objects 

All requirements 

can be met 

 

 
2 

 

SAS 

All requirements 

can be met 

 

 
2 

 

SAS 

All requirements 

can be met 

 

 
2 

 JUMLAH MARKAH 3  2  2  2 

4. Reporting 

i. Convert output at least into 

presentation 

ii. Refresh the information 

manually 

iii. Deliver or store the output 

information 

iv. Support the potential of 

delivering large volume 

reports to a large community 

of users 

v. Allow administrators to define 

publications 

vi. Additional info 

3  

 

 

 

Business Object 

Crystal Reports 

All requirements 

can be met 

Additional info: 

easy to populate 

new reports 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 
SAS Enterprise BI 

Server, SAS Web 

Report Studio, 

SAS Information 

Delivery Portal 

Above 

requirements can 

be met 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

SAS Enterprise BI 

Server, SAS Web 

Report Studio, 

SAS Information 

Delivery Portal All 

requirements can 

be met 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 JUMLAH MARKAH 3  2  3  
2 

 JUMLAH MARKAH KESELURUHAN 12  9  10  8 

PERATUS (%) 100  75.00  83.33  66.67 

WAJARAN 40 
 

30.00 
 

33.33 
 

26.67 
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BIL 

SPESIFIKASI 

PENILAIAN TEKNIKAL 

KRITERIA 

MARKAH 

PENUH 

PETENDER 

5/10 MARKAH 6/10 MARKAH 8/10 MARKAH 

1. Networking Systems 

Gigabyte 

ethernet(1000Mbps) 

24 ports switch 

switching capacity 48 

Gbps 

Duplex: 10 base- 

T/100 base-TX: half 

or full 
1000base-T: full only 

2 
 
 

Allied telesis 

24 port layer 

Gigabit switch 

with 4 fiber 

port 

with brochure 

 
 
 
 

 
2 

 

Cisco PIX 501 

IPv6 support  

Layer 2 switching 

VLAN support and 

tagging 

Auto-sensing 

10/100/1000 ports 

with brochure 

 
 
 
 

 
2 

 

 

Allied telesis 

24 port layer Gigabit 

switch with 4 fiber port 

with brochure 

stackable feature 

provide expension 

capability 

 
 
 
 

 
2 

 JUMLAH MARKAH 2  2  2  
2 

2. Server 

Pentium Core 2 duo 

CPU 

19" LCD Monitor 

2 Lenovo 

ThinkStation 

D10 

Processor up to 

Intel Core 2 

Quad 

19" LCD 

Monitor 

with brochure 

 
 
 

 
2 

 

Dell 

Intel ® Core ™ 2 Duo 

Processor 

Widerscreen Flat 

Panel LCD Monitor 

with brochure 

 
 
 

 
2 

 
 
 

Acer (Tiada Model) 

Pentium Core 2 Duo 

19" LCD Monitor 

No brochure 

 
 
 

 
1 

 JUMLAH MARKAH 2  2  2  1 
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LAMPIRAN 4A5 (B) 

 
BIL 

SPESIFIKASI 

PENILAIAN TEKNIKAL 

KRITERIA 

MARKAH 

PENUH 

PETENDER 

5/10 MARKAH 6/10 MARKAH 8/10 MARKAH 

3. Wireless Equipment 

 

Operate in the full 

4.9Ghz Band 

Not less than 3Mbps 

over the 5Mhz 

Channel range up to 

15km 

2  
 

Motorola 

Motorola PTP 

49400 

4.9GHz band 

up to 20 km 

Brosur 

 

 

 

 

2 

 
 

Airaya 

Airaya 60Mbps FDD 

OFDM 

Full Duplex - 4.9GHz 

Range up to 50km 

Brosur 

 

 

 

 

2 

 

 
INFINET 

INFILINK 2x2 

Integrated 

130Mbps (aggregate) 

Brosur 

 

 

 

 

1 

 JUMLAH MARKAH 2  2  2  1 

4. Biometrics 

SystemPixel 

resolution: 

512DpiEncryted 

finger print data 

2  

HoneywellBio 

AccessDual 

TechnologyBros 

ur 

 

 

 
1 

Tricubes sekure 20.2 

second varification 

speed500dpi 256 

grayscale level 

dimension 

110mmx50mmx45m 

mbrosur 

 

 

 
2 

 

HID iClass 

RWKLB575BioClassCon 

tactless Smart Card 

Reader Brosur 

 

 

 
2 

 JUMLAH MARKAH 2  1  2  
2 

5. 
TYPE OF CASING: 
Tower 

OPERATING SYSTEM: 
Genuine Windows® XP 

Professional) 

PROCESSOR: Core 2 

Quad 

MEMORY:  4GB 

DDR2 / DDR3 

SDRAM 

2 
Tower 

 
Genuine 

Windows® XP 

Professional 

Core 2 Quad 

 

4GB DDR2 / 

DDR3 SDRAM 

2 
Tower 

 
Genuine Windows® XP 

Professional 

 

Core 2 Quad 

 
4GB DDR2 / DDR3 

SDRAM 

2 
Tower 

 
Genuine Windows® XP 

Professional 

 

Core 2 Quad 

 
4GB DDR2 / DDR3 

SDRAM 

 

2 
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BIL 

SPESIFIKASI 

PENILAIAN TEKNIKAL 

KRITERIA 

MARKAH 

PENUH 

PETENDER 

5/10 MARKAH 6/10 MARKAH 8/10 MARKAH 

 HARD DISK: 250 GB  250 GB Hard  250 GB Hard Disk  250GB 7.2k RPM  
Hard Disk Drive Disk Drive (2 Drive (2 logical SATA Hard Disk Drive 

(Required numbers of logical partition) partition) (2 logical partition) 

logical partition are    
two. C:\ Drive least    
80.0 GB)at    
MONITOR: 17” TFT 17” TFT LCD 17” TFT LCD 17” TFT LCD 

LCD Widescreen Flat Widescreen Flat Widescreen Flat Panel Widescreen Flat Panel 

Panel Panel   
NIC:    
10/100/1000 10/100/1000 10/100/1000 Mbps 10/100/1000 Mbps 

Mbps Mbps   
VIDEO GRAPHICS Integrated Integrated Graphics Integrated Graphics 

CONTROLLER: Graphics Controller/ PCI Controller/ PCI 

Integrated Graphics Controller/ PCI Interface Interface 

Controller/ PCI Interface   
Interface    
CD DRIVE: DVD-RW DVD-RW DVD-RW; SATA 16X DVD-RW 

  SuperMulti LightScr  
KEYBOARD: USB USB Standard HP USB Standard USB Standard Keyboard 

Standard Keyboard Keyboard Keyboard  
MOUSE: USB Optical USB Optical HP USB Optical Mouse USB Optical Mouse 

Mouse Mouse   
FLOPPY: 1.44 MB, 1.44 MB, 3.5” 1.44 MB, 3.5” 1.44 MB, 3.5” 

3.5”    
SPEAKER: Internal Internal Internal Internal 

PIC SLOT: 2 slots 2 slots 2 slots 2 slots 

USB PORT: 6 ports 6 ports 6 ports 6 ports 
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BIL 

SPESIFIKASI 

PENILAIAN TEKNIKAL 

KRITERIA 

MARKAH 

PENUH 

PETENDER 

5/10 MARKAH 6/10 MARKAH 8/10 MARKAH 

 WARRANTY: 3 years 

on site (Parts & 

Labours) 

ACCESSORIES: Power 

cables, etc 

 3 years on site 
 

 
Power cables, 

etc 

 3 years on site 
 

 
Power cables, etc 

 3 years on site 
 

 
Power cables, etc 

 

 JUMLAH MARKAH 2  2  2  
2 

 JUMLAH MARKAH 

KESELURUHAN 
10 

 
9 

 
10 

 
8 

PERATUS  (%) 100  90  100  80 

WAJARAN 20  
18 

 
20 

 
16 



Garis Panduan Perolehan ICT Kerajaan 

76 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 4A5 (C) 

LAPORAN SUPPORT SERVICES INFORMATION 
 

 
BIL 

 
KRITERIA 

MARKAH PETENDER 

PENUH 5/10 MARKAH 6/10 MARKAH 8/10 MARKAH 

1. Khidmat sokongan 
3 weekdays & 

weekend 
2 sepanjang masa 3 

weekdays & 

weekend 
2 

 JUMLAH MARKAH 3  2  3  2 

2. Jumlah kakitangan sokongan 2 2 orang 
1 

2 orang 
1 

4 orang 
2 

 JUMLAH MARKAH 2  1  1  2 

3. 
Maklumat tambahan jaminan/ sokongan 

teknikal 
2 

 
tiada maklumat 

 
0 

 
gold partner 

 
2 

 
agen 

 
1 

 JUMLAH MARKAH 2  0  2  1 

 
 

4. 

Post Implementation Support 

Call and on-site response time 

 

 

3 

 

 

1 jam 

 

 

2 

 

 

immediate 

 

 

3 

 

 

1 jam 

 

 

2 

 JUMLAH MARKAH 3  2  3  2 

 JUMLAH MARKAH KESELURUHAN 11  5  8  7 

PERATUS (%) 100  58.33  92  75 

WAJARAN 20  11.67  18.33  15 
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LAMPIRAN 4A5 (D) 

LAPORAN PROPOSED IMPLEMENTATION SCHEDULE 
 

BIL KRITERIA 
MARKAH PETENDER 

PENUH 5/10 MARKAH 6/10 MARKAH 8/10 MARKAH 

 
1. 

 
Perincian aktiviti 

 
1 

 
Ada 

 
1 

 
Ada 

 
1 

 
Ada 

 
1 

 JUMLAH MARKAH 1  1  1  1 

2. Turutan logikal 1 Tiada 0 Ada 1 Tiada 0 

 JUMLAH MARKAH 1  0  1  0 

 
3. 

Perancangan aktiviti 

selari dengan cadangan 

metodologi 

 
1 

 
Tiada 

 
0 

 
Ada 

 
1 

 
Ada 

 
1 

 JUMLAH MARKAH 1  0  1  1 

4. 
Timeline 1 Ada 1 Ada 1 Tiada 0 

 JUMLAH MARKAH 1  1  1  0 

5. 
Memenuhi syarat pelan 

pengujian 
1 Tiada 0 Ada 1 Tiada 

 
0 

 JUMLAH MARKAH 1  0  1  0 

 JUMLAH MARKAH 

KESELURUHAN 
5 

 
2 

 
5 

 
2 

 PERATUS  (%) 100  40  100  40 

 WAJARAN 5  2  5  2 
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LAMPIRAN 4A5 (E) 

LAPORAN TRAINING INFORMATION 
 

 
BIL 

 
KRITERIA 

MARKAH 
PETENDER 

PENUH 5/10 MARKAH 6/10 MARKAH 8/10 MARKAH 

1. Bilangan latihan/ TOT 2 3 latihan 2 4 latihan 2 2 latihan 1 

 JUMLAH MARKAH 2  2  2  1 

2. Bilangan peserta 4 21 peserta 3 32 peserta 4 20 peserta 3 

 JUMLAH MARKAH 4  3  4  3 

3. Modul latihan 
1 

ada 
1 

ada 
1 

ada 
1 

 JUMLAH MARKAH 1  1  1  
1 

4. Mengemukakan plan pelaksanaan TOT        

 JUMLAH MARKAH        

 JUMLAH MARKAH KESELURUHAN 10  7  9  8 

PERATUS (%) 100  70  90  80 

 WAJARAN 5  
3.5 

 
4.5 

 
4 
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LAMPIRAN 4A5 (F) 

LAPORAN PROJECT MANAGEMENT PROJECT TEAM 
 

 

BIL 
 

KRITERIA 
 

MARKAH PENUH 
PETENDER 

5/10 MARKAH 6/10 MARKAH 8/10 MARKAH 

1. Struktur pasukan 1 ada 1 
ada 

1 ada 1 

 JUMLAH MARKAH 1  1  1  1 
2. Bilangan kakitangan 2 5 orang 1 10 orang 2 6 orang 1 

 JUMLAH MARKAH 2  1  2  1 

3. Roles & responsibility 1 ada 1 ada 1 ada 1 

 JUMLAH MARKAH 1  1  1  1 

4. Menyertakan CV 1 tiada 0 tiada 0 ada 1 

 JUMLAH MARKAH 1  0  0  1 

5. Menyediakan QA Group 
 
 

JUMLAH MARKAH 

1 
 
 

1 

tiada 0 
 
 

0 

tiada 0 
 
 

0 

tiada 0 
 
 

0 

JUMLAH MARKAH 

KESELURUHAN 
6 

 
3 

 
4 

 
4 

PERATUS (%) 100  50  66.67  66.67 

WAJARAN 5  2.5  3.33  3.33 
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LAMPIRAN 4A5 (G) 

LAPORAN DOCUMENTATION INFORMATION 
 

 
BIL 

 
KRITERIA 

 

MARKAH PETENDER 

PENUH 5/10 MARKAH 6/10 MARKAH 8/10 MARKAH 

1. Bahasa 2 BM & BI 2 BI 1 BM 
 

1 

 
JUMLAH MARKAH 2 

 
2 

 
1 

  

1 

2. Jenis dokumentasi yang akan 

diserah 
2 

Tidak Mencukupi 
1 

Mencukupi 
2 

Mencukupi  
2 

 
JUMLAH MARKAH 2  

1  
2  

2 

 
JUMLAH MARKAH KESELURUHAN 4  

3  
3  

3 

PERATUS (%) 100 
 

75 
 

75 
 

75 

WAJARAN 3 
  

2.25 
  

2.25 
  

2.25 
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LAMPIRAN 4A5 (H) 

LAPORAN TECHNICAL ARCHITECTURE DESIGN DIAGRAM 
 

 

 
BIL 

 

 
KRITERIA 

 

MARKAH 

 

PETENDER 

PENUH  

5/10 
 

MARKAH 
 

6/10 
 

MARKAH 
 

8/10 
 

MARKAH 

1. Mengemukakan Design 
1 ada 1 ada 1 ada 1 

  

JUMLAH MARKAH 
 

1 
  

1 
  

1 
  

1 

 JUMLAH MARKAH 

KESELURUHAN 

 

1 
  

1 
  

1 
  

1 

 

PERATUS (%) 
 

100 
  

100 
  

100 
  

100 

 

WAJARAN 
 

2 
  

2 

  
2 

  
2 
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LAMPIRAN 4A6 

RINGKASAN PEMARKAHAN PENILAIAN PERINGKAT KEDUA 
 

 

BIL 
 

KRITERIA 
MARKAH PETENDER 

PENUH 5/10 6/10 8/10 

 
1. 

 
Proposed Solution/Functional Requirement 

 
40 

 

30 
 

33.33 

 
26.67 

2. Technical Requirements 20 18 20 16 

3. Support Services Information During Warranty Period 20 11.67 18.33 15 

4. Proposed Implementation Schedule 5 2 5 2 

5. Training Information 5 3.5 4.5 4 

6. Project Management And Project Team 5 2.5 3.33 3.33 

7. Documentation  Information 3 2.25 2.25 2.25 

8. Technical Architecture Design Diagram 2 2 2 2 

  

JUMLAH MARKAH KESELURUHAN 
 

100 

 

71.92 

 

88.74 

 

71.25 

 KEDUDUKAN  2 1 3 
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LAMPIRAN 4A7 

 

HASIL LAPORAN PENGUJIAN DEMONSTRASI 

 
 

BIL. 
 

KRITERIA 
MARKAH 

PENUH 

PETENDER 

5/10 6/10 8/10 

1. Understanding and planning of project :  
 

2 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

1 
i. Understanding of project requirements 

ii. Project planning and organization 
3 2 3 0 

 
JUMLAH MARKAH 5 3 5 1 

2. Project framework and integration model :  
 

3 

 
 

1 

 
 

3 

 
 

2 

i. Explanation on technical and functional 

solution (including technical diagram, system 

architecture and proposed solution)     

ii. Integration model 2 2 1 1 

 
JUMLAH MARKAH 5 3 4 3 

3. Prototype :  
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

2 
i. Project prototype (including dashboard, 

analyze, reporting and integration) 

ii. Question and answer session 1 1 1 1 

 
JUMLAH MARKAH 5 3 4 3 

JUMLAH MARKAH KESELURUHAN 15 9 13 7 

PERATUS  (%) 100 60 86.67 46.67 

 KEDUDUKAN  2 1 3 
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LAMPIRAN 4B 

 

 

 

 
CONTOH 

 
 

 
LAPORAN PENILAIAN HARGA 

 
 
 

 
BAGI 

 
 
 
 
 

TENDER MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI TERIMA 

DAN MENYELENGGARA .......... 
KEMENTERIAN  KEWANGAN 

 
 
 
 
 
 
 

JAWATANKUASA PENILAIAN HARGA, 

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA 

 
TARIKH: 
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CONTOH 
LAPORAN JAWATANKUASA PENILAIAN HARGA 

TENDER MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI TERIMA 

DAN  MENYELENGGARA  .......................... 

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA 

 
1. TUJUAN 

 
1.1 Tujuan kertas ini adalah bagi melaporkan hasil penilaian harga bagi 

Tender Membekal, Memasang, Menguji Terima Dan Menyelenggara 

..........., Kementerian Kewangan Malaysia serta memperakukan 

petender yang berjaya untuk pertimbangan dan kelulusan Lembaga 

Perolehan Kementerian Kewangan. 

 
2. LATAR BELAKANG 

 

2.1 Perolehan ini adalah bagi ........................................... 

dilaksanakan secara tender terbuka melalui sistem e-Perolehan. 

Ianya 

 

2.2 Anggaran Jabatan bagi perolehan adalah sebanyak RM7,051,000 

TERMASUK KOS PENYELENGGARAAN dalam tempoh kontrak sehingga 

tamat tempoh jaminan. 

 
3. PELANTIKAN JAWATANKUASA 

 

3.1 Ketua Setiausaha Perbendaharaan telah melantik Jawatankuasa Penilaian 
Harga untuk membuat penilaian ke atas tawaran kewangan yang diterima bagi 
Tender Membekal, Memasang, Menguji Terima dan Menyelenggara ………......... 
Kementerian Kewangan Malaysia. 

 
3.2 Ahli Jawatankuasa Penilaian Harga (JPH) terdiri daripada: 

 
NO. PERANAN NAMA JAWATAN 

    

2. Ahli   

3. Ahli   

4. Ahli   
5. Setiausaha 

(Jika perlu) 
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3.3 Skop tugas JPH adalah: 

 
3.3.1 Menjalankan penilaian harga tawaran tender yang diterima; dan 

3.3.2 Mengemukakan syor kepada Lembaga Perolehan Kementerian 

Kewangan (LPKK) 

 
3.4 JPH telah bersidang sebanyak tiga (3) kali iaitu pada ..................... 

(Minit Mesyuarat adalah seperti di LAMPIRAN I) 

 
 

4. SYARAT-SYARAT PENYERTAAN TENDER 
 

4.1 Petender dikehendaki mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan 

dalam dokumen tender seperti di bawah: 

 

4.1.1 Berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kod bidang 

seperti berikut: 

 
i. 210101 (Hardware (low end technology)) 

ii. 210102 (Hardware (high end technology)) 

iii. 210103 (Software) 

iv. 210104  (Software/System development/Customization & 

maintenance including data entry, data processing) 

v. 210106 (Data management) 

vi. 210107 (ICT security & firewall, Encryption, PKI, Anti Virus) 

 

4.1.2 Mempunyai modal berbayar minimum sebanyak RM1juta. 
 

4.1.3 Mempunyai pengalaman minimum 

pelaksanaan sistem di sektor awam. 

lima (5) tahun dalam 

 

5. DOKUMEN-DOKUMEN UNTUK CADANGAN KEWANGAN 
 

5.1 Petender dikehendaki mengemukakan dokumen cadangan kewangan 

seperti berikut: 

 
i. Appendix 1 – Tender Form 

ii. Worksheet 10B – Compliance of Terms and Conditions 

iii. Worksheet 13 – Overall Costing Summary 

iv. Worksheet 14 – Software Costing Breakdown 

v. Worksheet 15 – Hardware Costing Breakdown 

vi. Worksheet 16 – Implementation Services Costing Breakdown 

vii. Worksheet 17 – Interface Costing Breakdown 

viii. Worksheet 18 – Modification Costing Breakdown 
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ix. Worksheet 19 – Rate Per Man Day By Designation 

x. Salinan Sijil Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan 

xi. Surat atau salinan surat yang disahkan benar daripada 

pembuat/pengeluar produk atau barangan yang mengesahkan 

petender merupakan agen yang disahkan 

xii. Appendix 2 – Company Profile 

xiii. Appendix 3b – Summary Of Financial Proposal 

xiv. Penyata kewangan yang telah diaudit bagi 3 tahun terakhir bersama 

jumlah kos emolumen tahunan pekerja 

xv. Appendix 5 – Letter Of Declaration (Integrity Pact) 

xvi. Appendix 7 - Checklist 
 

5.2 Dokumen-dokumen yang dihantar perlulah lengkap dari segi 

maklumat yang dinyatakan, memenuhi syarat dan mematuhi arahan 

tender seperti tandatangan wakil syarikat yang diberi kuasa dan cop 

syarikat. 

 
6. PERIHAL TENDER 

 

6.1 Kementerian Kewangan telah menerima sebanyak 10 tawaran. 1 

petender iaitu petender 10/10 telah ditolak kerana tidak menghadiri 

taklimat tender. 

 
6.2 Harga tawaran tender yang diterima adalah seperti di JADUAL 1 

berikut: 

 
JADUAL 1 : HARGA TAWARAN 

 

BIL KOD PETENDER 
HARGA TAWARAN 

(RM) 
CATATAN 

1. 1/10 6,295,868.00 Bumiputera 

2. 2/10 10,543,547.00 Bumiputera 

3. 3/10 7,658,567.00 Bumiputera 

4. 4/10 10,456,345.00 Bumiputera 

5. 5/10 7,180,000.00 Bumiputera 

6. 6/10 8,657,655.00 Bumiputera 

7. 7/10 9,876,888.00 Bumiputera 

8. 8/10 9,399,880.00 Bukan Bumiputera 

9. 9/10 7,101,394.00 Bukan Bumiputera 
 

6.3 Selaras dengan peraturan di perenggan 38.2 Lampiran 1 kepada SPP 

Bil. 5 Tahun 2007, harga yang ditandatangani  (disahkan)  di 

dalam borang tender akan diguna pakai dalam membuat penilaian. 
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6.4 Petender juga telah diminta untuk mengemukakan tawaran harga 

penyelenggaraan bagi tempoh 3 tahun selepas tempoh jaminan secara 

berasingan berdasarkan format yang ditetapkan di Worksheet 14 

(Software) dan Worksheet 15 (Hardware). 

 
7. TERMA RUJUKAN BAGI PENILAIAN HARGA 

 

7.1 Kaedah penilaian harga. 

 
7.1.1 Penilaian telah dijalankan melalui dua peringkat. PENILAIAN 

PERINGKAT PERTAMA ialah menyemak pematuhan kepada 

syarat-syarat mandatori di perenggan 4 dan 5 di atas. 

 
7.1.2 Petender dikehendaki memastikan fakta dan maklumat yang 

diisi di Appendix 3B - Summary Of Financial Proposal adalah 

benar dan tepat iaitu: 

 

i. Maklumat Syarikat 
ii. Maklumat kewangan (Revenue, Net Profit after Tax, Paid-Up 

Capital, Retained Earnings dan Total Liabilities bagi 3 tahun 

kewangan yang terakhir) 

iii. Maklumat projek yang lepas dan semasa (Bilangan projek dan nilai 
dalam Ringgit Malaysia) 

 
KEGAGALAN BERBUAT DEMIKIAN AKAN MENGAKIBATKAN 

PETENDER TIDAK LAYAK DIPERTIMBANGKAN KE PERINGKAT 

KEDUA. 
 

7.1.3 PENILAIAN PERINGKAT KEDUA ialah penilaian ke atas 

petender yang lulus penilaian Peringkat Pertama dibuat 

berdasarkan wajaran yang ditetapkan oleh JPH. 

 
7.2 Penilaian Peringkat Pertama 

 
7.2.1 JPH telah menyemak semua dokumen tender yang 

dikemukakan dan telah menyediakan ringkasan maklumat 

tawaran seperti di LAMPIRAN II. 
 

7.2.2 Pada umumnya, semua petender telah memenuhi syarat 

mandatori iaitu pendaftaran dengan Kementerian Kewangan 

dalam kod bidang yang berkaitan, masih sah semasa tarikh 

tutup tender dan mempunyai modal berbayar minimum 

RM1juta. Walau bagaimanapun syarat pengalaman minimum 5 
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tahun dalam pelaksanaan sistem di sektor awam TIDAK DAPAT 

DISAHKAN, justeru JPH bersetuju syarat ini tidak diambil kira di 

dalam penilaian harga berdasarkan maklumat di Appendix 3A 

(Summary for Technical Proposal) dan Worksheet 8 (Relevant 

Project Experiences and Credentials) yang dikemukakan dalam 

cadangan   teknikal. 

 
7.2.3 Seterusnya JPH telah menyemak maklumat kewangan di 

perenggan 2 Appendix 3B-Summary of Financial Proposal dan 

telah membuat rujukan silang dengan Penyata Kewangan yang 

telah diaudit bagi tempoh 3 tahun terakhir (2007, 2008 dan 

2009). Berdasarkan semakan tersebut, didapati 2 petender 

tidak mematuhi arahan di Appendix 3B iaitu petender 2/10 

dan 5/10. Hanya 8 petender iaitu 1/10, 3/10, 4/10, 

6/10, 7/10, 8/10 dan 9/10 telah layak untuk penilaian 

Peringkat Kedua. 

 
7.2.4 Keputusan Penilaian Peringkat Pertama adalah seperti di JADUAL 2. 

 

JADUAL 2: KEPUTUSAN PENILAIAN PERINGKAT PERTAMA 
 

BIL 
KOD PETENDER ULASAN 

KEPUTUSAN  JPH 

(LULUS/ GAGAL) 

1. 1/10 (B) Semua dokumen lengkap Lulus 

2. 
2/10(B) 

Tidak  mengemukakan Appendix 

Summary of Financial Proposal 

3B – 
Gagal 

3. 3/10(B) Semua dokumen lengkap Lulus 

4. 4/10(B) Semua dokumen lengkap Lulus 

5. 
5/10(B) 

Tidak  mengemukakan Appendix 

Summary of Financial Proposal 

3B – 
Gagal 

6. 6/10(B) Semua dokumen lengkap Lulus 

7. 7/10(B) Semua dokumen lengkap Lulus 

8. 8/10 (B.B) Semua dokumen lengkap Lulus 

9. 9/10 (B.B) Semua dokumen lengkap Lulus 

NOTA: 

B – Bumiputera 

B.B – Bukan Bumiputera 
 

7.3 Penilaian Peringkat Kedua 

 
7.3.1 Berpandukan kepada prinsip perolehan Kerajaan, JPH bersetuju 

mengambil pendekatan wajaran dalam menilai keupayaan 

kewangan petender untuk melaksanakan projek. 
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7.3.2 Kriteria yang telah diambil kira ialah harga tawaran, modal 

berbayar, current ratio, nett profit margin dan debt ratio. 

Wajaran yang ditetapkan adalah seperti di JADUAL 3 berikut: 

 

JADUAL 3: PENETAPAN WAJARAN 
 

BIL KRITERIA WAJARAN NILAI SKALA 

MARKAH 

1. Harga Tawaran Petender 60 ±10% daripada Min 60 
berbanding *Min   

±15% daripada Min 55 

±20% daripada Min 50 

±>20% daripada Min 45 

2. Modal Berbayar (Z) 10 ≥ Z 

Y<Z 

X<Y 

< X 

10 

9 

8 

7 

3. Nisbah Semasa (Current 

Ratio) 

 

= Current Assets 

Current Liabilities 

 

Menunjukkan 

kedudukan aset semasa 

berbanding  liabiliti 

semasa untuk menilai 

kecairan syarikat dan 

kebolehan  membayar 

hutang jangka pendek 

 

Nilai nisbah yang lebih 

besar adalah lebih baik 

10 ≥ 1.00 

0.50 – 0.99 

0.01 – 0.49 

< 0.01 

10 

6 

3 

0 

4. Net Profit Margin 

 
= Net Income After Tax 

Revenue 

 
Mengukur keuntungan 

keseluruhan perniagaan 

10 ≥ 1.00 

0.50 – 0.99 

0.01 – 0.49 

< 0.01 

10 

6 

3 

0 
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BIL KRITERIA WAJARAN NILAI SKALA 

MARKAH 

 syarikat 

 
Nilai nisbah yang lebih 

besar adalah lebih baik 

   

5. Debt Ratio 

 
= Total Debt 

Total Asset 

 

Menunjukkan tahap 

kebergantungan 

syarikat pada pinjaman 

yang dibuat untuk 

membiayai aset 

 

Nilai nisbah yang lebih 

kecil adalah lebih baik 

10 ≥ 1.00 

0.50 – 0.99 

0.01 – 0.49 

< 0.01 

0 

3 

6 

10 

 JUMLAH 100   

NOTA: 

1. Min : Purata Harga Keseluruhan Tawaran Petender termasuk harga 

anggaran Jabatan 

2. Z : Modal Berbayar minimum yang bersesuaian dengan nilai projek atau 

Modal Berbayar yang ditetapkan dalam syarat tender. 

3. X, Y : Modal Berbayar Petender 

 

7.3.3 Berdasarkan wajaran yang telah ditetapkan di JADUAL 3, JPH 

telah menilai petender-petender 1/10, 3/10, 4/10, 6/10, 

7/10, 8/10 dan 9/10 yang telah lulus penilaian Peringkat 

Pertama. Laporan terperinci penilaian adalah seperti di 

LAMPIRAN III hingga VIII. 
 

7.3.4 Keputusan Penilaian Harga dan Kedudukan Petender adalah seperti 
di JADUAL 4. 
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8. PERAKUAN 
 
8.1 BERDASARKAN HASIL PENILAIAN DI JADUAL 4 DI ATAS, 

JAWATANKUASA PENILAIAN HARGA 

3/10 DENGAN NILAI TAWARAN 
MEMPERAKUKAN PETENDER 
RM7,658,567.00 UNTUK 

PERTIMBANGAN    LEMBAGA PEROLEHAN KEMENTERIAN KEWANGAN. 

 

JADUAL 4: KEPUTUSAN PENILAIAN HARGA DAN KEDUDUKAN PETENDER 
 

BIL PETENDER HARGA TAWARAN (RM) MARKAH KEDUDUKAN 

1. 3/10(B) 7,658,567.00 84 1 

2. 8/10(B.B) 9,399,880.00 81 2 

3. 6/10(B) 8,657,655.00 79 3 

4. 7/10(B) 9,876,888.00 73 4 

5. 4/10(B) 10,456,345.00 70 5 

6. 1/10(B) 6,295,868.00 69 6 

7. 9/10(B.B) 7,101,394.00 63 7 
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9. Laporan Penilaian Harga ini telah disediakan dan disahkan oleh Jawatankuasa 

Penilaian Harga. 
 
 

 
Pengerusi :.................................. 

(Nama Pegawai) 

(Jawatan Pegawai) 

(No. Kad Pengenalan) 
 

 

 
Ahli : .................................. 

(Nama Pegawai) 

(Jawatan Pegawai) 

(No. Kad Pengenalan) 
 
 

 
Ahli : .................................. 

(Nama Pegawai) 

(Jawatan Pegawai) 

(No. Kad Pengenalan) 
 
 

 
Tarikh : .............................. 
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LAMPIRAN 4B1 
 

 

MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA PENILAIAN HARGA 

MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI TERIMA 

DAN MENYELENGGARA .......... 
KEMENTERIAN KEWANGAN BIL. ...../......... 

_ _ _ 
 

 

 

Tarikh 

Masa 

Tempat 

: 

: 

: 

1. Kehadiran 

2. Pendahuluan 

3. Perkara-Perkara yang dibincangkan 

 
3.1 Memperkenalkan Ahli Jawatankuasa Penilaian Harga (JPH) 

3.2 Skop dan tugas dan JPH 
3.3 Dokumen- dokumen yang perlu dinilai 

4. Kriteria dan penetapan wajaran 

5. Sistem Pemarkahan 

6. Penutup 



Garis Panduan Perolehan ICT Kerajaan 

95 

 

 

 

MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA PENILAIAN HARGA 

MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI TERIMA 

DAN MENYELENGGARA .......... 
KEMENTERIAN KEWANGAN BIL. ...../......... 

  _ _ _   
 

 

Tarikh : 

Masa : 

Tempat : 
 

 

1. Kehadiran 

 
2. Pendahuluan 

 
3. Perkara-Perkara yang dibincangkan 

 
4. Menilai setiap petender berdasarkan Penilaian Peringkat 1 dan 2 

 
5. Penutup 
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MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA PENILAIAN HARGA 

MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI TERIMA 

DAN MENYELENGGARA .......... 

KEMENTERIAN KEWANGAN BIL. ...../........ 
  _ _ _   

 

 
 

 

Tarikh 

Masa 

Tempat 

: 

: 

: 

1. Kehadiran 

2. Pendahuluan 

3. Perkara-Perkara yang dibincangkan 

4. Membuat Laporan Jawatankuasa Penilaian Harga bagi tender Membekal, 
Memasang, Menguji Terima Dan Menyelenggara .......................... 

5. Penutup 



LAMPIRAN 4B2 
 

 

 

 
 

NO KRITERIA PENILAIAN 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 

1 Anggaran Jabatan:  RM 7,051,000.00          
           

2 Harga Tawaran Petender (RM) 6,295,868 10,543,547 7,658,567 10,456,345 7,180,000 8,675,655 9,876,888 9,399,880 7,101,394 

           

3 Sijil Bumiputera Bumiputera Bumiputera Bumiputera Bumiputera Bumiputera Bumiputera Bumiputera Bukan Bumiputera Bukan Bumiputera 

           
4 Sijil Pendaftaran Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

 Tarikh Akhir Sah Tempoh 7/11/2011 23/3/2011 12/5/2012 27/12/2012 4/3/2011 27/8/2012 10/6/2012 6/4/2013 8/11/2012 

 Status Pendaftaran Masih Sah Masih Sah Masih Sah Masih Sah Masih Sah Masih Sah Masih Sah Masih Sah Masih Sah 

 Kod Bidang:          
 210101 Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

 210102 Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

 210103 Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

 210104 Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

 210105 Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

 210106 Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

           
5 Appendix 5 - Letter Of Declaration          

 Surat Akuan (Integrity Pact ) Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

 Surat Perwakilan Kuasa Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

 Tandatangan Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

 Nama Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

 I/C Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

 Cop Syarikat Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

           
6 Appendix 1 - Tender Form :          

 Petender:          
 Harga 6,295,868 10,543,547 7,658,567 10,456,345 7,180,000 8,675,655 9,876,888 9,399,880 7,101,394 

 Konsortium Ya Ya Ya Ya Tiada Ya Ya Ya Tiada 

 Tandatangan Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

 Nama Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

 I/C Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

 Jawatan Managing Director Pengurus Kanan General Manager Managing Director Consulting Director Ketua Pegawai Operasi Pengarah Executive Director Pengurus Projek 

 Alamat Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

 Cop Syarikat Ya Ya Ya Ya Tiada Ya Ya Ya Ya 

 Tarikh Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

 Telefon Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

 Saksi:          
 Tandatangan Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

 Nama Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

 I/C Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

 Alamat Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

 Cop Syarikat Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

 Tarikh Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

 Telefon Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

           
 Lengkap Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

           
7 Appendix 2 - Company (Tenderer) Profile          

 Petender:          
 Nama Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

 I/C Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

 Jawatan Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

 Tarikh Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

 Cop Syarikat Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

  Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

 Saksi:          
 Tandatangan Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

 Nama Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

 I/C Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 
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NO KRITERIA PENILAIAN 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 

 Jawatan Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

 Tarikh Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

 Cop Syarikat Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

  Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

 Modal Berbayar 3,200,000 4,000,000 5,000,000 15,000,000 4,700,000 2,000,000 5,000,000 2,000,000 1,000,000 

 Bank Facilities          
 -Overdraft 500,000 Tiada maklumat 100,000 4,000,000 Tiada maklumat Tiada 200,000 3,000,000 600,000 

  
Surat Sokongan daripada institusi kewangan 

 
Tiada 

 
Tiada 

 
Tiada 

 
Ya 

 
Tiada 

 
Tiada 

 
Tiada 

 
Tiada 

 
Tiada 

           

 

8 

Appendix 3B - Summary for Financial 

Proposal: 

         

 Lengkap Ya Tidak Ya Ya Tidak Ya Ya Ya Ya 

 Cop Syarikat Ya Tiada Ya Ya Tiada Ya Ya Ya Ya 

 Ahli Konsortium (Diisi / Tidak Diisi) Diisi Tiada Diisi Diisi Tiada Diisi Diisi Diisi Diisi 

 Financial  Background Ya Tiada Ya Ya Tiada Ya Ya Ya Ya 

 Number And Value of Successful Sites 

Implemented For The Proposed Application 

Software: 

         

 Number 5 0 5 0 0 5 3 5 3 

 Value 127,000,000 0.00 4,300,000 0 0 23,750,000 10,000,000 100,000,000 13,000,000 

 Number and Value of Ongoing ICT Projects 

with The Public Sector In Malaysia: 

         

 Number 4 0 1 1 0 3 0 2 0 

 Value 47,600,000 0.00 10,800,000 47,800 0.00 3,358,000 0.00 11,700,000 0.00 

 Current Asset 1,500,000 0.00 400,000 7,000,000 0.00 100,000 800,000 15,000,000 750,000 

 Current Liability 1,300,000 0.00 500,000 10,000,000 0.00 210,000 980,000 13,500,000 1,700,000 

 Net Income After Tax 500,000 0.00 300,000 700,000 0.00 250,000 880,000 999,999 -831,110 

 Revenue 1,200,000 0.00 290,000 800,000 0.00 520,000 1,900,000 2,000,000 5,000,000 

 Total Debt 1,500,000 0.00 2,000,000 11,000,000 0.00 300,000 1,000,000 14,000,000 2,500,000 

 Total Asset 3,000,000 0.00 1,000,000 14,000,000 0.00 2,000,000 300,000 18,000,000 4,500,000 

 Current Ratio (CA/ CL) - 2009 1.15 0 0.8 0.7 0 0.48 0.82 1.11 0.44 

 Net Profit Margin (NPAT/Rev) - 2009 0.42 0 1.03 0.88 0 0.48 0.46 0.5 -0.17 

  

Debt Ratio (Total Debt/Total Asset)-2009 

 

0.5 

 

0 

 

2 

 

0.79 

 

0 

 

0.15 

 

0.33 

 

0.78 

 

0.56 

           
9 Last 3 years Audited Financial Statements          

 2006 - - - - Ya - - - - 

 2007 Ya Ya Ya Ya N/A Ya Ya Ya Ya 

 2008 Ya Ya Ya Ya N/A Ya Ya Ya Ya 

 2009 Ya Tiada Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

 Financial Year End 30-Sep 31 Dis 31 Dis 30-Jun 31 Dis 31 Dis 31 Dis 31 Dis 31 Dis 

           
10 Annual Payroll Cost:          

 Stated in Financial Statement (Cost/ 

Employees) 
         

 2006  - - - 1,929,702 (46) - - - 93,351 (6) 

 2007 1,982,708 (55) 6,419,562 (66) 918,000 (469) 285,408 (9) 1,484,616 (26) N/A 2,215,546 (-) 4,694,100 (-) 165,000 (4) 

 2008 2,067,191 (52) 6,730,343 (76) 941,000 (519) 326,297 (8) 1,309,472 (-) N/A 1,581,845 (-) 5,410,967 (-) 88,828 (1) 

 2009 2,362,779 (50) 5,981,983 (53) 1,078,000 (547) 325,918 (13) Tiada N/A 1,730,752 (-) 5,403,582 (-) N/A 

 Stated Company Profile (number of 

employees) - 2010 

 

150 

 

150 

 

1,514 

 

18 

 

25 

 

21 

 

28 

 

136 

 

51 

 Declared Seperately Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Ada Tiada Tiada Tiada 

           
 

11 

Worksheet 10B - Compliance of terms and 

Conditions (52 items) : 
         

 Complied Ya (52) Ya (52) Ya (52) Ya (52) Ya (52) Ya (52) Ya (52) Ya (52) Ya (52) 

 Not Complied - - - - - - - - - 

 Not Applicable - - - - - - - - - 

 Signature Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 



LAMPIRAN 4B2 
 

 

 
 

NO KRITERIA PENILAIAN 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 

 Name Of Tenderer Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

 I/C Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

 Designation Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

 Date Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

 Company Seal Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 
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Worksheet 14 - Software Costing 

Breakdown: 
         

 Software Price (a) 2,423,849 3,661,710 3,375,500 5,871,235 2,529,626 3,023,900 953,000 3,720,600 2,931,998 

 Maintenance Price (f) 1,110,930 2,416,728 1,545,000 12,341,302 1,112,646 2,111,661 304,500 3,351,559 1,935,118 

  (370,310 x 3 years) (805,576 x 3 years) (515,000 x 3 years) (4,113,787 x 3 years) (for 2 years) (703,887 x 3 years) (101,500 x 3 years) (for 3 years) (645,039 x 3 years) 
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Worksheet 15 - Hardware Costing 

Breakdown: 
         

 Hardware Price (b) 325806 993,355 478,567 637,743 220,065 360,746 625,888 418,680 230,321 

 Maintenance Price (g) 173,814 25,560 0 24,630 0 150,000 0 159,893.20 39,000 

  (for 3 years) (8,520 x 3 years)  (for 3 years)  (50,000 x 3 years)   (13,000 x 3 years) 
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Worksheet 16 - Implementation Services 

Costing Breakdown (c): 

 

2,637,453 

 

4,645,896 

 

2,775,000 

 

1,578,947 

 

3,805,320.50 

 

5,060,009 

 

2,178,000 

 

4,418,000 

 

2,994,075 

 Maintenance Price (h) N/APP N/APP N/APP N/APP N/APP N/APP N/APP N/APP N/APP 
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Worksheet 17 - Interface Costing 

Breakdown (d) 

 

750,300 

 

1,064,096 

 

1,029,500 

 

1,578,947 

 

624,988 

 

213,000 

 

6,120,000 

 

842,600 

 

945,000 

 Maintenance Price (i) N/APP N/APP N/APP N/APP N/APP N/APP  N/APP N/APP 
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Worksheet 18 - Modification Costing 

Breakdown (e) 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

789,473 

 

26,250 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 
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Worksheet 13 - Overall Costing Summary 

(Overall Price (A) + Maintenance Price (B) 

Service Tax (C)) 

 

 
7,580,612 

 

 
13,164,325 

 

 
9,203,567 

 

 
22,822,277 

 

 
8,292,646 

 

 
10,919,316 

 

 
10,181,388 

 

 
12,911,332.20 

 

 
9,075,512 

 OVERALL PRICE 

(A + B + C + D + E + C =A) 
 

6,295,868 
 

10,543,547 
 

7,658,567 
 

10,456,345 
 

7,180,000 
 

8,657,655 
 

9,876,888 
 

9,399,880 
 

7,101,394 

 Maintenance Price ( f+ g + h + i =B) 1,284,744 2,442,288 1,545,000 12,365,932 1,112,646 2,261,661 304,500 3,511,452.20 1,974,118 

 Service Tax - 5% (C) 158,460 178,490 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Other Charges N/APP N/APP N/APP N/APP N/APP N/APP N/APP N/APP N/APP 
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Worksheet 19 - Rate Per Man Day By 

Designation 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

           
19 Bank Statement (2010):          

 April Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 

 May Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 

 June Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 

           
20 Appendix 7 - Checklist Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 



LAMPIRAN 4B3 

100 

 

 

PENILAIAN HARGA TAWARAN PETENDER BERBANDING MIN 

 

BIL KOD PETENDER HARGA TAWARAN (RM) 
% HARGA TAWARAN 

BERBANDING MIN 
MARKAH CATATAN 

1. 1/10 6,295,868.00 > ± 20% 45 - 

2. 2/10 10,543,547.00 - - 
Tidak Dinilai Kerana Gagal 

Penilaian Peringkat Pertama 

3. 3/10 7,658,567.00 ± 10% 60 - 

4. 4/10 10,456,345.00 > ± 20% 45 - 

5. 5/10 7,180,000.00 - - 
Tidak Dinilai Kerana Gagal 

Penilaian Peringkat Pertama 

6. 6/10 8,657,655.00 ± 10% 60 - 

7. 7/10 9,876,888.00 ± 20% 50 - 

8. 8/10 9,399,880.00 ± 15% 55 - 

9. 9/10 7,101,394.00 ± 20% 50 - 

10. ANGGARAN JABATAN 7,051,000.00    

JUMLAH HARGA TAWARAN 

(TERMASUK    ANGGARAN 84,221,144.00 

JABATAN) 
 

PENGIRAAN SKALA MARKAH 
 

PERATUS NILAI TOLAK (-) TAMBAH (+) SKALA MARKAH 

10% 842,211.44 7,579,902.96 9,264,325.84 60 

15% 1,263,317.16 7,158,797.24 9,685,431.56 55 

20% 1,684,422.88 6,737,691.52 10,106,537.28 50 

>20%  < 6,737,691.52 > 10,106,537.28 45 

 

 

Nota : Pengiraan Min 
84,221,144.00/10 = 8,422,114.40 
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LAMPIRAN 4B4 
 

 

PENILAIAN MODAL BERBAYAR PETENDER 
 

BIL KOD PETENDER MODAL BERBAYAR (RM) MARKAH 

1. 1/10 3,200,000.00 8 

2. 3/10 5,000,000.00 8 

3. 4/10 15,000,000.00 10 

4. 6/10 2,000,000.00 7 

5. 7/10 5,000,000.00 8 

6. 8/10 2,000,000.00 7 

7. 9/10 1,000,000.00 7 

 

PENGIRAAN SKALA MARKAH 

 

MODAL BERBAYAR SKALA MARKAH 

≥ RM10,000,000 10 

 

RM6,000,000 - RM10,000,000 9 

 

RM3,000,000 - RM5,999,999 8 

 

< RM3,000,000 7 
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LAMPIRAN 4B5 
 

 

PENILAIAN CURRENT RATIO 
 

  
CURRENT ASSET CURRENT    LIABILITY CURRENT RATIO 

 
 

MARKAH BIL KOD PETENDER    

A B A/B 

1. 1/10 1,500,000.00 1,300,000.00 1.15 10 

2. 3/10 400,000.00 500,000.00 0.80 6 

3. 4/10 7,000,000.00 10,000,000.00 0.70 6 

4. 6/10 100,000.00 210,000.00 0.48 3 

5. 7/10 800,000.00 980,000.00 0.82 6 

6. 8/10 15,000,000.00 13,500,000.00 1.11 10 

7. 9/10 750,000.00 1,700,000.00 0.44 3 

 

PENGIRAAN SKALA MARKAH 
 

 

CURRENT RATIO 
 

SKALA MARKAH 

≥ 1.00 10 

0.50 – 0.99 6 

0.01 – 0.49 3 

< 0.01 0 
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LAMPIRAN 4B6 
 

 

PENGIRAAN NET PROFIT MARGIN 
 

  

 
 

BIL 

 
 

KOD PETENDER 

NET INCOME 

AFTER TAX 
REVENUE 

NET PROFIT 

MARGIN 

 
 

MARKAH 

A B A/B 

1. 1/10 500,000.00 1,200,000.00 0.42 3 

2. 3/10 300,000.00 290,000.00 1.03 10 

3. 4/10 700,000.00 800,000.00 0.88 6 

4. 6/10 250,000.00 520,000.00 0.48 3 

5. 7/10 880,000.00 1,900,000.00 0.46 3 

6. 8/10 999,999.00 2,000,000.00 0.50 6 

7. 9/10 -831,110.00 5,000,000.00 -0.17 0 

 

PENGIRAAN SKALA MARKAH 
 

NET PROFIT 

MARGIN 

 

SKALA MARKAH 

≥ 1.00 10 

0.50 – 0.99 6 

0.01 – 0.49 3 

< 0.01 0 
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LAMPIRAN 4B7 
 

 

 

PENILAIAN DEBT RATIO 
 

  
TOTAL DEBT TOTAL ASSET DEBT RATIO 

 
 

MARKAH BIL KOD PETENDER    

A B A/B 

1. 1/10 1,500,000.00 3,000,000.00 0.50 3 

3. 3/10 2,000,000.00 1,000,000.00 2.00 0 

4. 4/10 11,000,000.00 14,000,000.00 0.79 3 

6. 6/10 300,000.00 2,000,000.00 0.15 6 

7. 7/10 1,000,000.00 3,000,000.00 0.33 6 

8. 8/10 14,000,000.00 18,000,000.00 0.78 3 

9. 9/10 2,500,000.00 4,500,000.00 0.56 3 

 

PENGIRAAN SKALA MARKAH 
 

DEBT RATIO SKALA MARKAH 

≥ 1.00 0 

0.50 – 0.99 3 

0.01 – 0.49 6 

< 0.01 10 
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LAMPIRAN 4B8 
 

 

 

KEPUTUSAN PENILAIAN PERINGKAT KEDUA DAN KEDUDUKAN PETENDER 
 

 
 

 
BIL 

 
 

 
KRITERIA 

 
 

 
WAJARAN 

PETENDER 

1/10 3/10 4/10 6/10 7/10 8/10 9/10 

(B.B) (B) (B) (B) (B) (B) (B.B) 

1. Harga 

Tawaran 

berbanding 

anggaran 

Jabatan 

 

 
60 

 

 
45 

 

 
60 

 

 
45 

 

 
60 

 

 
50 

 

 
55 

 

 
50 

2. Modal 

Berbayar 
10 8 8 10 7 8 7 7 

3. Current Ratio 
10 10 6 6 3 6 10 3 

4. Net Profit 

Margin 
10 3 10 6 3 3 6 0 

5. Debt Ratio 
10 3 0 3 6 6 3 3 

JUMLAH MARKAH 100 69 84 70 79 73 81 63 

KEDUDUKAN 
 

6 1 5 3 4 2 7 
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BAB 5 

 
PROSEDUR PELANTIKAN RASMI 

 
Selaras dengan peraturan dan tatacara perolehan semasa yang berkuat kuasa, pelantikan rasmi 

syarikat/perunding ICT hendaklah dilaksanakan dengan mengeluarkan dokumen-dokumen 

berikut: 

 
5.1 SURAT NIAT 

 
5.1.1 Surat Niat ialah surat yang dihantar kepada syarikat yang menyertai Tender atau 

Sebut Harga yang mana kandungannya meliputi kenyataan hasrat/niat untuk 

menerima tawaran petender tersebut, tertakluk kepada persetujuan syarat-syarat 

Agensi yang dikehendaki dipatuhi oleh syarikat sama ada melalui rundingan atau 

cara-cara lain. 

 
5.1.2 Surat Niat ini tidak mengikat kedua-dua pihak kepada satu kontrak dan tidak 

mengikat Kerajaan untuk menerima tawaran syarikat. Kerajaan berhak menolak 

tawaran sekiranya syarikat tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan atau 

atas faktor-faktor lain. 

 
5.1.3 Kementerian/Agensi hendaklah mengadakan perbincangan dengan syarikat yang 

berjaya bagi merundingkan isu-isu yang perlu dimuktamadkan sebelum Surat 

Setuju Terima dikeluarkan. Perkara-perkara yang hendak dibincangkan perlu 

dinyatakan di dalam Surat Niat tersebut. 

 
5.1.4 Bagi perolehan secara eBidding, pengeluaran Surat Niat adalah dikecualikan. 

 

 
5.2 SURAT   PELAWAAN 

 
Bagi perolehan perkhidmatan perunding ICT, Agensi hendaklah mengeluarkan Dokumen 

Pelawaan yang mengandungi Surat Pelawaan selaras dengan Manual Perolehan 

Perkhidmatan Perunding yang berkuat kuasa. 

 

 
5.3 SURAT SETUJU TERIMA 

 
5.3.1 Surat Setuju Terima ialah surat yang mengesahkan penerimaan sesuatu tawaran 

berasaskan kepada syarat yang telah ditetapkan dan dipersetujui di dalam 

Surat Niat dan apa-apa syarat  lain  yang  telah  dipersetujui  melalui 

rundingan  sebelumnya. 

 

5.3.2 Apa-apa syarat yang telah Dipersetujui sebelumnya hendaklah 

dinyatakan dengan jelas dan persetujuan tersebut merupakan 

sebahagian daripada perjanjian kontrak. Surat Setuju Terima ialah satu 

dokumen perundangan yang sah dan merupakan sebahagian daripada perjanjian 

kontrak. 

 
5.3.3 Satu ikatan kontrak wujud di antara kedua-dua pihak setelah Surat Setuju Terima 

ditandatangani dan dikembalikan oleh syarikat kepada Kementerian/Agensi. 
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5.3.4 Pegawai yang boleh menandatangani Surat Setuju Terima hendaklah pegawai 

awam yang diberi kuasa di bawah Seksyen 2 Akta Kontrak Kerajaan 1949 

[Akta 120]. 

 

 

5.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.5 

BON PELAKSANAAN 

 
5.4.1 Bon Pelaksanaan adalah merupakan suatu aku janji tidak bersyarat (unconditional 

undertaking) oleh sesuatu institusi kewangan yang dibenarkan oleh Kementerian 

Kewangan untuk membayar kepada Kerajaan suatu amaun tertentu atas tuntutan 

(on demand) sekiranya syarikat tidak atau gagal mematuhi dan melaksanakan 

obligasinya di bawah kontrak. 

 
5.4.2 Syarikat dikehendaki mengemukakan Bon Pelaksanaan mengikut kadar yang 

ditetapkan selaras dengan SPP yang berkuat kuasa. Bagi kontrak bermasa 

(periodic contract) yang berkuat kuasa dalam tempoh dua (2) tahun atau lebih, 

peratus Bon Pelaksanaan hendaklah dikira mengikut harga anggaran kontrak bagi 

satu (1) tahun sahaja. Walau bagaimanapun, Bon Pelaksanaan yang dikemukakan 

oleh syarikat hendaklah meliputi keseluruhan tempoh kontrak bermasa. 

 
5.4.3 Tempoh sah laku jaminan bon pelaksanaan adalah bermula dari tarikh kontrak 

berkuat kuasa sehingga dua belas (12) bulan selepas tamat tempoh kontrak atau 

selepas penghantaran terakhir yang mana terkemudian. 

 
5.4.4 Kadar bon pelaksanaan dan tempoh sah laku yang dikenakan adalah mengikut 

peraturan semasa yang berkuat kuasa. 

 
5.4.5 Bon Pelaksanaan tidak terpakai bagi perolehan Perkhidmatan Perunding ICT. 

 

 
PENYEDIAAN DAN TANDATANGAN KONTRAK 

 
5.5.1 Selepas Surat Setuju Terima ditandatangani, satu kontrak formal hendaklah 

disempurnakan. Kontrak yang ditandatangani oleh Kerajaan dengan syarikat 

yang dilantik adalah legally binding. Ia menggariskan hak, obligasi dan 

membentuk asas perhubungan di antara pihak-pihak berkenaan mengenai 

perolehan yang dipersetujui. 

 
5.5.2 Kandungan kontrak hendaklah merangkumi semua dokumentasi yang berkaitan 

dengan perolehan seperti Surat Setuju Terima, Borang Tawaran, Jadual Harga, 

Syarat-Syarat Khas Kontrak, Syarat-Syarat Am Kontrak, Spesifikasi Keperluan, 

Skop, Jadual Kerja dan perkara-perkara lain berkaitan. 

 
5.5.3 Kandungan Perjanjian Perundingan adalah seperti dinyatakan dalam Manual 

Perkhidmatan Perunding yang berkuat kuasa. Agensi hendaklah mengguna pakai 

format standard untuk perjanjian Kerajaan yang berkuat kuasa yang disediakan 

dan diedarkan oleh Jabatan Peguam Negara, Garis Panduan Kontrak ICT bagi 

Pembangunan Sistem Aplikasi dan Perjanjian Piawai Perunding yang dikeluarkan 

oleh Kementerian Kewangan Malaysia. 
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5.5.4 Agensi adalah bertanggungjawab untuk meneliti tahap perlindungan undang- 

undang yang diperlukan secara  case by case dan memastikan kepentingan 

Kerajaan terpelihara. Semua kontrak Kerajaan hendaklah disediakan dengan 

nasihat dan pengesahan Penasihat Undang-Undang Agensi masing-masing. 

 
5.5.5 Agensi hendaklah memastikan satu ikatan kontrak ditandatangani di antara 

Kerajaan dan syarikat dengan segera, tidak melebihi tempoh dua (2) bulan bagi 

perolehan bekalan/perkhidmatan dan satu (1) bulan bagi perolehan 

perkhidmatan perunding dari tarikh Surat Setuju Terima ditandatangani oleh 

syarikat/firma. 

 
5.5.6 Perkara-perkara asas ICT yang perlu dimasukkan sebagai klausa di dalam kontrak 

adalah seperti berikut: 

 
(a) Definisi untuk terma-terma utama termasuklah terma-terma teknikal (contoh: 

developed software, hardware, hardware maintenance, intellectual property rights, 

licensed software, third party software, systems integration services dan 

sebagainya). 

 
(b) Obligasi Kerajaan dan syarikat. 

 
(c) Nilai kontrak dan contract work breakdown structure dan pecahan harga 

terperinci. 

 
(d) Tempoh projek/project milestones. 

 
(e) Jadual bayaran dan dokumen sokongan. 

 
(f) Perincian komponen (contoh: peralatan, perisian, rangkaian). 

 
(g) Isu-isu teknikal yang khusus bagi keperluan Agensi yang lazimnya berbeza dari 

satu projek dengan projek yang lain seperti keperluan memenuhi technical 

standard yang ada, keperluan memenuhi spesifikasi integrasi dengan sistem 

aplikasi/perkakasan sedia ada dan bagaimana menangani risiko-risiko teknikal 

yang tidak diterangkan dengan jelas dalam documented evidence atau semasa 

demonstrasi oleh syarikat. 

 
(h) Prosedur penyediaan, penerimaan dan pengesahan Project Plan. 

 
(i) Prosedur penyediaan, penerimaan dan pengesahan test plan, test procedure and 

acceptance criteria serta proses review dan pindaan dalam tempoh yang 

ditetapkan. 

 
(j) Kaedah kawalan dan pemantauan projek (contoh: penyediaan laporan dan 

mesyuarat secara berkala). 

 
(k) Tanggungjawab syarikat mendokumentasikan semua proses dan serahan-serahan 

yang terlibat dalam pelaksanaan projek ICT. 
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(l) Pemilikan hak harta intelek: 

 
(i) Syarat-syarat dan skop penggunaan  licensed software semasa dan selepas 

tempoh kontrak. 

(ii) Source code bagi sistem aplikasi yang dibangunkan hendaklah menjadi Hak 

Milik Kerajaan. 

 
(m) Kaedah penyelesaian isu/masalah dan prosedur untuk dispute resolution/conflict 

of interest termasuk timbang tara. 
 

(n) Kaedah risk management. 

 
(o) Penetapan jaminan (warranty) untuk peralatan dan sistem aplikasi untuk tempoh yang ditetapkan. 

 
(p) Perkara-perkara berhubung tahap perkhidmatan: 

 

(i) Penyelenggaraan (preventive & corrective) response time dan 

syarat-syarat. 

(ii) Defect correction. 

(iii) Pelaksanaan update dan new release. 

(iv) Perkhidmatan helpdesk. 

(v) Latihan. 

(vi) Khidmat sokongan. 

 

(q) Hal komersial seperti penamatan kontrak, damages dan tanggung rugi.  

(r) Kerahsiaan maklumat/keselamatan/privacy. 

(s) Sumber-sumber dan kemudahan yang disediakan oleh kedua-dua pihak. 

(t) Kebenaran memasuki premis.  

(u) Pemindahan teknologi. 

(v) Prosedur penyediaan, penerimaan dan pengesahan oleh Agensi terhadap dokumen- dokumen 

berkaitan kontrak dan proses review dan pindaan dalam tempoh yang ditetapkan. 

(w) Prosedur penyediaan, penerimaan dan pengesahan spesifikasi keperluan sistem (System 

Requirement Spesification) serta proses review dan pindaan dalam tempoh yang ditetapkan. 

(x) Prosedur penyediaan, penerimaan dan pengesahan design specification serta proses review dan 

pindaan dalam tempoh yang ditetapkan. 

(y) Kaedah kawalan kepada perubahan keperluan (change control). 

(z) Pemeriksaan dan ujian penerimaan sebelum penyerahan (verification and validation) - semua 

serahan hendaklah disahkan mengikut mana-mana kaedah berikut: pemeriksaan (inspection), 

analisis (analysis), demonstrasi (demonstration) 
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atau pengujian (test). Bagi pembangunan sistem aplikasi, pemeriksaan dan 

pengujian hendaklah dibuat sepanjang pelaksanaan projek. 

 

5.5.7 Dokumen-dokumen sokongan (deliverables) yang perlu dikemukakan oleh 

syarikat kepada Agensi semasa penerimaan akhir sesuatu projek ICT seperti: 

 
(a) Reka bentuk sistem aplikasi. 

 
(b) Reka bentuk pangkalan data. 

 
(c) Manual operasi. 

 
(d) Manual pengguna dan sebagainya. 

 
5.5.8 Contoh klausa-klausa umum kontrak ICT yang boleh diguna pakai adalah seperti 

di LAMPIRAN 5A. Perlu diingati bahawa, peruntukan/klausa yang dinyatakan 

dalam contoh kontrak ICT ini bukan mutlak dan boleh dipinda mengikut 

kesesuaian dan keperluan Agensi masing-masing. 

 

 
5.6 TEMPOH  JAMINAN 

 
5.6.1 Tempoh jaminan bagi sistem aplikasi adalah sekurang-kurangnya dua belas (12) 

bulan dari tarikh penerimaan akhir. 

 
5.6.2 Tempoh jaminan perkakasan dan perisian adalah sekurang-kurangnya dua belas 

(12) bulan dari tarikh penerimaan akhir ataupun mengikut tempoh jaminan 

yang dinyatakan oleh syarikat pengeluar/pembuat. 

 
5.6.3 Bagi kontrak perkhidmatan penyelenggaraan dan sokongan, tempoh jaminan 

adalah tertakluk kepada persetujuan kedua-dua pihak. 
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BAB 6 
 

PEMANTAUAN  PELAKSANAAN  PROJEK  ICT 
 
Agensi hendaklah memastikan pelaksanaan dan pemantauan projek ICT diurus dengan baik 

selaras dengan terma kontrak yang berkuat kuasa sehingga semua obligasi kontrak dipenuhi 

sepenuhnya. 

 

 
6.1 BEKALAN  ICT 

 
Agensi hendaklah memastikan perkakasan dan perisian dibekalkan dalam tempoh yang 

telah dipersetujui, mematuhi spesifikasi yang ditetapkan, diuji sepenuhnya sebelum 

penerimaan dibuat dan memastikan tempoh waranti bermula selepas tarikh Penerimaan 

Akhir. 

 

 
6.2 PERKHIDMATAN ICT 

 
6.2.1 Agensi hendaklah memastikan perkhidmatan penyewaan, penyelenggaraan, 

langganan dan lain-lain perkhidmatan dilaksanakan mengikut terma/syarat yang telah 

dipersetujui dan mematuhi Service Level Agreement (SLA) yang ditetapkan. 

 
6.2.2 Agensi hendaklah memastikan klausa SLA termaktub di dalam kontrak dan 

memantau tahap pencapaian SLA tersebut. 

 

 
6.3 PERKHIDMATAN PERUNDING ICT 

 
Agensi hendaklah mengawal selia perunding yang dilantik selaras dengan Manual 

Perolehan Perkhidmatan Perunding, Kementerian Kewangan yang berkuat kuasa dan 

memastikan hasil kajian adalah memenuhi keperluan Agensi dan disiapkan dalam tempoh 

yang ditetapkan berdasarkan TOR yang dipersetujui. 

 

 
6.4 PEMBANGUNAN SISTEM APLIKASI 

 
6.4.1 Agensi hendaklah memastikan Jawatankuasa Pemandu Projek dan Jawatankuasa 

Teknikal Projek mengadakan mesyuarat secara berkala bagi memantau dan 

mengawal kemajuan projek, mengurus dan menyelaras pasukan projek dan 

mengurus semua pelan yang telah disediakan seperti pelan komunikasi, pelan 

risiko, pelan kualiti, pelan pengurusan perubahan dan lain-lain supaya 

pelaksanaan projek mengikut jadual yang telah ditetapkan selaras dengan terma 

kontrak. 

 
6.4.2 Agensi hendaklah melaksanakan pengujian bagi menentusahkan (verification) 

semua perkakasan/ perisian/sistem aplikasi dan lain-lain yang berkaitan dengan 

projek ICT memenuhi keperluan spesifikasi dan fungsi yang ditetapkan secara 

menyeluruh dan bersepadu. 
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6.5 JAMINAN KUALITI (QUALITY ASSURANCE) 

 
Agensi hendaklah melaksanakan jaminan kualiti bagi setiap projek ICT 

supaya perkakasan/perisian/sistem aplikasi mematuhi spesifikasi dan standard yang ditetapkan. 

 

 

6.6 LATIHAN/ PEMINDAHAN TEKNOLOGI 
 

6.6.1 Agensi hendaklah memastikan latihan teknikal bagi setiap perkakasan, perisian dan 

sistem aplikasi yang berkaitan dengan projek dan latihan pengguna diberi secukupnya 

kepada kakitangan sebenar yang terlibat dengan projek ICT. 

 
6.6.2 Agensi hendaklah memastikan pemindahan teknologi dan pengetahuan yang 

komprehensif diberikan kepada kakitangan yang terlibat dan dilaksanakan di 

sepanjang tempoh kontrak supaya mereka berupaya memberi khidmat sokongan dan 

menyelenggara selepas tamat kontrak. 

 

 
6.7  SERAHAN/ DELIVERABLES 

 

6.7.1 Agensi hendaklah memastikan syarikat mendokumentasikan semua serahan/ 

deliverables yang diperlukan seperti dalam dokumen kontrak dengan lengkap dan 

komprehensif serta telah diuji pakai. Contoh serahan/deliverables adalah seperti reka 

bentuk sistem aplikasi, reka bentuk pangkalan data, manual operasi, manual pengguna dan 

lain-lain. 

 
6.7.2 Agensi hendaklah memastikan syarikat menyerahkan semua dokumentasi/ Source 

Code/IPR dan serahan-serahan lain yang berkaitan kepada Kerajaan seperti mana 

terma kontrak. 

 

 
6.8  LAPORAN KEMAJUAN PROJEK 

 
Agensi hendaklah melaporkan status kemajuan projek kepada Jawatankuasa Pemandu ICT Agensi 

dan Jawatankuasa Teknikal ICT MAMPU, JPM selaras dengan surat Pekeliling Am MAMPU, JPM 

yang berkuat kuasa. 

 

 
6.9 PERUBAHAN KUANTITI/ SPESIFIKASI DAN PELANJUTAN TEMPOH KONTRAK 

 
6.9.1 Sebarang perubahan kuantiti/spesifikasi dan pelanjutan tempoh kontrak semasa kontrak 

masih berkuat kuasa hendaklah diluluskan oleh Pihak Berkuasa Melulus asal tertakluk 

kepada had nilai dan kuasa yang ditetapkan dalam Arahan Perbendaharaan. 

 
6.9.2 Bagi projek pembangunan sistem aplikasi, sebarang perubahan kuantiti/ spesifikasi/minor 

scope dan pelanjutan tempoh kontrak semasa kontrak masih berkuat kuasa hendaklah 

diperakukan oleh Jawatankuasa Pemandu Projek atau Jawatankuasa Teknikal Projek yang 

mana berkenaan terlebih dahulu sebelum dikemukakan kepada Pihak Berkuasa Melulus asal 

untuk kelulusan. 
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6.9.3 Semua perubahan kontrak dan pelanjutan tempoh kontrak selain di perenggan 

6.9 hendaklah dirujuk kepada Kementerian Kewangan untuk kelulusan. 

 
6.9.4 Perubahan dan pelanjutan tempoh perjanjian perkhidmatan perunding ICT boleh 

diluluskan oleh Pihak Berkuasa Melulus Asal yang meluluskan perlantikan 

individu/firma perunding berkenaan tertakluk kepada Manual Perolehan 

Perkhidmatan Perunding. 

 

 
6.10 PENYERAHAN PROJEK 
 

Agensi hendaklah mendapatkan kelulusan ke atas laporan akhir projek daripada 

Jawatankuasa Pemandu Projek/Jawatankuasa Pemandu ICT Agensi yang mana berkenaan 

bagi tujuan penyerahan/penamatan projek. 
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BAB 7 

 
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KONTRAK 

 
Agensi adalah diminta mengambil perhatian yang serius berkenaan pengurusan dan pentadbiran 

kontrak. Ini adalah bagi menjaga kepentingan Kerajaan dan melicinkan urusan yang berhubung 

kait dengan pelaksanaan sesuatu perolehan ICT. 

 

 

7.1  PENYEDIAAN JADUAL/REKOD PEMANTAUAN KONTRAK 

 
Agensi hendaklah mewujudkan jadual/rekod pemantauan bagi setiap kontrak yang telah 

ditandatangani bagi memudahkan rujukan dan pentadbiran kontrak. Jadual/rekod ini 

perlu mengandungi maklumat penting seperti tajuk kontrak, tempoh kontrak, nilai, 

tempoh penghantaran, jadual pembayaran, maklumat bank guarantee dan lain-lain. 

 

7.2  MEMANTAU PENTADBIRAN KONTRAK 

 
Agensi hendaklah memantau semua kontrak yang sedang berkuat kuasa dengan teliti dan 

teratur dari semasa ke semasa. Pemantauan kontrak ini adalah penting bagi memastikan 

pelaksanaan kontrak teratur mengikut jadual/rekod pemantauan yang telah disediakan. 

Sekiranya terdapat sebarang masalah yang dikenal pasti, Agensi hendaklah mengambil 

tindakan segera supaya ia diselesaikan secepat mungkin. 

 

 

7.3 PELANGGARAN/PERCANGGAHAN SYARAT KONTRAK 

 
7.3.1 Agensi hendaklah mengambil tindakan serta merta sekiranya berlaku sebarang 

pelanggaran/percanggahan syarat-syarat kontrak bagi memastikan obligasi 

disempurnakan seperti mana yang dipersetujui. 

 
7.3.2 Sebarang pelanggaran/ percanggahan

kontrak, kelewatan penyerahan, perubahan skop dan sebagainya hendaklah 

mendapat pandangan daripada pihak berkaitan seperti Jawatankuasa Pemandu 

Projek, Jawatankuasa Teknikal Projek dan Penasihat Undang-Undang dan 

mendapatkan kelulusan daripada Pihak Berkuasa Melulus bagi sebarang 

tindakan yang akan diambil selaras dengan peraturan kewangan semasa. 

 

 
TINDAKAN LIQUIDATED ASCERTAINED DAMAGES (LAD)/DENDA 

 
7.4.1 Agensi hendaklah mengambil tindakan mengenakan LAD/denda selaras dengan terma 

kontrak sekiranya syarikat gagal mematuhi obligasi kontrak. 

 
7.4.2 Di antara kegagalan memenuhi tanggungjawab kontrak yang boleh dikenakan 

tinadakan LAD/denda adalah seperti berikut: 

 
(a) Kelewatan menyiapkan projek yang tidak mengikut jadual yang ditetapkan dalam 

kontrak  berkenaan. 
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(b) Kelewatan membekal atau gagal membekal atau mutu barang/perkhidmatan ICT 

yang dibekalkan tidak mengikut spesifikasi/kualiti dalam kontrak. 

 

 
7.5 PENAMATAN KONTRAK 

 
7.5.1 Agensi hendaklah mengambil tindakan untuk menamatkan kontrak sekiranya 

syarikat gagal  melaksanakan perolehan  seperti yang telah ditetapkan selepas 

tindakan atau usaha penyelesaian telah diambil terhadap syarikat tersebut. 

 
7.5.2 Klausa penamatan kontrak adalah penting bagi memastikan hak Kerajaan untuk 

menamatkan perjanjian pada bila-bila masa apabila syarikat  gagal memenuhi 

obligasi kontrak. 

 
7.5.3 Tindakan penamatan kontrak hendaklah diambil selaras dengan terma kontrak 

setelah semua usaha penyelesaian yang dibuat gagal. 

 

 
7.6 BAYARAN KEMAJUAN 

 
7.6.1 Agensi hendaklah membuat bayaran berdasarkan kemajuan pelaksanaan 

projek mengikut jadual bayaran dan dokumen sokongan yang ditetapkan 

dalam dokumen kontrak. 

 
7.6.2 Agensi    hendaklah    mendapatkan    pengesahan    daripada    pihak yang 

bertanggungjawab contohnya Jawatankuasa Pemandu Projek/Jawatankuasa 

Teknikal Projek/Pegawai yang diberi kuasa bahawa kerja-kerja tersebut telah 

disempurnakan dan semua dokumen telah diserahkan sebelum bayaran boleh 

dibuat. 

 

 
7.7 PEMANTAUAN KONTRAK DALAM TEMPOH JAMINAN 

 
Dalam tempoh jaminan, Agensi hendaklah memastikan semua khidmat baik pulih, 

penyelenggaraan dan penggantian perkakasan/perisian/sistem aplikasi yang rosak dan 

tidak berfungsi mengikut spesifikasi yang ditetapkan adalah ditanggung oleh syarikat. 

 

 
7.8 PELEPASAN BON PELAKSANAAN 

 
7.8.1 Bon Pelaksanaan boleh dilepaskan setelah segala obligasi kontrak selesai. 

 
7.8.2 Surat Pelepasan (Letter of Discharge) bagi jaminan bank atau institusi kewangan 

hendaklah dikemukakan kepada bank atau institusi kewangan yang berkaitan. 

Salinan asal atau satu salinan yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan hendaklah 

disimpan oleh Agensi sebagai rekod. 

 
7.8.3 Bagi perkhidmatan dan barang guna habis, Bon Pelaksanaan boleh dilepaskan 

lebih awal sekiranya Agensi berpuas hati segala obligasi kontrak selesai dan tiada 

sebarang tuntutan yang akan dibuat. 
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7.9 PENILAIAN PROJEK 
 

Agensi hendaklah membuat penilaian terhadap projek yang dilaksanakan dan 

menyediakan laporan akhir projek yang merangkumi serahan-serahan projek, keperluan 

yang telah dipenuhi, keperluan yang tidak dipenuhi dan merekod lessons learned bagi 

tujuan rujukan dan panduan untuk pelaksanaan projek ICT masa hadapan. 
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NO  PERKARA CONTOH KLAUSA PENJELASAN/ ULASAN 

1. Parties THIS   AGREEMENT   IS    MADE   ON    THE………   DAY   OF 
……………………… 2012 

 
BETWEEN 

 
THE GOVERNMENT OF MALAYSIA who for the purpose of this 
Agreement is represented by ………………and having its office at 

………………………………………… ..……………. (hereinafter 
referred to as “the Government”) of the one part; 

 
AND 

 
……………………………………………… (Company no….), a 
company incorporated under the laws of Malaysia and having its 
registered office at ……………………………………… (hereinafter 
referred to as “the Company”) of the other part. 

 

(The Government and the Company hereinafter referred to 
individually as the “Party” and collectively as the “Parties”). 

           Perjanjian hendaklah dibuat atas nama 
Kerajaan Malaysia selaras dengan seksyen 
2 Akta Kontrak Kerajaan 1949. Walau 
bagaimanapun agensi  yang  berkenaan 
boleh dinamakan sebagai wakil Kerajaan, 
contohnya Kementerian Kewangan Malaysia 
atau Jabatan Pengangkutan Jalan. 

 

        Sila pastikan nombor pendaftaran syarikat 
dinyatakan dan alamat syarikat adalah 
alamat “pejabat berdaftar” sebagaimana 
yang didaftarkan dengan Suruhanjaya 
Syarikat Malaysia (SSM) dan bukannya 
“alamat berdaftar” atau “alamat tempat 
perniagaan”.    Ini  selaras  dengan  seksyen 

119 Akta Syarikat 1965 yang 
mengkehendaki syarikat yang ditubuhkan di 
Malaysia mengekalkan (maintain) pejabat 
berdaftar. 

2. Definition In this Agreement, unless the context otherwise requires, the 
following words and expression shall have the meanings assigned 
to it: 

           Senarai perkataan yang ditakrif adalah 
sebagai rujukan serta panduan dan adalah 
tidak exhaustive. Agensi boleh pilih yang 
mana bersesuaian. Agensi juga boleh 
menambah takrif bagi perkataan lain 
mengikut keperluan dan kesesuaian. 
Contohnya: Working Days, Final 
Acceptance, Project Schedule dan lain-lain. 

 

     Application Software adalah termasuk 
customized Third Party Software. 

 

     Terma “Equipment” digunakan bagi merujuk 
kepada apa-apa peralatan atau barang 
selain daripada hardware dan software. 

1 

TERMS DEFINITIONS 

Application 

Software 

means all software to be designed, 
developed, delivered, tested and 
commissioned by the Company pursuant to 
this Agreement as specified in Schedule...; 

Articles means Hardware, Software and Equipment; 

Business 
Process 

means the process flow,  rules  and 
regulations, procedures and policies of the 
Government related to this Project; 
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   Contract Price means  the  sum  due  and  payable  to  the 
Company by the Government under Clause 9; 

 peralatan yang  tidak boleh dikategorikan 
sebagai hardware atau software, maka 
terma “Equipment” bolehlah digunakan. Ini 
adalah termasuk yang berkaitan teknologi 
maklumat atau pun tidak. 

 

         Bagi perjanjian  yang tidak melibatkan 
perolehan peralatan lain yang tidak 
dikategorikan sebagai hardware atau 
software, maka terma “Equipment” tidak 
perlu dimasukkan. Dalam keadaan ini, 
perkataan “Equipment” perlu dikeluarkan 
daripada definisi “Articles” 

 

     Terma “Software” merangkumi kedua-dua 
application software yang dibangunkan dan 
third party software yang digunakan sama 
ada untuk membangunkan application 
software atau sebagai tambahan kepada 
sistem. 

Data Means qualitative or quantitative attributes of 
a variable or set of variables in all forms; 

Contract Period Means the period as specified under Clause 
7; 

Implementation 

Plan 

Means  the  implementation  schedule  for  the 

Project as specified in Schedule...; 

Development 
Period 

Means the time taken to plan, analyse, 
design, develop, test and implement the 
Application Software; 

Document Means the information that serves as an 
official record in a form of written, printed, or 
be put into an electronic form; 

Equipment means   all   equipment   and/or   devices   as 
specified in Schedule ... of this Agreement; 

Effective Date means the date this Agreement comes into 
effect as provided in Clause … (Contract 
Period Clause); 

Hardware means the computer units, devices, 
peripherals,  telecommunications  hardware 
and other related devices/ peripherals to be 
supplied by the Company; 

Installation Sites means the location to install the Application 
Software, Hardware and/or Equipment; 

Project means…; (please insert the relevant project 

name awarded to the Company); 

Software means  the  Application  Software  and  Third 

Party Software; 
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Third Party 
Software 

Means any software purchased or licensed 
from any third party for the Project as 
provided in Schedule …. ; 

Working Day Option 1: 
means official days on which the government 
is open for business. 

 
Option 2: 
means – 
(a) in relation to Peninsular Malaysia 

(excluding Kedah, Kelantan and 
Terengganu), Sabah and Sarawak, a 
day other than Saturday, Sunday and 
public holidays in which the Government 
offices are open for business; and 

(b) in relation to Kedah, Kelantan and 
Terengganu, a day other than Friday, 
Saturday and public holidays on which 
the Government offices are open for 
business; 

Works means all works to be carried out and 
completed by the Company pursuant to the 
Scope Of Work for the successful 
implementation of the Project as specified in 
Schedule …; 

Source Code means any collection of statements or 
declarations written in some human-readable 
computer programming language for the 
purpose of Application Software; 

 
3. Interpretation In this Agreement except to the extent that the context otherwise 

requires- 
 
(a) reference to any legislation or to any provisions of any 

legislation shall include any statutory modification or re- 
enactment   of   that  legislation   or  any  legislative   provision 
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  substituted for such legislation and statutory instruments issued 
under such legislation or provision; 

 
(b) words denoting the singular shall include the plural and vice 

versa; 

 

(c) words denoting individuals shall include any body of person, 
company, corporation, firm or partnership incorporated or 
unincorporated   and vice versa; 

 

(d) recitals and headings are for convenience only and shall not 
affect any interpretation and construction hereof; 

 

(e) references to Clauses, sub-Clauses and Appendices shall be a 
references to Clauses, sub-Clauses and Appendices of this 
Agreement; 

 

(f) references to Clauses shall be read in the case of sub-Clauses, 
paragraphs and sub-paragraphs as being references to sub- 
Clauses, paragraphs and sub-paragraphs as may  be 
appropriate; 

 

(g) references to any document or agreement shall be deemed to 
include references to such document or agreement as 
amended, novated, supplemented, varied or replaced from time 
to time; 

 

(h) words denoting any gender shall include all genders; 

 

(i) any reference to an “approval” is a reference to an approval in 
writing and “approved” shall be construed accordingly; 

 

(j) any reference to an “amendment” includes any  variation, 
deletion or addition and “amend” and “amended” shall be 
construed accordingly; 

 

(k) any reference to “design” includes technical specifications, 
design drawings, and any other relevant documentation; 

 

(l) any   reference   to   “indebtedness’’ includes   any   obligation 
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  (whether present or future, actual or contingent, secured or 
unsecured, as principal or surety or otherwise) for the payment 
or repayment of money; 

 

(m) any reference to “law” includes any constitution, decree, 
judgment, legislation, order, ordinance, regulation,  statute, 
treaty, by-law or other legislative measure in Malaysia; 

 

(n) references to any agreement or instrument shall be deemed to 
include references to such agreement or instrument as 
amended, novated, supplemented, varied, or replaced  from 
time to time; 

 

(o) the Recitals and Appendices hereto and any documents therein 
referred to shall be taken, read and construed as an essential 
and integral part of this Agreement and in the event of conflict 
between the terms of any of the Appendices and the terms of 
this Agreement, the terms of this Agreement shall prevail over 
those of the Appendices; 

 

(p) any reference to a “day”, “week”, “month” or “year” is to that 
day, week, month, or  year in accordance with the Gregorian 
calendar; 

 

(q) if any period of time is specified from a given day or a day of a 
given act or event is specified, it is to be calculated not including 
of that day and if any such specified period of time or a day of a 
specified given act or event falls on a day which is not a 
Working Day, then such period of a specified time or a specified 
day of a given act or event is deemed to be on the next Working 
Day; and 

 

(r) any reference to “pay” or its cognate expressions includes 
payment made in cash or by way of bank draft (drawn on a 
bank licences to carry on banking business under the provisions 
of Banking and Financial Institutions Act 1989) or effected 
through inter-bank transfers to the account of the payee giving 
the payee immediate access to available fund. 
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4. Notices, 
Consents, 
Approval, etc 

Wherever provision is made in this Agreement for the giving or 
issuance of  any notice, consent, approval, certificate or 
determination by any person, unless otherwise specified, such 
notice, consent, approval, certificate or determination shall be in 
writing and the words “notify”, “approve”, “certify” or “determine” 
shall be construed accordingly. 

 

5. Time Period Wherever there shall appear any reference to a time within which 
or a date by which an act should be done or Agreement reached or 
consent given, such reference shall be deemed to be read as if 
including the expression or any period or date, as the case may be, 
agreed between the Parties from time to time. 

 

6. Entire 
Agreement 

This Agreement constitutes the entire Agreement between the 
Parties hereto with respect to the matters dealt with herein and 
supersedes any previous agreement or understanding between the 
Parties hereto in relation to such matters. The Parties hereby 
acknowledge that in entering into this Agreement, it has not relied 
on any representation or warranty save as expressly set out herein 
or in any document expressly referred herein. 

     Peruntukan ini membawa maksud bahawa 
perjanjian tersebut memperuntukkan semua 
persetujuan pihak-pihak dan  apa-apa 
dokumen, persetujuan atau pengaturan yang 
dibuat sebelum perjanjian ditandatangani 
adalah tidak mengikat pihak-pihak. 

 

   Oleh itu, jika pihak-pihak telah mengeluarkan 
apa-apa surat sebelum perjanjian 
ditandatangani, seperti Letter of Award/Offer 
and Acceptance, Business Process Re- 
engineering Document, Functionality 

Specification Document and User 
Requirements Study yang kekal terpakai dan 
perlu dibaca bersama, maka peruntukan ini 

tidak sesuai dimasukkan. 

 

   Semua agensi hendaklah memastikan semua 
persetujuan yang dibuat sebelum perjanjian 
ditandatangani  dijadikan  sebagai  peruntukan 
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7. Contract period Option 1 
 
This Agreement shall commence on ………………… and shall 
continue to be in force for a period of …………. months (hereinafter 
referred   to   as   the   “Contract   Period”)   and   shall   expire   on 
…………………………………….. (hereinafter referred to as the 
“Contract Expiry Date”) or until terminated earlier in accordance 
with the provisions of this Agreement. 

Peruntukan 1 

      Peruntukan ini digunakan untuk Perjanjian 
yang berkuat kuasa pada tarikh Perjanjian 
ditandatangani. 

 

   Agensi hendaklah memastikan contract expiry 
date adalah selaras dengan tempoh kontrak. 

Option 2 
 

This   Agreement   shall   be   deemed   to   have   commenced   on 
………………   and shall continue to be in force for a period of 
…………. months (hereinafter referred to as the “Contract Period”) 
and shall expire on …………………………………….. (hereinafter 
referred to as the “Contract Expiry Date”) or until terminated earlier 
in accordance with the provisions of this Agreement. 

Peruntukan 2 

      Peruntukan ini digunakan untuk Perjanjian 
yang berkuat kuasa sebelum Perjanjian 
ditandatangani, iaitu secara retrospektif (back- 
dated). 

 

   Contohnya, kerja telahpun dimulakan sebelum 
Perjanjian ditandatangani atau menurut tarikh 
yang ditetapkan dalam Surat Setuju Terima. 
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8. Extension of 
Contract Period 

The Company may apply to the Government in writing for an 
extension of the Contract Period not less than three (3) months 
prior to the Contract Expiry Date if it intends to extend the Contract 
Period for a further period. The Government shall have the 
absolute discretion whether or not to consider such application. If 
such application is considered, the Parties may, as soon as 
reasonably practicable after the receipt of such application by the 
Government, negotiate the terms and conditions of such extension 
not later than one (1) month prior to the Contract Expiry Date. In 
the event that the Parties fail to reach an agreement, this 
Agreement shall automatically expire on the Contact Expiry Date. 

     Bagi kontrak pembangunan sistem, lanjutan 
tempoh perjanjian lazimnya adalah atas sebab 
kelewatan dalam pembangunan sistem, sama 
ada di pihak Kerajaan ataupun syarikat. 

 

          Jika kelewatan adalah disebabkan oleh 
Kerajaan, lazimnya tempoh Perjanjian akan 
dilanjutkan. Dalam keadaan sedemikian, 
peruntukan ini adalah tidak sesuai kerana ia 
hanya memberi kuasa kepada syarikat untuk 
melanjutkan  perjanjian.  Sungguhpun 
demikian, jika berlaku kelewatan di pihak 
Kerajaan, syarikat lazimnya akan memohon 
lanjutan tempoh atas alasan tersebut. 

 

   Walau bagaimanapun, jika berlaku kelewatan 
di pihak Syarikat, Kerajaan boleh melanjutkan 
perjanjian dengan mengenakan LAD dan 
pengenaan LAD ini hendaklah dinyatakan 
dengan jelas dalam peruntukan  berkenaan 
(sila rujuk peruntukan mengenai kelewatan 
seperti di klausa LAD). 

9. Contract Price (a) For the purposes of this Agreement and subject to the 
Company fulfilling the terms and performing its obligations 
under this Agreement, the Government shall pay to  the 
Company a sum of Ringgit 

………………………………………………… (RM…..) only 
(hereinafter referred to as the “Contract Price”). 

 
(b) The Contract Price is firm and fixed and shall not be subjected 

to any increase. The details of the Contract Price are as 
specified in Schedule… of this Agreement. 

       Harga kontrak yang dinyatakan hendaklah 
dalam Ringgit Malaysia tertakluk kepada SPP 
5/2007 atau pekeliling semasa yang 
berkuatkuasa. 

 

     Pecahan harga kontrak mengikut hardware, 
software equipment dan perkhidmatan 
hendaklah diperuntukkan di dalam Jadual bagi 
memudahkan pengiraan sekiranya berlaku 
kelewatan atau penamatan kontrak dan 
sebagainya. 

10. Duties and 
Taxes 

The Contract Price shall include all duties and taxes applicable in 
Malaysia. Any other duty and tax in respect of any part or 
component of the works under this Agreement shall be borne solely 
by the Company. 

      Apa-apa cukai/duti yang dikenakan di luar 
Malaysia sekiranya barang diimport dari luar 
Negara hendaklah ditanggung oleh syarikat. 
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11. Terms of 
Payment 

(a) The terms of payment of the Contract Price shall be as specified 
in Schedule…. 

 
(b) The Government shall pay all sums due under this Agreement 

within fourteen (14) days  after the date of receipt of one (1) 
original copy of the Company’s signed commercial invoice and 
all relevant documents to support the payment. 

 

(c) The Company shall, upon written request, promptly supply the 
Government with any information required for purposes of 
verifying the calculation of prices and shall, in particular, indicate 
all unit prices requested by the Government. The Government 
shall not be liable to pay to the Company any sum or amount 
which is not expressly provided for under this Agreement or 
agreed to in writing pursuant to any provision herein. 

        Schedule dan Documents dalam klausa ini 
merujuk kepada jadual bayaran atau sijil yang 
perlu dikemukakan bersama-sama dengan 
invois asal Syarikat. Contoh dokumen atau sijil 
adalah seperti berikut: 

 

a. Certificate of Quality and Ownership. 
b. Certificate of Origin. 
c. Bill of lading or airway bills. 

d. Undertaking Letter from Original 
Equipment Manufacturing (OEM). 

e. Progress Certificate. 
f. Provisional Acceptance Certificate. 
g. Final Acceptance Certificate. 

 

        Senarai dokumen/sijil di atas adalah tidak 
exhaustive. Agensi boleh menambah dan 
memilih dokumen-dokumen yang relevan 
dengan projek masing-masing. 

 

              Agensi perlu menyenaraikan dokumen- 
dokumen dan sijil-sijil yang perlu dikemukakan 
oleh Syarikat bersama-sama dengan invois 
asal untuk setiap fasa pembayaran. Contoh 
seperti di Lampiran 1. 
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12. Advance 
Payment 

(a) Amount 
 

The Company acknowledges that the Government has granted 
to   the    Company   a    sum   at   the    amount   of   Ringgit 
……………………… (RM………………….) only in the form of 
advance payment (hereinafter referred to as the “Advance 
Payment”) for the implementation of the Project under this 
Agreement. 

 

(b) Reimbursement 

 
The Company shall reimburse the Government the Advance 
Payment from the sums due and payable by the Government to 
the Company under this Agreement. 

 

(c) Bank Guarantee 

 

The Company shall before or upon signing of this Agreement 
provide the Government a bank guarantee for the  sum 
equivalent to the Advance Payment (hereinafter referred to as 
the “Bank Guarantee”) issued by banks or financial institutions 
as approved by the Government to secure the due 
reimbursement of the Advance Payment in accordance with 
Clause 12(b). The Bank Guarantee shall remain valid until the 
Advance Payment has been fully reimbursed. 

   Klausa ini hendaklah dibaca bersama dengan 
Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 
2007 (SPP 5/2007) atau pekeliling semasa 
yang berkuatkuasa. 

 

      Klausa ini hanya relevan sekiranya Kerajaan 
membuat bayaran pendahuluan yang 
adakalanya dipanggil sebagai  “mobilization 
fee” atau sebelum apa-apa kerja dimulakan. 

 

      Klausa (b) adalah berhubung pembayaran 
balik bayaran pendahuluan yang telah 
diberikan kepada Syarikat. Cara pembayaran 
balik boleh ditetapkan dalam Jadual dan 
selaras dengan Surat Pekeliling 
Perbendaharaan yang berkuatkuasa. 

13. Set-Off The Government shall be entitled to set off any money owing 
to the Government by the Company by deducting such sum 
from the money which is due and payable to the Company under 
this Agreement or any other existing agreement which has been 
entered into between the Government and the Company. 

 

PROVIDED THAT this provision  shall  not  affect  any  other 
remedy to which the Government may be entitled for the recovery 
of such sums. 

       Sebelum Kerajaan menggunakan haknya 
untuk set off dengan kontrak lain, Kerajaan 
perlu memastikan kontrak lain itu 
memperuntukkan hak set off seperti dalam 
klausa ini. 

 

   Selain itu, hak untuk set off perlu dilaksanakan 
dengan berhati-hati kerana melibatkan 
pelaksanaan kontrak lain. 

 

      Sebelum keputusan untuk set off daripada 
kontrak lain dibuat, agensi hendaklah 
merundingkan perkara ini dengan agensi yang 
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14. Scope of Work The Company shall carry out the following works for the successful 
implementation of the Project: 

 
(a) to study the requirement of the Government for purpose of the 

Project, prepare a report on the study and present the findings 
and recommendations to the Government (“System Study/User 
Requirement”) as in Clause…; 

 

(b) to conduct Business Process Reengineering (BPR) or 
Business Improvement Process (BIP); 

 

(c) to design, develop, deliver, install, test and commission the 
Application Software as specified in Schedule … and in 
accordance with the specification as in Clause 19; 

 

(d) to integrate the Application Software with any existing system 
as specified in Clause …; 

 

(e) to interface the Application Software with any existing system 
as specified in Clause …; 

 

(f) to provide site preparation works as specified in Clause …; 

 

(g) to supply, deliver, install, test and commission the Articles to 
the respective Installation Sites as specified and in accordance 
with the specification as in Clause …; 

 

(h) to provide services for data collection, data validation and 
verification, conversion, migration, synchronization and 
cleansing as specified in  Clause …; 

 

(i) to provide personnel and services for Application Software 
implementation and operational support as specified and in 
accordance with Clause …; 

 

(j) to develop, test and commission a backup recovery process 
and procedure of the Application Software as specified in 
Clause …; 

 

(k) to provide other services as in Clause …; 

        Skop projek ini adalah sebagai panduan 
kepada Agensi dalam melaksanakan 
pembangunan sesuatu sistem aplikasi. Agensi 
boleh memilih atau menambah skop kerja 
berdasarkan keperluan projek. 

 

          Deskripsi setiap skop yang dimasukkan 
hendaklah dinyatakan dengan terperinci dalam 
perjanjian. Tanpa deskripsi terperinci, adalah 
sukar bagi Kerajaan untuk menyemak sama 
ada syarikat telah melaksanakan skop 
sebagaimana yang diinginkan oleh Kerajaan. 

 

   Contoh Schedule bagi Subklausa (p) security 
measure - Rujuk Lampiran 2. 
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(l) to provide training as specified in Clause …; 

 

(m) to provide transfer of technology as specified in Clause …; 

 

(n) to provide the documentation as specified in Clause …; 

 

(o) to  provide  services  and  support  during  warranty  period  as 
specified in Clause …; 

 

(p) to comply with and provide security measure as specified in 
Clause …; and 

 

(q) to  plan  and  implement change  management  programme  as 
specified in Clause … 

 

15. System 
Study/User 
Requirement 
Study 

(a) The Company shall undertake detailed study of the user 
requirement for purpose of the Project and prepare a report on 
the study and present the findings and recommendations to the 
Government within the stipulated period as set out in 
Schedule…. 

 

(b) The Company shall ensure that the recommendations cover the 
Government’s real needs, which justifies the inherent risk and 
support the Government business objectives. 

 

(c) The Company shall after receipt of the Government approval of 
the System Study/User Requirement Study, design the 

Application Software that meets the project development 
requirement based on Government’s need. After receiving 
Government’s consent, this design proposal will be regarded as 
the basis for the development of the said project as in Schedule 

……… 

 

16. Site Preparation 
Works 

Installation Sites 
 

The Government shall ensure that the Installation Sites are suitable 

and adequate in respect of the area and space for the purpose of 

implementing the Project throughout the Contract Period. 
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  The Company shall – 
 

(i) obtain the written approval of the Government before 
undertaking any preparatory work on the Installation Site; 

 

(ii) provide at its own cost and expenses all labours, materials, 
equipments, devices and all things necessary for the site 
preparation, the proper supply, delivery, installation, testing 
and acceptance of the Articles in accordance with the terms 
and conditions of the Agreement; 

 

(iii) ensure that the Installation Site meets with all requirements 
for proper installation of the Articles; 

 

(iv) provide at its own costs and expenses the necessary 
fixtures and fittings that are deemed as integral to the 
components of the Articles as agreed by the Government 
and the Company; 

 

(v) ensure that the site preparation works are completed before 
the beginning of the installation of Articles except  in  the 
case of those site preparation items, which are connected 
with the installation of the Articles; and 

 

(vi) any accidental damage to the installation  site  incurred  by 
the Company in the course of preparatory work shall be 
made good by the Company at its own costs and expenses. 

 

(a) Access and Security at the Installation Site 

 
(i) The Company shall be given reasonable access to the 

Installation Site at all times during normal Working Days and 
the Company shall ensure that all of its personnel comply 
with the security regulations applying thereat. 

 

(ii) The Government shall, at its own costs and expenses, 
provide adequate security and protection at the Installation 
Site throughout the duration of this Agreement. 

 

(b) Contractor Not To Commit Trespass 
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(i) The Company shall take all reasonable steps to ensure that 
no injury, damage or trespass on persons or property is 
committed arising out of or in connection with the Project 
under this Agreement by the Company. 

 

(ii) The Company shall obtain security clearance at the 
Installation Site and any other premises being directed by 
the Government in connection with the Project under this 
Agreement. 

 

17. Hardware/ 
Equipment/Thir 
d Party 
Software 

(a) The Company shall supply, deliver, install, configure, integrate, 
test, and commission the Hardware, Equipment or Third Party 
Software in accordance with the specification set out in 
Schedule…. 

 

(b) Notwithstanding the specification in Schedule…, the Company 
shall supply the latest or current model with a better specification 
or configuration for such Hardware, Equipment or Third Party 
Software as may be available in the market at the time of a 
written order issued by the Company to the relevant suppliers, at 
no additional costs to the Government and the Company shall 
consult the Government on the new specification or configuration 
of the Hardware, Equipment or Third Party Software before the 
supply of the said Hardware, Equipment or Third Party Software 
to the Government. 

 

(c) The supply, delivery, installation, configuration, integration, 
testing and commissioning of the Hardware, Equipment or Third 
Party Software shall be carried out by the Company in 
accordance with the Implementation Plan as provided in Clause 
...... 

 

(d) The Company shall submit the configuration of the Hardware, 
Equipment or Third Party Software and related documentations 
to the Government upon delivery of the Hardware, Equipment or 
Third Party Software. 

 

(e) The ownership of each Hardware or Equipment shall pass to the 
Government upon the acceptance of the Hardware or Equipment 
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  in accordance with Clause ..... (Final Acceptance Test Clause).  

18. Delivery of the 
Hardware and 
Equipment 

(a) The Company shall deliver the Hardware and Equipment to the 
Installation Site respectively as listed in Schedule … 

 

(b) The Company shall at its own costs and expenses- 

 

(i) arrange the packing of the Hardware and Equipment at 
the factory whether located overseas or in Malaysia, in a 
manner which will ensure its safe carriage and for 
ensuring conformity to all regulations in force at the time 
of arrival of the Hardware and Equipment in Malaysia; 

 
(ii) arrange the transportation of the Hardware and 

Equipment from the port of entry in Malaysia to the Sites; 

 
(iii) obtain clearance from the Royal Malaysia Customs or 

other relevant Government authority; 
 

(iv) deliver, unpack and install the Hardware and Equipment at 
the Sites; 

 

(v) p repare in ventor y tagging on the Hardware and 
Equipment; and 

 

(vi) be responsible to remove all containers which may 
include packing cases, boxes, tins, drums, wrappings 
and  th e   like  fr om  th e  Ins talla tion  Si te s  up o n 
com ple ti on of th e delivery and installation of the 
Hardware and Equipment. 

   Klausa (a) ini hanya akan terpakai sekiranya 
terdapat lebih dari satu tapak pemasangan. 

19. Application 
Software 
Development 

(a) The Company shall design, develop, supply, deliver, install, 
customize, configure, integrate, interface, test and commission 
the Application Software in accordance with the description and 
specification as provided in Schedule… of this Agreement 
which shall be carried out by the Company in accordance with 
the Implementation Plan during the Development  Period  or 
any other period determined b y  th e  Government 
during the Contract Period. 
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  (b) The Company acknowledges that it has been supplied with 
sufficient information about the Government's requirement and 
that it has made all appropriate enquiries to enable it to 
undertake the Company's obligations as set out in Clause...... 

 

(c) The Company shall ensure that the Application Software has 
been tested properly and conforms with the Government’s 
requirements and specifications and functioning well before 
hand over to the Government for Provisonal Acceptance Tests 
and Final Acceptance Test. 

 

(d) The Company shall on acceptance of the Application Software 
by the Government, deliver to the Government the customised 
source code/source code for the Application Software together 
with …….(... ) copies of the documentations (in the form agreed 
by both Parties) relating thereto as and when it is deemed 
necessary by the Government. The Company further 
undertakes to deposit a copy of all revisions or corrections to 
the customised source code/ source code as and when the 
Company has undertaken such revisions or corrections to the 
Application Software pursuant to this Agreement, upon any 
request by the Government from time to time. 

 

(e) The Company shall improve, modify, upgrade versions or 
provide adaptation for the Application Software throughout the 
Contract Period at no additional cost to the Government and the 
Company shall provide prior notification to the Government to 
do any improvements, modifications, upgrading version  or 
adaptations for the Application Software. However any 
improvements, modifications, upgrading of version or 
adaptations for the Application Software shall not involve any 
change of the Business Process unless approved by the 
Government. 

 

20. Third Party 
Software 

(a) The  Company  shall  be  responsible  for  the  supply,  delivery, 
installation, configuration, customization, integration, interfacing, 
testing, commissioning, service and support of the Third Party 
Software as set out in Schedule… which shall be carried out by 
the  Company  in  accordance  with  the  Implementation  Plan 
during   the   Development   Period   or   any   other   period 

        Sesetengah Third Party Software licenses 
menetapkan jumlah pengguna yang boleh 
menggunakan software tersebut pada masa 
tertentu    dan    lesen    software    itu    perlu 

diperbaharui  selepas   tempoh  masa  tertentu 
yang ditetapkan. 
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  determined   by   the   Government   during   the   Contract 
Period. 

 

(b) The Company shall ensure that the Third Party Software 

delivered shall be installable and executable. 
 

(c) The Third Party Software to be delivered are as specified in 
Schedule… of this Agreement. 

 

(d) During the Contract Period the Company shall – 

 

(i) arrange with the proprietor of the Third Party Software for 
a direct license, or a sub-license through the Company, for 
the Government; and 

 

(ii) at its own cost and expenses provide services and support 
of all the Third Party Software. 

 

(e) Any such license obtained pursuant to this Clause (d) shall vest 
in the Government and it entitles the Government perpetual and 
non-exclusive right to use the Third Party Software. 

 

(f) The Company warrants that it has the legal right to customize 
the Third Party Software or any other software substituted or 
added thereto with the consent of the Government and that it 
has the right to grant perpetual license of Third Party Software 
to the Government. This warranty shall survive the termination 
or expiration of this Agreement. 

 

   20 (c) : Pastikan dalam Schedule dinyatakan 
kuantiti Third Party Software. 

 

        Adalah wajar bagi Kerajaan memperoleh 
“perpetual license” untuk Third Party Software 
kerana ini menjimatkan kos  dalam  jangka 
masa panjang. Walau bagaimanapun, hal ini 
bergantung kepada terma dan syarat yang 
ditetapkan oleh pemilik Third Party Software 
tersebut. 

 

   Oleh itu, klausa (e) mungkin tidak sesuai bagi 
semua perjanjian dan perlu dipinda sewajarnya 
mengikut kesesuaian. 

 

     Agensi hendaklah memastikan semua lesen 
didaftarkan di atas nama Kerajaan. 

21. Data  Collection, 
Conversion, 
Migration, 
Cleansing And 
Synchronization 

(a) The Company shall prior to Provisional Acceptance Test of the 
Application Software, collect, validate, verify, convert, migrate, 
clean and synchronize (hereinafter referred to as “such 
Services”) the Government’s relevant data, document, file and 
related information for the purpose of the Application Software 
(“hereinafter referred to as “Government’s Data”). 

 

(b) For the smooth implementation of such Services, the 
Government shall render assistance to the Company in relation 
to the collection, validation and verification of any Government’s 
Data. 

        Klausa ini hanya relevan sekiranya data 
conversion/migration termasuk dalam skop 
kerja. 

 

     Klausa-klausa ini perlu diubahsuai mengikut 
kesesuaian sesuatu projek. 
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(c) The Company shall be responsible for the accuracy, 
completeness and compatibility of the data after conversion, 
migration or synchronization respectively, the integration of 
such data into the total Application Software, and the accuracy 
and completeness of the data output from the Application 
Software. 

 

(d) The Company shall ensure that such Services shall not result in 
any loss, corruption, destruction or alteration in the 
Government’s Data and in the event that such Government’s 
Data is lost, corrupted, destroyed or altered during the course of 
such Services, the Company shall do whatever necessary to 
restore or recover the Government’s Data so lost, corrupted, 
destroyed or altered. 

 

(e) The Company shall ensure that all Government’s Data provided 
to the Company for such Services shall be used for that 
particular purpose only. The Company shall also undertake that 
all the Government’s Data provided shall not be misused by its 
personnel, agents or any person employed by the Company. 

 

22. Data Ownership The Company acknowledges and agrees that title to  all 
Government’s Data pertaining to the Works should remain at all 
times with the Government. 

 

23. Data Security 
And Control 

(a) The Company, its agent, employee, personnel or its consultant 
shall be fully responsible for the confidentiality, security and 
damage and/or loss of any Government’s Data entrusted to 
them. The Company must ensure that Government’s Data is not 
being divulged to third parties unless expressly agreed by the 
Government. 

 

(b) The Company is responsible for any damage to the 
Government’s Data entrusted to its care. The Government has 
the right to impose any amount as it thinks fit for each 
Government’s Data lost, destroyed or damaged beyond repair 
by the Company. 

 

(c) All Government Data shall not be removed from the Installation 
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  Site,  unless   otherwise   with   prior   written   consent   of   the 
Government. 

 

(d) For security purposes, the Company shall be responsible to 
ensure the access to the Government’s Data, shall be given to 
the Company’s authorized employee or personnel only as 
approved by the Government. 

 

24. Acceptance of 
the 

Hardware/Equip 
ment/Software 

(a) In   the   course   of   installation   and   commissioning   of   the 
Hardware,   Equipment   or   Software,   the   Government shall 
conduct the Provisional Acceptance Test (“PAT”) and the Final 
Acceptance  Test  (“FAT”)  for  the  purpose  of  ascertaining  the 
functionality, stability   and performance of the Hardware, 
Equipment or  Software in  accordance with  the standard  and 
requirement specified under this Agreement. 

 

(b) The  Company  shall  prepare  and  submit  for  approval  by  the 
Government a test plan comprising of PAT and FAT (“Tests”) in 
…. working days before conducting the Tests, where 
appropriate. 

 
(c) The Tests shall be performed to the satisfaction of the 

Government and failure of the Tests or any part thereof may 
cause non-acceptance of the Hardware, Equipment or Software 

. 

 

25. Provisional 
Acceptance 
Tests of 

Hardware/ 
Equipment/Thir 
d Party 
Software 

(a) Hardware, Equipment or  Third Party Software tests shall be 
performed to demonstrate that – 

 

(i) each Hardware, Equipment or Third Party Software 
operates in conformity with its specification and 
functionality; and 

 

(ii) the configuration of each Hardware, Equipment or Third 
Party Software runs satisfactorily when various devices are 
operating simultaneously. 

 

(b) Hardware, Equipment or Third Party Software Provisional 
Acceptance Tests shall be carried out for a period of …… days 
or any other extended period as mutually agreed upon by the 
Parties. 
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(c) If at any time during the period referred to Clause 25(b) the 
Government is not satisfied with the Hardware, Equipment or 
Third Party Software or any part of it, the Government shall 
immediately notify the Company, in writing, of such matter and 
the Company shall, at no cost to the Government and within 
..… days from the date of receipt of the notice, or such longer 
period as may be agreed by the Government, rectify or modify 
or replace such part of the Hardware, Equipment or Third Party 
Software. The Government shall, upon such rectification or 
modification or replacement,  repeat  the  Hardware, Equipment 
or Third Party Software Acceptance Test on the Hardware, 
Equipment or Third Party Software. 

 

(d) The Company shall ensure that the Hardware, Equipment or 
Third Party Software is fully operable and that the Government 
is fully satisfied that the Hardware, Equipment or Third Party 
Software is able to perform all the capabilities, functions and 
other specifications as in Schedule…. and that it conforms to 
the performance standards specified including any other 
requirements that both Parties may have agreed to in 
accordance with this Agreement, within …. months after the 
date of commencement of the Hardware, Equipment or Third 
Party Software Acceptance Test thereto. 

 

(e) In the event the Hardware, Equipment or Third Party Software 
fails to be fully operable or is unable to perform in the manner, 
and within the period, as specified in Clause (c), the Company 

shall be deemed to have failed to perform its obligations under 
this Agreement and the Government shall have the right to 
impose liquidated damages on the Company and the provisions 
of Clause....... (clause on LAD) shall apply. 

 

(f) The Government reserves the right to extend the Tests period if 
any fault in the Hardware, Equipment or Third Party Software is 
due to defective workmanship, materials or design is detected 
or the recurrence of any fault indicates the likelihood of some 
inherent weakness. 

 

(g) Upon  successful  completion  of  the  Hardware,  Equipment  or 
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  Third Party Software Acceptance Test, the Government shall 
issue the provisional Certificate of Hardware, Equipment  or 
Third Party Software Acceptance in the form as set out in 
Schedule…. 

 

26. Provisional 
Acceptance 
Test of 
Application 
Software 

(a) Upon receipt of the written notification by the Company that the 
Application Software is ready for Provisional Acceptance Test, 
the Government shall, with the assistance of the Company, 
undertake the Provisional Acceptance Test. The Provisional 
Acceptance Test shall be carried out for ………… days or any 
extended period as mutually agreed upon by the Parties. The 

Company is required to ensure that the Application Software is 
able to perform all the capabilities, functions and specifications 
as in Schedule… including any other requirements that both 
Parties may have agreed in accordance with this Agreement. 

 

(b) If, at any time during the period referred to in Clause 26(a), the 
Government is not satisfied with the Application Software, the 
Government shall immediately notify the Company of such 
matter and the Company shall, at no cost to the Government, 
rectify the Application Software. The Government shall, upon 
such rectification repeat the Provisional Acceptance Test on the 
Application Software. 

 

(c) The Company shall ensure that the Application Software is fully 
operable and that the Government is fully satisfied that the 
Application Software is able to perform all the capabilities, 
functions and specifications as in Schedule…. including any 
other requirements that both Parties may have agreed in 
accordance with this Agreement, within the period specified in 
Clause 26(a). 

 

(d) In the event the Application Software fails to be fully operable or 
is unable to perform in the manner, and within the period 
specified in Clause 26(a), the Company shall be deemed to 
have failed to perform its obligations under this Agreement and 
the Government shall have the right to impose liquidated 
ascertained damages on the Company pursuant to Clause …. 
(Clause on LAD) of this Agreement starting from the first day 
after the end of the period specified in Clause 26(a) until the 
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  Government is satisfied that the  Application Software is fully 
operable. 

 
(e) Upon the successful completion of the Provisional Acceptance 

Test of the Application Software, the Government shall issue 
certificate of acceptance of the Application Software 
(“Provisional Acceptance Certificate”) within … days from the 
date of successful completion of the Provisional  Acceptance 
Test of the Application Software. 

 

27. Final 
Acceptance 
Tests 

(a) Upon receipt of the written notification by the Company that the 
Articles are ready for Final Acceptance Test, the Government 
shall, with the assistance of the Company, undertake the Final 
Acceptance Test, which is conducted comprehensively on 
Articles in the production environment. The Final Acceptance 
Test shall be carried out for ….. days or any extended period as 
mutually agreed upon by the Parties. The Company is required 
to ensure that the Articles are able to perform as an integrated 
system including interfacing and/or integration with other 
systems (“Integrated System”) as required under this 
Agreement. 

 

(b) If, at any time during the period referred to in Clause 27(a), the 
Government is not satisfied with the performance of the 
Integrated System, the Government shall immediately notify the 
Company of such matter and the Company shall, at no cost to 
the Government rectify or modify such part of the Integrated 
System. The Government shall, upon such rectification or 

modification, repeat the Final Acceptance Test on the 
Integrated System. 

 

(c) In the event the Integrated System fails to be fully operable or is 
unable to perform in the manner, and within the period as 
specified in Clause 27(a), the Company shall be deemed to 
have failed to perform its obligations under this Agreement and 
the Government shall have the right to impose liquidated 
ascertained damages on the Company and the provisions of 
Clause…..(Clause on LAD)  shall apply. 

 

(d) The Government reserves the right to extend the test period in 

     Agensi hendaklah memastikan performance 
test (yang mana salah satu  daripadanya 
adalah stress test) dilaksanakan  sebagai 
salah satu syarat untuk pihak Kerajaan 
meluluskan Final Acceptance Test. 
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  clause 27(a) if any fault in the Application Software due to 
defective workmanship, materials or design is detected or the 
recurrence of any fault indicates the likelihood of some inherent 
weakness and may require the Company to repair or replace 
the Application Software during the extended period and the 
Company shall comply with such requests. Such extension of 
time shall not affect the Government’s right to impose liquidated 
ascertained damages for the delay due to the fault in the 
Application Software. 

 

(e) The Integrated System shall not be considered accepted by the 
Government until all security requirements have been tested 
and resolved. 

 

(f) Upon successful completion of the Final Acceptance Test of the 
Integrated System, the Government shall issue the Certificate 
of Final Acceptance in the form as set out in Schedule…. 

 

28. Acceptance of 
Document 

(a) Upon completion of any activity as specified in Schedule…, the 
Company shall submit the relevant Documents to the 
Government for its consideration and approval. If the 
Government is satisfied with the Documents, the Government 
shall  issue  a  certificate  of  acceptance  of  Documents  to  the 
Company. 

 

(b) If the Government is not satisfied with the Document submitted 
by the Company, the Government may provide its comments 
and reviews of the Documents within…. working days of the 
receipt thereof to the Company (hereinafter referred to as the 
“Review Period”). 

 

(c) The Company shall after discussion with the Government, make 
all necessary amendments to the Document within ….. working 
days from the date of receipt of the Government’s comments 
and reviews (hereinafter referred to  as  the  “Amendments 
Period”) and shall submit to the Government the amended 
Documents for its approval. 

 

(d) If the Government is satisfied with  the  amended Documents, 
the  Government  shall  issue  a  certificate  of  acceptance  of 

   Senarai dokumen wajib yang perlu diserahkan 
oleh syarikat kepada Kerajaan bagi 
pembangunan sistem aplikasi adalah seperti di 
Lampiran 3. 

 

    Walau bagaimanapun dokumen di atas tidak 
terhad kepada senarai ini sahaja dan 
bergantung kepada skop projek. 
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  Documents not later than ..… working days from the receipt of 
the amended Document from the Company. 

 
(e) If the Government is not satisfied with the amended document 

the Government may provide its comments and reviews of the 
Document within …... working days of the receipt thereof to the 
Company. 

 

(f) The Company shall after discussion with the Government, make 
all necessary amendments to the Document within …... working 
days from the date of receipt of the Government’s comments 
and reviews (hereinafter referred to as the “Second 
Amendments Period”) and shall submit to the Government the 
amended Document for its approval. 

 

(g) If the Government is satisfied with the amended Document, the 
Government shall issue a certificate of acceptance of 
Documents not later than ….. working days from the receipt of 
the amended Document from the Company. 

 

(h) If the Document fails to be accepted by the Government after 
two reviews by the Government, the Company shall be deemed 
to have failed to perform its obligations under this Agreement 
and the Government shall have the right to impose liquidated 
ascertained damages on the Company pursuant to Clause ..... 
(LAD clause) of this Agreement starting from the end of the 
Second Amendment Period as until the issuance of  the 
certificate of acceptance of Documents by the Government. 

 

29. Manuals and 
Documentations 

(a) The Company shall provide to the Government comprehensive 
manuals and documentations on all Articles, plans, procedures 
and guidelines as listed in Schedule… in hard copy and soft 
copy. 

 

(b) The Application Software will not be deemed to be operational 
and complete until it has been thoroughly documented. 

 

(c) The softcopy and hardcopy of the manuals and 
documentations shall be prepared with high quality media 
and/or printing to the full satisfaction of the Government. 
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30. Implementation The   Works   shall   be   implemented   in   accordance with   the 
Implementation Plan as specified in Schedule…. 

 

31. Backup and 
Recovery Plan: 

The Company shall provide to the Government a workable Backup 
and Recovery Plan (hereinafter referred to as the “BRP”) as 
detailed in Schedule … to ensure continuity of the Application 
Software in the event of system malfunction. 

 

(a) The BRP shall specify the following: 

 

(i) overview of backup strategy; 

 

(ii) backup and retrieval plan for the Government covering the 
backup and recovery procedure for Articles, database and 
data folder (files, images, forms which reside in Application 
Software); and 

 

(iii) overview of recovery strategy. 

Agensi perlu memastikan cadangan syarikat 
mengambil kira (leverage) BRP sedia ada. 

32. Training And 
Transfer Of 
Technology 

(a) Training 
 

(i) The Company shall submit a comprehensive Training Plan 
to be approved by the Government, within ….. days from the 
date of ……. 

 

(ii) The Company shall provide initial and ongoing training for 
personnel of the Government in accordance with the 
Training Plan subject to any amendments as approved by 
the Government. 

 

(iii) The Company shall its own costs and expenses design and 
develop training materials and user references which shall 
be updated by the Company from time to time and provide a 
copy of the same in softcopy as well as in hardcopy to the 
Government. 

 

(iv) The Company shall submit to the Government a training 
report after every training session as specified in the 
Training Plan. 

     Agensi hendaklah memastikan Training Plan 

yang disediakan mengandungi sekurang- 
kurangnya:- 

 

a. Skill gap analysis; 
b. Program   latihan   bagi  semua   peringkat 

pengguna; 
c. Program latihan teknikal; 
d. Training manuals; 
e. Perihal berkenaan training report; dan 

f. Other materials. 
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  (b) Transfer of Technology 
 

(i) The Company shall develop a Transfer of Technology Plan 
to ensure effective transfer of technology to the Government 
for the successful implementation of the Project and shall 
submit the Transfer of Technology Plan to the Government, 
within ….. days from the date of …………….……………. 

 

(ii) The Transfer of Technology Plan shall set out the approach 
for the transfer of technology, the details of technology to be 

transferred and the time frame within which the Transfer of 
Technology Plan shall be implemented and in any event in 
accordance with the plan as approved by the Government. 

 

(iii) If the Company appoints foreign professionals, the 
Company shall ensure that personnel of the  Government 
are trained and exposed to the expertise of such foreign 
professionals pursuant to a programme for Transfer of 
Technology in accordance with Transfer of Technology 
Plan. 

 

(c) Costs and Expenses 

 

The Government shall bear all travelling, accommodation and 
expenses incurred by the Government’s personnel in respect 
of training and transfer of technology provided by the 
Company. 

 

33. Services and 
support during 
warranty period 

(a) The Company shall, at no cost to the Government, provide 
support services for the Hardware, Equipment and Software 
during the Warranty Period; as specified in Clause (……) 
(Clause on Defects Warranty) 

 

(b) The Company shall provide support services within the period 
and to comply with the service level agreement (SLA) as stated 
in Schedule….. for the  various levels of severity for the 
provision of the support services. 

 

(c) The Company shall inform the Government of any major 
breakdown or disruption together with an estimate of the time 
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  required by the Company to rectify the breakdown or disruption. 
The Company shall forthwith attend any major breakdown or 
disruption in the Hardware, Equipment, Software or any part 
thereof which may affect its safety and operation and provide 
the support services within the period as specified in 
Schedule…. 

 

(d) The Company may make improvements, substitutions or 
modifications to any part of the Hardware, Equipment or 
Application Software,  provided that such improvements, 
substitutions or modification shall not affect or reduce the 
existing capability and performance of the Hardware, 
Equipment or Application Software and the service level at no 
additional cost to the Government. 

 

(e) The Company shall develop standard operating procedures for 
handling customer queries and escalation procedures. 

 

34. Change 
Management 
Program and 
Plan 

(a) Change Management Programme 
 

The Company recognizes that with the implementation of the 
Application Software, users may initially experience some 
operational or other difficulties in adapting to the new or 
changed environment brought about by the Application 
Software and accordingly, for the purpose of enabling the users 
to overcome the difficulties and smoothly adapt to such 
environment, the Company shall implement a change 
management programme. 

 

(b) Change Management Plan 
 

The Company shall prepare the strategies and plans specified 
in the Change Management Plan and submit the same for 
approval by the Government. The Company shall ensure that 
the Change Management Plan shall, inter alia, incorporate all 
elements, objectives  and deliverables set forth as set out  in 
Schedule… 

 

(c) Submission 
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  The Change Management Plan shall be submitted to the 
Government within ...................Working Days  from  the 
Effective Date. 

 

35. Deliverables The deliverables in respect of the Project includes the Application 
Software, Hardware, Equipment, Third Party Software, Documents 
and other works related to the Project as particularly described in 
Schedule… (“Deliverables”). The Deliverables shall be delivered at 
the time, place and in the manner stipulated in this Agreement. 

   Contoh Deliverables seperti di Lampiran 3 

36. Project 
Monitoring 

(a) ) Project Monitoring 
 

(i) Establishment of Committees 
 

Upon the Effective Date of this Agreement, the Government 
shall establish a Project Steering Committee comprising the 
representatives of the Government and Project Technical 
Committee and Project Team comprising   the 
representatives of the Government and the Company. The 
membership and Terms of Reference of the Project 
Steering Committee, Project Technical Committee  and 
Project Team are as specified in Schedule…. 

 
 

(ii) Progress Reports 
 

The Company shall prepare and submit progress reports to 
the relevant Project Steering Committee and Project 
Technical Committee as stipulated in the Terms of 
Reference, provided that the Government may, by written 
notice, require the Company to submit such other reports at 
such time or times as it considers appropriate. 

 

(iii) Progress Meetings 
 

Progress meetings to discuss progress reports and other 
relevant issues shall be held as specified in Schedule… or 

at such other frequencies as agreed by the relevant 
Committees. Minutes of the Project Steering Committee 
meetings shall be taken by the Government and minutes of 

   Rujuk Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU 
bertarikh 5 Mac 2010 – Panduan Pelaksanaan 
Pengurusan Projek ICT Sektor Awam 
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  the Project Technical Committee and   Project   Team 
meetings shall be taken by the Company and sent to the 
Government within three (3) working days from the date of 
the meeting. Only minutes so approved shall be treated as 
an accurate record of such meetings. 

 

(b) ) Quality Assurance Team 

 

The Company shall establish a Quality Assurance Team for 
purposes of monitoring the quality performance of the Project 
and all deliverables. The membership and Terms of Reference 
of the Quality Assurance Team are as specified in Schedule…. 

 

(c) ) Principal Obligation 

 

Notwithstanding the establishment of the Project Team, the 
Company shall not be relieved of any of its obligations under 
this Agreement and shall at all times be responsible and liable 
to the Government for the performance of its obligations under 
this Agreement. 

 

 
(d) ) Subject Matter Experts (SME) 

 

As part of implementation requirement for the Project, the 
Company shall provide at least ….. persons as Subject Matter 
Experts in several selected fields as specified below: 

 

[list of fields] 

 

(e) ) Preliminary Resolution of Dispute 
 

(i) The Project Steering Committee shall adjudicate on all 
disputes arising under this Agreement between the 
Company and the Government. 

 

(ii) In the event that any dispute referred to the Project Steering 
Committee cannot be resolved within two  (2) weeks  from 
the date the Committee first meets to resolve the same, the 
dispute   shall   be   referred   to   the   Dispute   Resolution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Pelantikan  SME  adalah  bergantung  kepada 
keperluan sesuatu projek 
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  Committee in accordance with Clause ..… (Dispute 
Resolution Committee Clause) of this Agreement. 

 

37. Insurance (a) Types of Insurances 
 

The Company shall, at its own cost, effect and maintain or 
cause to be effected and maintained insurances during the 
Contract Period on the following  basis – 

 

(i) a policy against any material damage to the Works against 

loss, damage or destruction from fire, flood and such other 
risks as are prudently insurable against full repayment value 
by the Company; 

 

(ii) a policy of indemnity against  any  liability  including  third 
party liability for each incident (the number of the incidents 
to be unlimited) which may arise at law in connection with 
the undertaking or providing Works; and 

 

(iii) workmen’s compensation insurance or  social  security  or 
any other applicable insurance for workmen within the 
statutory limits as required by the laws of Malaysia. 

 

(b) Copies 

 

Duplicate or certified copies of every policy and all renewal 
certificates and endorsement slips shall be lodged by the 
Company with the Government immediately upon  receipt 
thereof by the Company. 

 

(c) Insurers 

 

The insurance required by this Agreement shall be taken out 
with an insurer licensed by the Bank Negara Malaysia. 

 

(d) Information 

 

The Company shall provide true, specific and accurate 
information to any insurer in relation to all matters for which the 
non-disclosure of the same may reasonably prejudice or affect 

Pihak Kerajaan boleh menentukan perlindungan 
insurans berdasarkan keperluan dan risiko yang 
terlibat dalam sesuatu Projek. 
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  any insurance policy effected under this Clause or the payment 
of any insurance claim pursuant thereto. 

 
(e) Cancellation 

 

The Company shall ensure that every policy of insurance 
effected hereto shall provide a provision that if the insurance 
Company cancels such insurance for any reason whatsoever, 
such cancellation shall only be effective after the expiry of a 
period of thirty (30) days after receipt by the Government of the 
notice for cancellation thereof. 

 

(f) Insurance Not To Be Vitiated 

 

The Company shall not at anytime permit or cause to be done 
any act, matter or thing which may result in any insurance 
effected in this Agreement being vitiated or rendered  void or 
voidable or whereby the rate of the premium on any insurance 
effected shall be liable to be increased. In the event that the 
Government approved any proposal by the Company to 
increase any risk coverage, the Company shall pay all 
additional premiums of insurance required on account of the 
additional risk to be insured. 

 

(g) Premium 

 

The Company shall pay all premiums and other sums payable 
in respect of any policy of insurance effected under this Clause 
immediately upon such sums being due and shall forward to the 
Government copies of the receipts for such payments or any 
other proof of payment to the satisfaction of the Government 
upon receipt of the same. 

 

(h) Insurance for Force Majeure 

 

The Company shall ensure that whenever reasonable  or 
practicable, insurance shall be effected by the  Company  to 
cover the occurrence of any event of force majeure. In the event 
of an occurrence of an event of force majeure and this 
Agreement  is  not  terminated,  the  Company  shall  utilize  the 
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  insurance proceeds to ensure that the total system is restored 
to its status quo. 

 

38. Performance 
Bond 

(a) Performance Bond 
 

(i) The Company shall upon the signing of this Agreement 
provide a performance bond issued by an  approved 
licenced bank or financial institution incorporated in 
Malaysia in favour of the Government for a sum equivalent 
to …..(2.5 % or 5%) of the total Contract Price amounting to 
Ringgit Malaysia ………(RM……) to secure the due 
performance of the obligations under this Agreement by the 
Company and such performance bond shall remain valid 
until twelve (12) months after the expiry of this Agreement. 

 

(ii) Notwithstanding anything contained in this Agreement, the 
Government shall be entitled at any time to call upon the 
performance bond, wholly or partially, in the event that the 
Company fails to perform or fulfill its obligations under this 
Agreement and such failure is not remedied in accordance 
with this Agreement. 

 

(iii) If a payment is made to the Government pursuant to any 
claim under the performance bond, the Company shall issue 
to the Government further security in the form of additional 
performance bond or bonds for an amount not less than the 
amount so paid to the Government on or prior to the date of 
such payment so that the total sum of the performance bond 

shall be maintained at all times at the value specified before. 

 Bon Pelaksanaan hendaklah dikemukakan 
dalam Ringgit Malaysia (RM) dari bank-bank 
atau institusi-institusi kewangan yang 
dibenarkan oleh Perbendaharaan  Malaysia. 
Nilai Bon Pelaksanaan adalah tertakluk kepada 
pekeliling Perbendaharaan yang  berkuat 
kuasa. 

 

 Peruntukan ini perlu disesuaikan mengikut 
jumlah dan tempoh kontrak seperti yang 
diperuntukan dalam Arahan Perbendaharaan 
176.2(a). 

39. Personnel of 
the Company 

(a) Key Personnel 
 

(i) In the course of discharging its duties and obligations under 
this Agreement, the Company shall provide  suitably 
qualified and  experienced personnel acceptable to  the 
Government to execute the Works. All persons employed by 
the Company under this Agreement shall exhibit high 
standards of work performance and conduct. For the 
purpose of this Agreement, the personnel selected to 
execute  the  Works  shall  be  as  specified  in  Schedule… 
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  (”Key Personnel”). 
 

(ii) Adequate personal particulars and details of relevant 
experience and qualifications of all persons the Company 
proposes to employ in the implementation of  the  Project 
must be provided to the Government prior to their 
employment at the Installation Site and Development Site. 
The Government reserves the right to reject a nominee 
regarded as unsuitable without giving any reason. 

 

(iii) The Company shall maintain the Key Personnel throughout 
the Contract Period. 

 

(b) Substitution of Personnel 

 

(i) The Company shall not substitute the Key Personnel unless 
such Key Personnel is unable to continue to work on the 
Works for reasons such as illness or termination of 
employment with the Company. The substitution of any Key 
Personnel shall only be made with the prior written approval 
of the Government. 

 

(ii) If in the opinion of the Government any person is not 
performing his work satisfactorily, or any person's conduct is 
not satisfactory, the Company may be required at the option 
of the Government, upon consultation with the Company, to 
either place that person on other portions of the work  or 
remove him from the work entirely. 

 

(iii) The Company shall promptly replace any person so 
removed or placed on other portions of the work or initially 
rejected under Clause 39(b)(i) or (ii). 

 

40. General 
Responsibility 
Of The 

Company 

(a) The Company shall – 
 

(i) implement the Works and its obligations in accordance with 
the provisions of this Agreement; 

 

(ii) implement the Works in a proper manner and in accordance 
with good management practice and to the best advantage 
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  of the Government and shall comply with the present laws 
and statutes; 

 
(iii) at all times  implement the Works in such manner as  will 

always safeguard and protect the Government’s interest in 
relation to the said Works and take all necessary and proper 
steps to prevent abuse or uneconomical use of facilities, if 
any, made available by the Government to the Company; 

 

(iv) inform the Government immediately in writing not less than 
…. days of the occurrence of any factor or events, which is 
likely to affect the Works Such notification shall not be 
construed as a discharge of any of the Company’s 
obligation under this Agreement; 

(v) maintain proper inventory of the facilities, equipment and 
other properties  provided by the Government and  the 
Government shall have the right to audit such inventory from 
time to time; and 

 

(vi) ensure that proper records relating to the Works are 
maintained at all times and that such records are at all 
reasonable times available for inspection by the 
Government’s authorised officers or auditors. 

 

(b) Performance of Covenants 
 

The Company agrees and confirms that it has been supplied 
with sufficient information about the Government’s 
requirements, that it has made all appropriate and necessary 
enquiries to enable it to undertake the obligations specified in 
this Agreement. 

 

(c) Access To The Company’s Premises 

 

The Company shall, at all times, permit the Government or any 
of its duly authorized representatives to enter upon  the 
premises of the Company or its sub-contractors for  the 
purposes of liaison, training and inspection on progress. 

 

(d) Instruction Plates 
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The Company shall provide instruction plates and affix to the 
Hardware and Equipment as necessary to include special or 
important procedures to be followed in operating and servicing 
the Hardware and Equipment. Adequate and suitable cautions 
and warnings shall be included by the Company. 

 

(e) Mistake In Information 

 

The Company shall be responsible for and shall pay extra costs 
caused by any discrepancies, errors or omissions in drawings, 
specifications, documentation or other information supplied in 
writing by it, whether they have been approved  by the 
Government or not, provided that such discrepancies, errors or 
omissions are not due to inaccurate drawings, specifications or 
information supplied in writing to the Company by the 
Government. 

 

41. Representation 
s and 
Warranties 

(a) The Company represents and warrants to the Government that 
at the Effective Date – 

 

(i) it is a  company validly existing under the laws of Malaysia; 

 

(ii) it has the corporate power to enter into and perform its 
obligations under this Agreement and to carry out the 
transactions contemplated by this Agreement and to carry 
on its business as now conducted or contemplated; 

 

(iii) it has taken all necessary corporate action to authorise the 
entry into and performance of this Agreement and to carry 
out the transactions contemplated by this Agreement; 

 

(iv) neither the execution and performance  of  this  Agreement 
nor any transaction contemplated under this Agreement will 
violate in any respect any provision of – 

 

(A) its Memorandum and Articles of Association; or 

 

(B) any other document or Agreement which is binding 
upon it or its assets; 
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(v) no litigation, arbitration, tax claim, winding-up, dispute or 
administrative proceeding is presently current or pending or, 
to its knowledge, threatened and which is likely to have a 
material adverse effect upon it or its ability to perform its 
financial or other obligations under this Agreement; 

 

(vi) no corruption, unlawful or illegal activities or practices have 
been used to secure this Project; 

 

 
(vii)it has the necessary financial and technical capability to 

undertake the obligations under this Agreement, 
 

and the Company acknowledges that the Government has 
entered into this Agreement in reliance on the representations 
and warranties as aforesaid. 

 

42. Certificate Of 
Quality And 
Ownership 

(a) The ownership of the Hardware or Equipment shall remain with 
the Company before the final acceptance of the Hardware or 
Equipment is made by the Government. 

 

(b) Each supply of Hardware or Equipment will be required to be 
endorsed by the Company on all accompanying bills and 
invoices a Certificate of Quality as follows: 

 

“We/I hereby certify that the Hardware or Equipment 
supplied are in accordance with the accepted specifications 
as agreed by the Government for the said Hardware or 
Equipment. 

 

Signature : 
 

 

Designation : 
  ”. 

 

43. Defects 
Warranty 

(a) Warranty Period 

 

(i) Warranty Period of the Application Software shall be   ….. 
months after the Final Acceptance Date. 

        Tempoh waranti minimun bagi Application 
Software sekurang-kurangnya 12 bulan. 
Tempoh  waranti  yang  lebih  panjang  adalah 
bergantung   kepada   persetujuan   kedua-dua 



37 

 

 

 

NO  PERKARA CONTOH KLAUSA PENJELASAN/ ULASAN 

   

(ii) Warranty Period of the Hardware shall be ….months after 
the final acceptance of the Hardware. 

 

(iii) Warranty  Period of the Third Party  Software  shall be  …. 
months after final acceptance of the Third Party Software. 

 

(b) Rectification 

 
Subject to the following provisions, the Company shall at its 
own costs and expenses: 

 
(i) respond and rectify within ….. hours by way of repair, or at 

the Company's option, replace, any defect which under 
proper use, care and maintenance appears in the 
Application Software within the Warranty Period; 

 

(ii) fix or patch any material defects, deficiencies or errors in the 
Application Software according to the severity level from 
receipt of a written report from the Government and to follow 
up by a new version incorporating the same together with 
any rectification of non-material defects, deficiencies or 
errors within ….. days or any other period to be mutually 
agreed between the Parties. The Company further 
undertakes to perform such rectification on the Application 
Software for such defects or bugs reported to the Company 
or otherwise discovered by the Company within a …… 
months period after Final Acceptance Date and thereafter 

for any latent or patent defects. 

 

(c) Detail of Defects and Access to Application Software 

 

The Company's obligations under Clause 43(b) (Rectification 
Clause) are contingent upon the Company being given notice of 
the defects, deficiencies or errors and access to the Application 
Software to rectify such defects, deficiencies or errors provided 
that the Company shall immediately notify the Government if it 
considers that the notice does not contain sufficient information. 

pihak Syarikat dan Kerajaan. 
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  (d) Not Liable for Modification 
 

The Company shall not be responsible for any problem arising 
from or caused by any modification (whether by alteration, 
deletion, addition or otherwise) made to the  Application 
Software or any part of it by persons other than the Company 
without its prior written consent. 

 

 
(e) Non-Rectification 

 
If the Company fails to rectify the defects within the time 
specified in clause 43(b) (Rectification Clause), liquidated 
ascertained damages as specified in clause (…..) (Liquidated 
Ascertained Damages Clause) shall be imposed by the 
Government on the Company, for each day of delay until 
completion and satisfaction of the Government of the 
rectification work. 

 

44. Indemnity The Company agrees with the Government that – 
 

(a) the Company shall perform all of its obligations under this 
Agreement at its own risk and releases, to the fullest extent 
permitted by law, the Government and their agents  and 
servants from all claims and demands of every kind resulting 
from any accident, damage, injury or death arising from the 
carrying out of the Project and the Government shall have no 
responsibility or liability whatsoever in relation to such accident, 
damage, injury or death; 

 

(b) the Company shall indemnify and keep indemnified the 
Government from and against all actions, suits, claim or 
demands, proceedings, losses, damages, compensation, costs 
(including legal cost), charges and expenses whatsoever to 
which the Government shall or may be or become liable in 
respect of or arising from – 

 

(i) the negligent use, misuse or abuse by the Company or its 
personnel, servants, agents or employees appointed by the 
Company; 
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(ii) any loss or damage to property or injury of whatsoever 
nature or kind and howsoever or wherever sustained or 
caused or contributed to by carrying out of the Project by the 
Company to any person and not caused by the negligence 
or willful act, default or omission of the Government, its 
agents or servants; or 

 

(iii) any loss, damage or injury from any cause whatsoever to 
property or persons affected by the Project to the extent to 

which the same is occasioned or contributed to by the act, 
omission, neglect, breach or default of the Company or 
personnel, servants, agents or employees; and 

 

(c) the obligations under this Clause shall continue after the expiry 
or earlier termination of this Agreement in respect of any act, 
deed, matter or thing happening before such expiration or 
termination of this Agreement. 

 

(d) The Company shall at its own costs and expenses, indemnify, 
protect and defend the Government and its agent and servants 
from and against all actions, claims and liabilities arising out of 
acts done by the Company in the performance of this 
Agreement including the use or violation of any copyright works 
or literary property or patented invention, article or appliances. 

 

45. Imported 
Hardware 
and/or 
Equipment 

(a) The Company shall ensure that the procurement of approved 
imported Hardware or Equipment are obtained directly from 
country of origin based on Free on Board or other similar basis. 
The transportation of such imported Hardware or Equipment 
from the country of origin to the Installation Sites shall be 
arranged by the Company through the Government’s Multi 
Modal Transport Operators (hereinafter  referred  to as “MTO”) 
as listed in Schedule …... 

 

(b) The Company shall submit documentary  evidence  of 
compliance with this clause to the Government within … days 
from the date of each delivery to the Installation Sites of such 

Hardware or Equipment. 
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  (c) The Company will ensure that the Hardware or Equipment 
involving importation be kept under insurance coverage to their 
full insurable value and shall be borne by the Company. 

 

(d) The Company warrants that the import and supply of the 
Hardware or Equipment or any part of it will not infringe any 
laws of any country. 

 

46. Liquidated 
Ascertained 
Damages 

(a) Liquidated Ascertained Damages 
 

If the Company fails to perform any of its obligations pursuant to 
clause ……, ……, ………., or …………, then the Company shall 
pay liquidated ascertained damages to the Government 
calculated from the period beginning on the applicable date and 
ending on the date on which the deliverable  is   actually 
completed and delivered as required under this Agreement. For 
avoidance of doubt, “applicable date” refers to ……… 

 

(b) Amount 
 

The liquidated damages shall be payable for each day of delay 
of an amount calculated as follows: 

 

(BLR + 1%) x CP x no. of days delayed 
365 

OR 

 

(BLR +1%)  x  value scope of x no of days 
365 delayed work delayed 

 

 
(c) Effect on Obligations 

 

Subject to Clause … (Right to Terminate), the payment of 
liquidated ascertained damages shall be in full satisfaction of 
the Company’s liability for such period of delay but such 
payments will not relieve the Company from its obligation to 
ensure that the Application Software is ready for Final 
Acceptance Test or from any other liability or obligation under 
this Agreement. 

Where – 
CP :value of the Contract Price in Ringgit 

Malaysia. 
 

BLR: the rate of interest per annum quoted by 
commercial bank as its prevailing base 
lending rate on the day of delay. 

 

     Klausa  (a)  memperuntukkan  contoh  “point” 
bagi pengenaan LAD. 

 

   Walau bagaimanapun “point” selain daripada 
contoh yang diberikan boleh ditetapkan 
mengikut keperluan agensi. Sebagai contoh, 
pengenaan LAD bagi setiap modul atau 
peringkat pembangunan sistem. 

 

        Agensi tidak dibenarkan menetapkan had 
tempoh (“capping”) pengenaan LAD terhadap 
syarikat. 

 

Contoh: 
RM6,000 sehari bagi tempoh maksimum 3 
bulan dan kontrak ditamatkan selepas tempoh 
3 bulan tersebut. 

 

      Dalam keadaan di mana tempoh perjanjian 
dilanjutkan akibat kelewatan syarikat 
menyiapkan kerja (“Works”), Kerajaan boleh 
membenarkan pelanjutan tempoh perjanjian 
(“Contract Period”) dan pada masa yang sama 
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(d) Right to Terminate 

 

Notwithstanding Clause 46(a), the Government shall have the 
right  to  terminate  this Agreement  in accordance with  Clause 
…(Termination by The Government Clause) or to treat this 
Agreement as still subsisting and require the Company to 
continue to fulfil all its obligations under this Agreement or the 
Government may obtain similar services from any third party 
PROVIDED THAT the Company shall reimburse any extra cost 
incurred by the Government in obtaining similar services from 
that third party and in addition to any extra cost, the Company 
shall pay to the Government ….. percent of the value of the 
services under this Agreement as administrative charges. 

kelewatan, dengan syarat notis pengenaan 
LAD hendaklah dinyatakan dengan jelas 
semasa kebenaran pelanjutan kontrak 
diberikan kepada syarikat  selaras  dengan 
Akta Kontrak 1950 (Seksyen 56). 

47. Change 
Control/ 
Variation 

(a) Change Request by the Government 
 

(i) The Government may at any time during the Contract 
Period request to the Company, in writing, to change any 
part of the detailed requirements, specifications, 
functionalities and/or detailed design specifications of the 
Works or any part thereof as the Government deems fit. 

 

(ii) The Company shall comply with the Government’s 
instruction as provided in Clause 47(a)(i). All costs and 
expenses related to such changes shall be borne by the 
Government and if necessary, the time for completion of the 
Works shall be extended by a reasonable period for  the 
Company to effect such changes. 

 

(b) Change Request by the Company 

 

(i) The Company shall not make any changes to the detailed 
requirements, specifications, functionalities or detailed 
design specifications of the Works or any part thereof 
without the prior written approval of the Government which 
approval shall not be unreasonably withheld. 

 

(ii) The Company may propose any changes to  the 
Government  to  the  detailed  requirements,  specifications, 
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  functionalities or detailed design specifications of the Works 
or any part thereof for the successful implementation of the 
Works PROVIDED ALWAYS that such proposed changes 
shall not result in a reduction in the capacity, standard or 
functionality of the Application Software. 

 

(iii) If the Company is desirous to make such changes to the 
detailed requirements, specifications, functionalities or 
detailed design specifications of the Works or any part 
thereof, the Company shall submit to the Government the 
proposed changes for approval together with all details 
related therewith, the reasons for the proposed changes and 
the impact of the said proposed changes on the Works as a 
whole. 

 

(iv) The Government shall either approve, reject or require the 
Company to submit further information as the Government 
may deem necessary in considering the proposed changes. 

 

(v) If the Government approves the proposed changes pursuant 
to clause 47(b)(iii) all costs and expenses incurred thereof 
which exceed the Contract Price shall be borne by the 
Company and if necessary the Government may grant a 
reasonable extension of time to the Company to complete 
the relevant part of the works affected by the said proposed 
changes. 

 

(c) Changes Due To Defect 

 

If the detailed requirements, specifications, functionalities or 
detailed design specifications of the Works or any part thereof is 
found to be defective and affects the successful execution of 
the Works in any manner, the Government shall be entitled to 
give written instruction to the Company requiring the Company 
to make good such defect and make such changes as may be 
necessary to the detailed requirement specifications or the 
detailed design specifications so as to ensure the successful 
implementation of the Project PROVIDED ALWAYS that all 
costs and expenses incurred to make good such defect and 

changes shall be borne by the Company. 
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  (k) Dispute as to Changes 
 

In the event that the Parties are unable to agree as to whether a 
required change comes within that stipulated under clause 47(c) 
(Clause Changes Due to Defect) or clause 47(d) (Clause 
Configuration Changes), the Project Steering Committee shall 
decide on the matter. 

 

48. Intellectual 
Property Rights 
of the 
Application 
Software 

Option 1: 
 

(a) All copyright and other proprietary rights (hereinafter referred to 
as “Proprietary Rights”) whatsoever in the Application Software 
and other materials developed and supplied by the Company 
pursuant to or under this Agreement shall vest in and become 
the absolute property of the Government and the Company 
shall not during, or at any time after completion of the 
Application Software  or after the expiry or termination of this 
Agreement, question or dispute the ownership of the 
Government thereof. The Proprietary Rights in the Application 
Software shall vest in the Government free and clear of all liens, 
claims and encumbrances on the acceptance of the Application 
Software in accordance with Clause ….. (Acceptance Clause). 

 

(b) The Company shall be liable for any claims on the Application 
Software supplied if it infringes any copyrights, trade secrets, 
patent and trademarks and other intellectual property rights. 

 

(c) The Company shall at its own cost and expense, fully indemnify 
the Government against any claim, demand and  liability 
incurred by the Government to the extent the Works or any part 
thereof, infringes the copyrights, trade secrets, patent and 
trademarks and other intellectual property rights of any  third 
party which affects the Works provided that such infringement is 
not caused by acts of the Government other than the normal 
use of the Application Software. 

Provision 1: 

 

        Klausa ini adalah relevan dalam keadaan 
Kerajaan melantik syarikat untuk 
membangunkan Application Software dari asas 
(from scratch) untuk pihak Kerajaan. 
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  (d) If the use or possession by the Government of the Application 
Software lead to any infringement, the Company shall at its own 
cost and expense obtain the right for the Government to 
continue the use and possession of the Application Software or 
modify or replace the Application Software in order to avoid any 
infringement (in such an event, the Company shall bear the loss 
or damage occurring during the modification or replacement). 

 

(e) If alternative measures in relation to the above Clauses are not 
able to be met for some reason whatsoever, the Company shall 
remove the Application Software or any part thereof from the 
Sites and shall compensate the Government the purchase price 
of the Application Software subject to verification  by  the 
Government. 

 

Option 2: 
 

(a) The Company shall have the total ownership and exclusive 
proprietary rights of the Application Software inclusive of all 
modification, upgrading and enhancements done during the 
Contract Period. The Government shall have no obligation with 
regards to any royalty, license fee or any other contractual or 
financial obligation other than the Contract Price payable under 
this Agreement. 

 

(b) The Government shall obtain the consent or agreement from 
the Company, if the Government needs to replicate the said 
Application Software. 

 

(c) Notwithstanding paragraph (a), the Government shall have the 
ownership and proprietary rights of the customised portion of 
the Application Software developed under this Agreement and 
the Company shall not during, or at any time after completion of 
the Application Software or after the expiry or termination of this 
Agreement, question or dispute the ownership of the 
Government thereof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provision 2: 

 

     Sekiranya Application Software dibangunkan 
oleh Syarikat menggunakan kos dan usaha 
mereka sendiri dan hanya diubahsuai untuk 
kegunaan Kerajaan, hak harta intelek  (“IPR”) 
ke atas Application Software tersebut akan 
kekal dengan syarikat tersebut. 

 

        Kerajaan hanya berhak ke atas IPR bagi 
bahagian Application Software  yang 
diubahsuai untuk Kerajaan sahaja. 

 

   Adalah diingatkan bahawa klausa ini mungkin 
tidak terpakai atau  tidak  sesuai  digunakan 
untuk Open Source Software kerana terma- 
terma pelesenan bagi Open Source Software 

adalah khusus kepada Open Source Software 
sahaja. 

 

              Sekiranya Projek hanya melibatkan 
customization, peruntukan mengenai kos 
Projek hendaklah dilihat semula. 
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49. Termination DEFAULT BY COMPANY 
 
A. EVENTS OF DEFAULT 

 

1. If the Company during the Contract Period: 

 

(a) refuses, fails, neglects or ceases to undertake or provide or 
suspends its obligations under this Agreement; 

 

(b) suspends its obligations for a period of three (3) continuous 
months under this Agreement; 

 

(c) fails to commence operation of the Works at the Installation 
Sites as approved by the Government; 

 

(d) assigns the whole or any part of this Agreement save and 
except in accordance with Clause ...... (Assignment Clause); 
or 

 

(e) breaches any of its obligations or fails to comply with or 
perform any of the terms and conditions of this Agreement, 

 

then the Government shall be entitled to give notice in writing 
(hereinafter referred to as the “Default Notice”) to the Company 
specifying the relevant default and requiring the Company to 
remedy the default within a period specified in the  Default 
Notice taking into account the nature of the remedy to  be 
carried out (hereinafter referred to as the “Remedy Period”). 

 

2. Termination 

 
If the Company fails to remedy the relevant default within the 
Remedy Period or such other period as may be determined by 
the Government, the  Government shall have the right to 
terminate this Agreement at any time thereafter by giving notice 
to that effect to the Company. 

 

3. Consequences of Termination 

 

If this Agreement is terminated under Clause A – 

    Peruntukan penamatan ini adalah peruntukan 
yang lazim digunakan dalam kontrak-kontrak 
Kerajaan, di mana kedua-dua  pihak 
dibenarkan untuk menamatkan perjanjian 
sekiranya berlaku pelanggaran kontrak di satu 
pihak. 

 

   Peruntukan mengenai “termination on national 
interest” adalah peruntukan  lazim  dalam 

kontrak Kerajaan. Walaupun kontrak ini dibuat 
bagi tujuan komersial, namun ia tidak 
mengubah status Kerajaan yang perlu 
bertanggungjawab bagi apa-apa kepentingan 
nasional dan awam.  Oleh  itu,  perkara  ini 
masih perlu diperuntukkan. 

 

   Sungguhpun demikian, jika berlaku penamatan 
di bawah klausa ini, ganti rugi masih dibayar 
mengikut perkiraan yang diperuntukkan. 

 

     Berhubung dengan peruntukan “Retention of 

Source Code and Object Code“, peruntukan ini 
khusus bagi kontrak yang melibatkan 
pembangunan sistem sahaja. Ini adalah untuk 
memastikan software dan source code 

diberikan kepada Kerajaan supaya  projek 
boleh diteruskan. 
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(a) the Government shall – 

 

(i) forthwith be entitled to call upon the Performance Bond; 
 

(ii) be entitled to claim against the Company for any losses 
and damages suffered as a result of the termination of 
this Agreement; and 

 

(iii) pay to the Company any payment which is due and 
payable as at the Termination Date; 

 

(b) the Company shall - 
 

(i) forthwith cease to provide the Works; 
 

(ii) at its own cost and expense, vacate and remove all its 
workmen, employees, servants, agents, contractors, sub- 
contractors and its assets from the Installation Sites 
within thirty (30) days from the Termination Date; 

 

(iii) submit to the Government all the content, materials 
Implementation Plans, designs, specifications, records, 
accounts, detailed reports, Data, Document and any 
other information belonging to the Government at no 
cost and expense to the Government; 

 

(iv) terminate all third party contracts entered into by the 
Company upon the Termination Date in relation to this 
Agreement and the Government shall not be liable for 
any termination costs arising thereby and shall be 
indemnified and held harmless by the Company in 
respect thereof; 

 

(v) bear all liabilities, obligations, claims, suits or 
proceedings whatsoever existing prior to and as at the 
Termination Date arising out of or in connection with: 

 

(A) any other  agreement  entered  by  the  Company in 
relation to its obligations under this Agreement; or 
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(B) any act or  default,  omission  or  negligence  of  the 
Company, its employee, agents or servants, 

 

and the Government shall not be liable in respect of 
such liabilities, obligations, claims, suits or proceedings; 
and 

 

(vi) hand over the Source Code/Customised Source Code to 
the Government; 

 
(c) For the avoidance of doubt, the Government and the 

Company hereby agree that the Company shall not be 
entitled to any compensation or any other form of losses 
including loss of profit, damages, claims or whatsoever upon 
termination of this Agreement. 

 

B. GENERAL DEFAULT EVENTS BY THE COMPANY 

EVENTS OF DEFAULT 

1. If at any time after the Effective Date- 

 

(a) an order is made or a resolution is passed for the winding 
up of the Company, save for the purpose of reconstruction, 
amalgamation not involving the realisation of assets in 
which the interests of creditors are protected; 

 

(b) the Company makes an assignment for the benefit of or 
enters into an arrangement or composition with its creditors 
or stops payment or is unable to pay its debt; 

 

(c) the Company goes into liquidation or a receiver is appointed 
over the  assets of the Company; or 

 
(d) execution is levied against substantial portion of the 

Company’s assets, unless it has instituted proceedings in 
good faith to set aside such execution, 

 

then  the  Government  shall  have  the  right  to  terminate  this 
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  Agreement with immediate effect by giving notice to that effect 
to the Company. 

 
2.  Consequences Of Termination 

 

In the event of termination of this Agreement the provisions of 
Clause ...... of this Agreement shall apply.(clause 49.A(3) is 
applicable) 

 

C. TERMINATION ON NATIONAL INTEREST 

 
1. Notwithstanding any provision in this Agreement, the 

Government may terminate this Agreement by giving not less 
than thirty (30) days notice to that effect to the Company 
(without any obligation to give any reason thereof) if it considers 
that such termination is necessary for national interests, in the 
interests of national security or for purposes of Government 
policy or public policy. 

 

2. For the purposes of this Clause, what constitutes “national 
interests”, “interest of national security”,  “Government  policy” 
and “public policy” shall be solely made and determined by the 
Government and such determination shall for all intents and 
purposes be final and conclusive and shall not be open to any 
challenge whatsoever. 

 

3. Consequences of Termination 
 

In the event of termination of this Agreement the provisions of 
Clause ...... of this Agreement shall apply.(clause 49.A(3) is 
applicable) 

 

D. TERMINATION ON CORRUPTION, UNLAWFUL OR ILLEGAL 
ACTIVITIES 

 

1. Without prejudice to any other rights of the Government, if the 
Company, its personnel, servants, agents or employees is 
convicted by a court of law for corruption or unlawful or illegal 
activities in relation to this Agreement or any other agreement 
that  the   Company  may  have   with   the   Government,   the 
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  Government shall be entitled to terminate this Agreement at any 
time, by giving immediate written notice to that effect to the 
Company. 

 

2.  Consequences Of Termination 

 

In the event of termination of this Agreement the provisions of 
Clause ...... of this Agreement shall apply.(clause 49.A(3) is 
applicable) 

 

E.  RETENTION OF SOURCE CODE AND OBJECT CODE 

 
In the event that this Agreement is terminated pursuant to 
Clause .., … or .., the Company shall immediately prior to the 
expiry of such termination notice provide the Government all the 
source codes/customized source code and object codes for the 
Application Software developed thus far at no additional cost to 
the Government. 

 

50. Joint Inspection For the purposes of determining the defects to be made good by 
the Company during Warranty Period – 

 

(a) the Government and the Company or their duly authorised 
representatives shall, on mutually acceptable dates provided 
that such dates shall be, in the event of earlier termination of 
this Agreement, a date not later than one (1) month after the 
Termination Date or in the event of expiry of the Concession 
Period a date not later than twelve (12) months prior to  the 
expiry, (hereinafter referred to as the “Inspection Dates”) 
conduct a joint inspection of the Works to determine any defects 
thereto as at the Inspection Dates; and 

 

(b) any dispute, disagreement or difference in determining the 
existence or nature of any defect in the Works, such dispute, 
disagreement or difference shall be subject to the dispute 
resolution provisions in Clause ......... 
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51. Force Majeure 1. Events 

 
Neither the Government nor the Company shall be in breach of 
its obligations under this Agreement if it is unable to perform or 
fulfil any of its  obligations under this Agreement (or any part 
thereof), other than the payment obligations as a result of the 
occurrence of an Event of Force Majeure. An “Event Of Force 
Majeure” shall mean an event, not within the control of the Party 
affected, which that Party is unable to prevent, avoid or remove, 
and shall  mean – 

 

(a) war (whether declared or not), hostilities, invasion, act of 
foreign enemies; 

 
(b) insurrection, revolution, rebellion, military or usurped power, 

civil war, or acts of terrorism; 

 
(c) natural catastrophes including but not limited to 

earthquakes, floods, subsidence, and subterranean 
spontaneous combustion or any operation of the force of 
nature, lightning and exceptionally inclement weather; 

 
(d) nuclear explosion, radioactive or chemical contamination or 

radiation; 

 
(e) pressure waves caused by aircraft or other aerial devices 

travelling at sonic or supersonic speeds; 

 
(f) riot, commotion or disorders, unless solely restricted to 

employees of the Company or its personnel, servants or 
agents; and 

 
(g) criminal damage, sabotage, strike, lock out, labour unrest or 

other industrial disturbances (affecting the performance  of 
this Agreement) which are not the fault of the Company or 
its contractors, the Government which causes, or can 
reasonably be expected to cause any party to fail to comply 
with its obligations. 

 
PROVIDED THAT an Event Of Force Majeure shall not include 

          Peruntukan Force Majeure adalah bagi 
menangani keadaan yang berlaku di luar 
kawalan mana-mana pihak kepada perjanjian. 

 

   Dalam membuat tuntutan force majeure, pihak 
yang menuntut hendaklah membuktikan 
bahawa kejadian yang berlaku benar-benar di 
luar kawalan pihak berkenaan. 

 

      Sekiranya keadaan force majeure tersebut 
melibatkan perlakuan pihak ketiga, pihak- 
pihak masih perlu menentukan sama ada 
perlakuan pihak ketiga berkenaan adalah  di 
luar kawalan pihak yang menuntut atau tidak. 

 

   Misalnya – 

 jika lesen syarikat dibatalkan oleh agensi 
penguat kuasa (pihak ketiga), Kerajaan 
hendaklah meneliti sama ada lesen 
dibatalkan atas perlakuan syarikat atau 
tidak; dan 

 

 jika pekerja syarikat (pihak ketiga) mogok, 
adakah mogok tersebut berlaku kerana 
syarikat gagal menjalankan apa-apa 
obligasi hingga menyebabkan mogok 
tersebut atau ia merupakan mogok 
industri. 
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  economic downturn, non-availability of or insufficient of funds 
or lack of financing on the part of the Company to perform its 
obligations under this Agreement. 

 
2. Notification of Force Majeure 

 
If any Event Of Force Majeure occurs which renders a Party is 
unable to perform or fulfil any of its obligations under this 
Agreement (or any part thereof), the Party so affected shall 
immediately notify the other in writing of the occurrence of any 
Event Of Force Majeure applicable to its obligations under this 
Agreement giving full details thereof and the consequences 
thereof. 

 
3. Termination Due to Event of Force Majeure 

 
If an Event Of Force Majeure has occurred and either Party 
reasonably considers such Event Of Force Majeure applicable 
to it to be of such severity or to be continuing for a period of 
time that it effectively frustrates the original intention of this 
Agreement, then the Parties may agree that this  Agreement 
may be terminated upon mutual agreement of the Parties. 

 

4. Consequences of Termination Due to Event of Force Majeure 

 
If this Agreement is terminated pursuant to Clause 51(3) hereof, 
all rights and obligations of the Parties under this Agreement 
shall forthwith terminate and neither party shall have any claim 
against the other Party and netiher Party shall be liable to each 
other save for any rights and liabilities accruing prior to the 
occurrence Event of Force Majeure. 

 

52. Dispute 
Resolution 
Committee 

1. Any dispute between the Parties in respect of any matter under 
this Agreement (except in relation to the Government exercising 
its sole discretion under this Agreement) may be referred to a 
dispute resolution committee, (hereinafter referred to as the 
“Dispute Resolution Committee”), comprising – 

 

(a) Secretary General/Head of Agency as the Chairman or any 
other officer appointed in writing by the Secretary 

       Peruntukan Dispute Resolution Committee 
adalah bagi menangani  apa-apa 
pertelingkahan antara pihak-pihak sebelum 
dirujuk kepada timbangtara. 

 

         Ahli-ahli kepada Jawatankuasa tersebut 
seperti    yang    disenaraikan    dan    lazimnya 
dipengerusikan oleh ketua agensi yang 
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  General/Head of Agency; 
 

(b) two (2) representative to be appointed by the Government; 
and 

 

(c) two  (2) representative appointed by the Company. 

 
2. The Dispute Resolution Committee may appoint an 

independent expert in the relevant field or an independent 
expert in each of the relevant fields (if there is more than one 
field) to advise it on any matter referred to it and all costs, fees 
and expenses of any independent expert so appointed shall be 
borne equally by the Parties. 

 

3. The Dispute Resolution Committee shall determine its own 
procedures. The Dispute Resolution Committee shall meet and 
endeavour to achieve an amicable settlement between the 
Parties in respect of any matter referred to it. 

 

4. If any matter, dispute or claim which is referred to the Dispute 
Resolution Committee cannot be agreed by the Parties within 
thirty (30) days after the date of referral, either Party may refer 
the said matter, dispute or claim to Arbitration. 

 

5. Each member of the Dispute Resolution Committee, including 
the Chairman, shall have one vote each. 

 

6. Any decision of the Dispute Resolution Committee shall be 
binding on the Parties. 

memasuki perjanjian tersebut. 
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53. Arbitration 1. If any matter, dispute or claim arising out of or relating to the 
Agreement or the breach or termination hereof which cannot be 
agreed upon by the Parties or which cannot be settled amicably 
by the Parties, the matter, dispute or claim shall be referred to 
an arbitrator to be agreed between the Parties, and failing such 
agreement, to be nominated on the application of either party by 
the Director General of the Regional Centre for Arbitration in 
Kuala Lumpur and any such reference shall be deemed to be a 
submission to arbitration within the meaning of the Arbitration 
Act 1952. The decision of the arbitrator shall be final and 
binding on each of the Parties. 

 

2. Any such arbitration shall be heard at the Kuala  Lumpur 
Regional Centre for Arbitration using the facilities and systems 
available at the Centre. 

 
3. The reference of any matter, dispute or claim to arbitration 

pursuant to this Clause or the continuance of any arbitration 
proceedings consequent thereto shall in no way operate as a 
waiver of the obligations of the Parties to  perform  their 
respective obligations under this Agreement. 

 

54. Miscellaneous 1. Laws Applicable 
 

This Agreement shall be governed by and construed in 
accordance with the laws of Malaysia and the Parties hereby 
submit to the exclusive jurisdiction of the courts of Malaysia. 

 

2. Compliance With The Law 

 
The Company shall comply with all applicable laws and with all 
directions, orders, requirements and instructions given to the 
Company by any authority competent to do so under any 
applicable law. 

 

3. Relationship of the Parties 

 

Nothing in this Agreement shall be construed as establishing 
or creating a partnership or a relationship of master and servant 
between any of the Parties  hereto  and none  of them  shall 
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  have any authority to bind the other in any way nor shall this 
Agreement be construed to constitute any party the agent of the 
other party. 

 

4. Waiver 

 

Failure by either Party to enforce, at any time, any provision of 
this Agreement shall not be construed as a waiver of its rights 
to enforce the breach of such provision or any other provision in 
this Agreement or as a waiver of any continuing, succeeding or 
subsequent breach of that provision or any other provision of 
this Agreement. 

 

5. Severability 

 

If any provision of this Agreement is held to be illegal or invalid 
or unenforceable under present or future laws or regulations 
effective and applicable during the terms of this Agreement, 
such provision shall be fully severable and this Agreement shall 
be construed as if such illegal or invalid provision had never 
comprised a part of this Agreement and the remaining 
provisions of this Agreement shall remain in full force and effect 
and shall not be affected by the illegal or invalid provision or by 
its severance from this Agreement. 

 

6. Confidentiality 

 

Except with the prior written consent of the Government, the 
Company and its personnel, servants, agents or  employees 
shall not at any time communicate to any person or body or 
entity, any confidential information disclosed to him for the 
purpose of the provision of the Works or discovered by him in 
the course of the provision and performance of the Works, nor 
shall the Company or its personnel, servants, agents or 
employees make public any information as to the 
recommendations, assessments and opinions formulated in the 
course of or as a result of the provision and performance of the 
Services, nor shall the Company or its personnel, servants, 
agents or employees make or cause to be made any press 
statement  or  otherwise  relating  to  the Works  or  Project  nor 
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  publish or cause to be published any material whatsoever 
relating to the Works or Project without the prior written 
approval of the Government. 

 

7. Further Assurance 

 

The Parties shall at all times and from time to time do all such 
further acts and execute all such further deeds, documents and 
instruments as may be necessary or desirable in order to give 
full effect to and carry out the terms and conditions of this 
Agreement. 

 

8. Amendment 

 

No modification, amendment or waiver of any of the provisions 
of this Agreement shall be effective unless made by mutual 
consent and made in writing specifically referring to this 
Agreement and duly signed by the Parties. 

 

9. Costs and Stamp Duties 

 
The Company shall solely bear the stamp duties, legal costs 
and fees in the preparation and execution of  this  Agreement 
and anything incidental thereto. 

 

10. Notices 

 

(a) Any notice, approval, consent, request or other 
communication required or permitted to be given or made 
under this Agreement shall be in writing in Bahasa Melayu 
or the English language and delivered to the address or 
facsimile number  of the Government or the  Company, as 
the case may be, shown below or to such other address, or 
facsimile numbers as either Party may have notified the 
sender and shall unless otherwise provided herein be 
deemed to be duly given or made, in the case of delivery in 
person or by facsimile transmission, when delivered to the 
recipient at such address or facsimile number which is duly 
acknowledged: 

 



58 

 

 

 

NO  PERKARA CONTOH KLAUSA PENJELASAN/ ULASAN 

  to the Government: 
[Address] 
[Telephone no.] 
[Facsimile no] 

 

to the Company: 
[Address] 
[Telephone no.] 
[Facsimile no] 

 

(b) It shall be the duty of the Parties to notify the other if there is 
a change of address or entity by giving a written notice 
within fourteen (14) days. 

 

11. Time 

 

Time, wherever mentioned, shall be of the essence of this 
Agreement. 

 

12. Successor Bound 
 

This Agreement shall be binding upon the Parties and their 
respective successors-in-title and permitted assigns. 

 

13. Assignment 
 

The Company shall not, without the Government’s prior written 
consent, assign or transfer to a third party all or part of the 
benefits or obligations of this Agreement. 

 

55. Audit And 
Assessment / 
Right To 
Inspect/ Right 
To Audit 

(a) Accessibility To Application Software 
 

The Company agrees that the authorized representatives of the 
Government including the auditors that are appointed by the 
Government upon reasonable prior notice of not less than 10 
working days to the Company during normal business hours in 
a manner that does not unduly disrupt the Company’s business 
operations, shall have access to the Application Software and 
Data in respect of the services in including the data maintained 
at  the  Operation  Centre  for  the  purpose  of  performing  the 
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  auditing function including but not limited to system, all data 
relating to the systems, all financial information relating to the 
systems and the Works, performance records, operational and 
data audit. 

 

(b) The scope of the audit shall be to verify – 
 

(i) the compliance with the Service Levels specified in …. 

 

(ii) the compliance of the Application Software with the 
technical requirements as specified in….., system 
architecture and application architecture as agreed between 
the Parties and user requirements as accepted by the 
Parties. 

 

(iii) the compliance with appropriate procedures in the 
performance of the system and database back up as 
specified and disaster recovery in accordance with the 
Disaster Recovery Plan. 

 

(iv) the compliance with the security requirements 

 

The Company undertakes that it shall give full cooperation and 
the necessary facilities to download data relating to the systems 
for the purpose of auditing all transactions made by the 
systems. 

 

(c) Adequate Audit Trail 

 

The Company shall maintain an adequate Audit Trail within the 
Application Software and the Government and its auditors shall 
have access to the audit trail. 

 

(d) No Modifications Of Audit Trail 

 

The Company shall not modify or amend the Audit Trail log and 
shall maintain the Audit Trail throughout the Contract Period. 

 

(e) Access to Documents 
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  The Company shall, from time to time, allow the Government 
or any of its duly authorized representative to view, examine, 
inspect and investigate the records, books, documentation 
generated and the processes if the Government deems 
necessary, subject to prior written notice given to the Company 
within a reasonable time of such access. 
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LAMPIRAN 5A1 
 

CONTOH 1: TERMA KLAUSA BAYARAN 
 

 

1. THE  SUPPLY,  DELIVERY,  INSTALL,  TESTING  AND  COMMISSIONING  OF 

THE HARDWARE, SOFTWARE AND e-BUDGET SYSTEM 

 

1.1 First  Payment upon acceptance  of  hardware,  software and completion of 

technical training being RM 380,484.00. Documents to be presented are: 

 
(i) Signed Commercial Invoice (original); 

(ii) Certificate  of  Acceptance  of   Hardware  and  Software  as   per 

Schedule No. 4; 

(iii) Certificate of Completion of Training as per Schedule No. 8; and 

(iv) A copy of signed LOA. 
 

 

1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.3 

Second Payment upon successful of Provisional Acceptance Test (PAT) 

of e-Budget System being RM200,000.00. Documents to be presented 

are: 

 
(i) Signed Commercial Invoice (original); and 

(ii) Certificate  of  Provisional  Acceptance  Test  of  e-Budget  as  per 

Schedule No. 5A. 

 

Final Payment upon successful Final Acceptance Test and completion of 

User Training being RM 318,547.00. Documents to be presented are: 

 
(iii) Signed Commercial Invoice (original); and 

(iv) Certificate of Final Acceptance Test as per Schedule No. 5B. 
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CONTOH 2: TERMA KLAUSA BAYARAN 
 

 

2. PROCUREMENT OF JOINT THEATRE LEVEL SIMULATIONS SYSTEM 

(JLTS) 

 

2.1 First Payment Upon Completion of delivery of ARTICLES, Communication 

System, Software and Licenses amounting RM2,485,659.00. Document to 

be presented for: 

 

(i) Signed Commercial Invoice (original); 

(v) Certificate  of  Acceptance  of  ARTICLES,  Communication  System 

and Software; and 

(vi) A Copy of Licenses; 

(vii) A copy of signed LOA; and 

(iv) Delivery Order. 
 

 

2.2 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3 

Second Payment upon completion of delivery, installation and testing of 

Network, amounting RM514,341.00. Document to be presented for: 

 
(i) Signed Commercial Invoice (original); and 

(ii) Certificate of Network. 
 

 
Third Payment upon completion of each training as per Schedule No. 2B. 

The total amount for whole training RM963,779.00. Document to be 

presented for:- 

 

(i) Signed Commercial Invoice (original); and 

(ii) Certificate of Completion of Training. 
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2.4 Forth  Payment  upon   acceptance  ARTICLES  of   Command   and 

Control  Centre  System  and  Security  System  amounting 

RM253,805.90. Document to be presented for:- 

 
(i) Signed Commercial Invoice (original); and 

(ii) Certificate of Acceptance of ARTICLES; and 

(iii) Delivery Order. 
 

 

2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 

Fifth Payment upon completion each testing of data (total of 5 exercise) 

amounting of RM1,200,000.00. Document to be presented for:- 

 

(i) Signed Commercial Invoice (original); and 

(ii) Certificate of Completion of Data Testing. 
 

 
Last Payment upon Completion of installation, configuration, testing and 

commission of the entire project being ten percent (10%) from the 

Contract Value (RM601,953.88). Document to be presented for:- 

 
(i) Signed Commercial Invoice (original); and 

(ii) Certificate of Final Acceptance of JTLS System. 
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LAMPIRAN 5A2 

CONTOH SCHEDULE UNTUK SECURITY MEASURE 

 

I. Application Development Process 
 

The Vendor shall: 

 
(a) provide Purchaser written documentation that: 

(i) details its application architecture and design, development process; 
and 

 
(ii) identifies the measures that will be taken at each point in that process 

to design, develop, assure, maintain, and manage the application 
securely; 

 
(b) conduct peer-review of all code by at least one other individual as identified by 

the Purchaser against the security requirements and coding guidelines before 
it is considered ready for testing; 

 
(c) promptly provide a written report to the Purchaser on any security issue 

identified during the application development lifecycle, including, but not 
limited to, those arising in connection with requirements, design, 
implementation, testing, deployment, or operation; such report shall be 
accompanied by a risk assessment and an outline of the actions required to 
mitigate that risk; and 

 
(d) establish a plan for knowledge transfer to enable the Purchaser to maintain 

the secure operation of the application once it has been deployed into the 
production environment. 

 
II. Vulnerabilities, Risks, And Threats 

 
The Vendor shall: 

 
(a) utilize its best efforts to identify, document, and mitigate vulnerabilities, 

threats, and risks as early as possible during the application development 
lifecycle; 

 
(b) document how it will identify the key risks to the information that will be 

resident in the application and to the functions supported by the application. In 
order to determine and prioritize risks, enumerate vulnerabilities, and 
understand the impact particular attacks might have on the application, the 
Vendor shall, at a minimum, conduct a threat assessment and analysis of 
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vulnerability   information, including 
Dangerous Programming Errors;1 

the current list   of SANS   25 Most 

 

(c) provide the Purchaser with a written report, in the form required by Section 
I(c), above, as soon as possible after a  vulnerability,  threat,  or  risk  has 
been identified. 

 

 
III. Development Environment 

 

For any application developed under this Contract, the Vendor shall: 

 
(a) Secure Coding: 

Identify the tools to be used in its software development environment to 
encourage secure coding. Unless the Purchaser has identified, in writing, the 
secure coding guidelines to be followed during the application development 
process, the Vendor shall provide and follow a set of written secure coding 
guidelines that, at a minimum, indicate how code will be formatted, structured, 
documented and tested. 

 
(b) Configuration Management: 

Document, in writing, the source code control system to be used to 
authenticate and log the team member(s) associated with all changes to the 
software baseline and all related configuration and build files. 

 
(c) Distribution: 

Document, in writing, a build process that reliably builds a complete 
distribution from source. This process shall include a method for verifying the 
integrity of the application delivered to Purchaser. 

 
(d) Disclosure: 

Document, in writing, any third party software used in the application, 
including all libraries, frameworks, components, system privileges, and other 
products, whether commercial, free, open-source, or closed-source. 

 
(e) Evaluation: 

Use reasonable efforts to ensure that any third party software used in the 
application meets all the terms of this Contract and is as secure as custom 
code developed under this Contract. 

 
IV. Testing 

 

The Vendor shall: 

 
(a) document, in writing, a detailed security test plan, based on a recognized 

industry standard, that will establish that each of the security requirements 
has been met; 
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(b) implement the security test plan and provide the test results to Purchaser in 
writing; 

 
(c) document, in writing, its procedures and the framework used to conduct code 

review during the application development life cycle; 
 
(d) document, in writing, its procedures for vulnerability and penetration testing 

before and after the application is deployed in the production environment, 
provided that such testing shall be performed according to the plan 
established under Section IV(a), above; and 

 
(e) provide the Purchaser with: 

(i) written documentation of the results of all vulnerability and penetration 
testing; and 

 
(ii) to the extent that such testing discloses vulnerabilities or other security 

issues, a plan and timeline for mitigating such vulnerabilities or other 
issues before the application is deployed in the production environment 
or returned to the production environment. 
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LAMPIRAN 5A3 

 
SENARAI DOKUMEN YANG PERLU DISERAHKAN (DELIVERABLES) 

OLEH SYARIKAT KEPADA KERAJAAN 

 

NO. MAIN ACTIVITY SUB-ACTIVITY DELIVERABLES 

 

1. 
 

Analysis 
 

Developing Analysis Strategy 

 
Determining Business 

Requirements 
 

Model Process 

Model Data 

 

1. System Requirements 
Specification (SRS) which 
contains the following BUT 
is not limited to: 
- As-Is Business Activity / 

Process Flow Model 
- To-Be Business Activity 

/ Process Flow Model 
- Use Cases 
- Data Model 

 

2. 
 

Design 
 

Design Physical System 

Design Architecture 

Design Interface 

Design Programs 

 
Design Databases and Files 

 
1. System Design 

Specification (SDS) which 
contains the following BUT 
is not limited to: 
- Architecture Report 

- Hardware & Software 
Specification 

- Interface Design 
- Physical Process Model 
- Program Design 

- Database and File 
Specification 

- Physical Data Model 

 
3. 

 
Construction 

 
Programming Specifications 

Programming 

 
1. Program specification 

 
2. Source code 

 
3. Object Code 

 

4. 
 

Testing 
 

Unit Tests 

Integration Tests 

System Tests 

 
1. Test plan 

- Approach 
- Design 

 
2. For Acceptance Tests: 
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NO. MAIN ACTIVITY SUB-ACTIVITY DELIVERABLES 

   

Acceptance Tests (EAT, PAT, 

FAT) 

- Test Cases 
- Test scripts 

- Test environment 
- Test Results 
- Test Report 

 

5. 
 

Integration 
 

Integration with legacy 
systems 

 

1. Integration approach 
 

2. Integration procedures 

 

6. 
 

Conversion / 
Migration 

 

Preparing the business 

Preparing the Technology 

Preparing the people 

 

1. Conversion plan 
- Approach/Strategy 
- Design 
- Manual/Guide 

 

2. Business Contingency 
Plan 

 

3. Change Management Plan 
 

4. Training Plan 

 

7. 

 

Maintaining the 
system 

 

Support 
 

System/application 
maintenance 

 

System/application 
assessment 

 

1. Manuals / Procedures / 
Guides 
- User 
- Operations 
- Backup and Recovery 

 

2. Support plan / Help Desk 
 

3. Change Request Plan 
 

4. Project Assessment Report 

 
 

 


